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ÂMBITO  

   
A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul (ARU-VS), aprovada por Instrumento Próprio e o 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, entrou em vigor em 23 de Dezembro de 2011, 
com a publicação em Diário da República, 2.ª série - N.º 244,em 22 de Dezembro de 2011 do Edital n.º 
1261/2011 que publicitou a sua aprovação na 2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas em 28 de Novembro. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas foi designado como Entidade Gestora da Ação de Reabilitação 
Urbana, nos termos do Art.º 10.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
a câmara municipal. 
 
Por determinação do RJRU, no n.º 1 do seu Artigo 20.º-A, a entidade gestora elabora anualmente um 
relatório de monotorização de ação de reabilitação urbana em curso, o qual deverá ser submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal.  
 
Nesses termos, o presente documento constitui-se co mo Relatório da ação de reabilitação urbana 
da Vertente Sul do Município e Odivelas, referente ás ações desenvolvidas no ano de 2013. 

 
MONITORIZAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA  

 
Apresenta-se aqui a monitorização da Área de Reabilitação Urbana da Vertente de Sul do Concelho de 
Odivelas, através da análise das ações programadas e concretizadas, adotando a sua divisão pelos 
grupos de ações estabelecidos no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), 
sintetizando quando aplicável os seguintes aspetos de cada ação desenvolvida: 
 

• Descrição sumária e objetivos alcançados; 
• Ponto de situação; 
• Indicadores gerais de realização. 

 
No ano de 2012, procedeu-se à conclusão de diversas operações do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana, sendo que no ano de 2013 se concluíram as operações com tradução física e 
territoriais mais extensas e realização física complexa, nomeadamente a construção do Pólo Cívico e 
Comunitário do Bairro do Vale do Forno, as primeiras intervenções no futuro parque urbano ribeirinho de 
Odivelas e via pedonal e ciclável da vertente sul entre a serra da luz e vale do forno, com incidência de 
realização designada como 1ª fase no Bairro Vale do Forno. 

 
Era então o seguinte o nível de desenvolvimento do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, à 
data de 31 de Dezembro de 2013 : 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO ANO DE 2013  
 

GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
● Construção do Pólo Cívico e Comunitário do Vale do  Forno 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA E OBJETIVOS ALCANÇADOS 
 
A Vertente Sul depara-se com a inexistência de equipamentos e serviços de utilidade pública de suporte 
fundamental à vida quotidiana, nomeadamente equipamentos de índole social, como é o caso dos 
educativos e de apoio à terceira idade e equipamentos infantis, que são locais fundamentais ao bem-
-estar e qualidade de vida das populações.  
 
Esta ação teve como objetivo o dotar a zona de Equipamento de cariz social, sendo o equipamento em 
concreto constituído por duas valências: uma de apoio à 3ª idade e a outra de pré-escolar, o que para 
além de servir estas faixas etárias com necessidades identificadas na área, promoverá de forma 
inquestionável as relações intergeracionais.    
 
Ponto de Situação à data de 31 de dezembro de 2013. 
 
Nível de concretização da ação:                                    Concluída 
Data de início:        17/05/2011 
Data de concretização:       18/12/2013 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: (até 31/12/2013) 
Investimento líquido total estimado em PERU:  874.528,30 € 
Investimento total faturado à CMO:   426.951,99 € 
Investimento final da CMO:    171.193,98 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC VF:   98.465,16 € 
Investimento final do Parceiro CAC VF:    97.367,45 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:   255.768,01 € 
Comparticipação FEDER/CAC-VF:       1.097,91 € 
 
Taxa de cofinanciamento FEDER :                      65% 
 
 
 

 
Antes da intervenção 
 



 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2013  

5 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 

 
 
 
 

 

 
Após intervenção 
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
● Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano Rib eirinho de Odivelas e Via Pedonal e 
Ciclável da Vertente Sul Entre a Serra da Luz e Val e do Forno  
 
Descrição Sumária e Objetivos Alcançados 
Uma das prioridades do município de Odivelas é a Qualificação Urbana do seu território. Para que esse 
objetivo seja alcançado o município de Odivelas, pretende reabilitar e tornar um espaço público 
agradável, onde se possa atrair público para aquela zona territorial, pelo que se propôs a construção do 
Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas.  
 
A realização deste troço do futuro Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas, passa pela adoção de medidas 
de qualificação ambiental e valorização paisagística, designadamente, plantações, implementação de 
percursos pedonais/cicláveis e instalação de equipamento para diferentes atividades de recreio ativo e 
passivo, convívio, encontro e lazer.  
 
A transversalidade deste projeto aos bairros da Vertente Sul permite contribuir para uma coerência da 
paisagem urbana comum. 
 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:    Em curso 
Data de início:      01/01/2011 
Data de concretização: - aguarda-se receção provisória 
 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 548.925,62€ 
Investimento líquido do Parceiro realizado:   80.05 5,57 € 
(CAC Vale do Forno) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:           0,00 € 
(CAC Encosta da Luz) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:           0,00 € 
(CAC Quinta do José Luis) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:           0,00 € 
(CAC Serra da Luz) 
 
Parcial Bairro Vale do Forno 

 
Antes da intervenção 
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Após intervenção 
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OPERAÇÕES EM CURSO  
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
● Plano de Urbanização para a Vertente Sul do Concel ho de Odivelas e Programa de Ação 
Territorial. 
 
Descrição Sumária e Objetivos Alcançados  
 
Esta ação visa a elaboração simultânea e complementar de dois instrumentos – O Plano de Urbanização 
da Vertente Sul de Odivelas (PU VERSUL), numa perspetiva de ordenamento do Território com efeitos 
prolongados no tempo e um Programa de Ação Territorial, virado para a operacionalização e 
contratualização das opções de ordenamento e requalificação urbana e ambiental. 
 
 Através do Plano de Urbanização pretende-se obter uma visão de conjunto da Área de Intervenção e a 
definição de um quadro normativo para a aplicação de políticas urbanas, que através da definição da 
estrutura urbana e do regime de uso e de transformação do solo, permitam o enquadramento das ações 
a levar a cabo para a recuperação e reconversão urbanística e ambiental da Área de Intervenção.  
 
Numa perspetiva mais operacional, o Plano de Urbanização conterá a conceção geral da organização 
espacial do território, a regulamentação do uso do solo, a programação das ações a levar a cabo, o 
plano do seu financiamento, a previsão dos sistemas de execução que permitirão a sua concretização no 
terreno e os termos de referência para os projetos e planos deles decorrentes.  
 
A metodologia adotada aponta no sentido do processo clássico de elaboração do Plano fundir-se com a 
Avaliação Ambiental Estratégica, através da qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais 
efeitos significativos resultantes do Plano e as alternativas necessárias, assim se ganhando tempo e 
eficiência.  
 
Em relação ao Programa de Acão Territorial, pretende-se, a partir de um Diagnóstico Estratégico, 
identificar objetivos, especificar ações e estabelecer o seu escalonamento temporal, de forma a permitir 
a operacionalização, a curto/médio prazo das intervenções de requalificação dos Bairros, com a 
necessária coordenação das entidades públicas e privadas interessadas.  
 
Em síntese, o Plano de Urbanização e o Programa de Acão Territorial para a Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, têm como objetivo central estabelecer o quadro legal e executório que presidirá ao 
processo de Recuperação e Reconversão Urbanística daquela área territorial.  
 
PONTO DE SITUAÇÃO DA AÇÃO. 
 
Encontrando-se elaborada a Proposta Preliminar de Plano de Urbanização, e tendo sido suscitado o seu 
acompanhamento à CCDRLVT, nos termos do artigo 75.º-C do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Território (RJICT), encontramo-nos em articulação com a entidades que acompanham a sua 
elaboração a desenvolver e a concertar os seguintes aspetos: 
 

Modelo de Ocupação Territorial 
 

� Proposta de Ordenamento; 
� Regulamento do Plano de Urbanização; 
� Modelo Perequativo 
� Ensaio de Unidades de Execução, correspondentes a cada uma das AUGIS 

inseridas no PU 
 

Condicionantes 
 

� Reserva Ecológica Nacional (REN) – Proposta de REN do Plano de 
Urbanização; 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Proposta de RAN do Plano de Urbanização; 
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� Definição das estratégias para as Áreas Vitais – PROTAML; 
� Mapa de Ruído; 

 
Carta de Riscos/Carta de Aptidão Construtiva 
 

� Definição dos Riscos Geológicos e geotécnicos 
� Delimitação das Áreas Inundáveis/Leitos de Cheias; 

  
Desenvolvimento de um Programa de Acão Territorial – PAT – em função da proposta de reconversão 
urbana definida no PU e respetivas unidades de execução - Programa de Execução e de Financiamento 
de infraestruturas e equipamentos da responsabilidade do município e de entidades públicas; 
 
Desenvolvimento 
 
A proposta preliminar obteve resposta das entidades externas consultadas, constando a emissão de, 13 
pareceres favoráveis, 11 pareceres favoráveis condicionados e 2 pedidos de parecer sem resposta. 
Globalmente, a questão que suscita e limita o desenvolvimento da fase seguinte do plano, requer uma 
melhor especificação da componente do risco geotécnico e de cheias. 
 
Nesse sentido, os estudos do LNEC, estão a ser complementados com campanhas de monitorização e o 
ensaio de uma unidade de execução na proposta de estrutura preliminar de regulamentação à 
susceptibilidade geotécnica, inscrita uma unidade de execução. 
 
De modo conexo, o desenvolvimento dos estudos das unidades de execução, no âmbito da proposta 
base do PU, está a ser articulado com as equipas técnicas das CAC, no sentido de se efetuar uma 
caracterização urbanística detalhada, bem como uma caracterização dos titulares inscritos, para que de 
modo articulado se desenvolva um modelo Perequativo especifico, tendo em conta a constituição de 
cada AUGI e os seus modelos de reconversão 
 
Articulação com as Comissões de Administração Conju nta das AUGI da Vertente Sul 
 
Considerando que o PU, será o Instrumento de Gestão do Território que permitirá dar sequência à 
Reconversão Urbanística das AUGI, e tendo a CMO firmado com as das Comissões de Administração 
Conjunta (CAC) das AUGI dos bairros da Vertente Sul, um contrato de planeamento para a sua 
realização nos termos do art.º 6-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, implica 
na sua fase de elaboração, uma efetiva colaboração daquelas comissões, no intuito de estabelecer um 
modelo de ocupação territorial e de execução, que se coadune com as estratégias e objetivos 
estabelecidos pelo município, e definição do Programa de Ação Territorial como instrumento de 
contratualização e executório das opções do PU: 
 

• Delimitação de Unidades de Execução correspondentes a cada uma das cinco AUGI e 
programação dos modelos e instrumentos de reconversão urbanística a desenvolver; 

 
• Programa de Execução e de Financiamento de infraestruturas e equipamentos da 

responsabilidade das Comissões de Administração Conjunta das AUGI dos bairros da Vertente 
Sul. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:  Em execução 
Data de início:  01/11/2010 
Data de concretização:   
 
 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 72.001,00 € 
Investimento líquido total reajustado:  93.601,30 € 
Investimento líquido das CAC’s realizado:  27.585,72 € 
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GRUPO 3 

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 
 
 
● Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valorizaç ão dos Espaços Públicos da Área Envolvente  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA E OBJETIVOS ALCANÇADOS 
 
Pretendeu-se com esta ação dotar o bairro da Serra da Luz de um equipamento coletivo com valência de 
parque infantil, integrado numa rede de espaços públicos qualificados e de futura referência urbana.  
A intervenção localiza-se numa área que, em virtude de ali se localizar um importante “pólo comercial”, 
dada a existência de estabelecimentos de venda de bens alimentares, uma farmácia, estabelecimentos 
de restauração, bem como uma paragem de transportes públicos, constitui-se como importante 
centralidade urbana do bairro e sua evolvente próxima.  
 
A ação tem como objetivo, para além de dotar aquela área do referido equipamento, parque infantil, 
contemplar o incentivo à atividade física e estimulação criativa das crianças, promover a requalificação 
de um conjunto de espaços públicos situados na sua envolvente imediata, integrados em rede face às 
suas localizações em importantes artérias e locais de passagem local.  
 
Através da requalificação paisagística, implementação de mobiliário urbano e equipamento de 
manutenção física, onde se incluirá equipamento de geriatria, possibilitar-se-á à população o seu 
usufruto e estadia, induzindo novas formas de apropriação do espaço urbano, exercício físico e 
convivência social. 
 
Ponto de situação: 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 relativa á intervenção do espaço publico localizado a montante do 
parque infantil (parcela de terreno em gaveto com a Rua Familiar e a Rua Dom Luis I ) e referida no 
relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
No ano de 2013 foi realizada a posse administrativa dos terrenos ocupados por atividade de ferro-velho, 
oficina, demolição das construções existentes e limpeza dos terrenos. Foi ainda lançado procedimento 
concursal para realização de empreitada para execução da 2ª fase da operação, nomeadamente a 
requalificação dos espaços públicos localizados a montante do parque infantil (Rua Familiar, Rua Dom 
José III e Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar).  
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:    Em execução 
Data de início – 2ªFase:      30/11/2013 
Data de concretização:      15/07/2014 
 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    173.215,10 € 
Investimento elegível total faturado:    0,00 € 
Investimento final faturado CMO:    0,00 € 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento final faturado CAC Serra da Luz:   0,00 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:     0,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:     0,00 € 
Comparticipação FEDER/CAC-Serra da Luz:   0.00 € 
 
Taxa de cofinanciamento FEDER:          0% 
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Operação em curso 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO ANO DE 2012  
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
● Workshops de Participação e Desenvolvimento de Tec nologias e Processos de Planeamento 
Participativo. 
 
Concluída em 30/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
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● Ações de Requalificação das Linhas de Água 
 
Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

 
Antes da intervenção 

 

 
 
Durante intervenção 

 
● Estudos Geológicos para a Consolidação das Encosta s 
 
Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
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GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
● Equipamento Ligeiro Partilhado de Apoio à Populaçã o na Encosta da Luz 
 
Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
 

 
 

 
Após intervenção 
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● Complexo Lúdico Desportivo do Bairro de Santa Mari a 
 
Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
 

 
 

 
 

Após intervenção 
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GRUPO 3 

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 
 

● Via Municipal T17 - 1ª Fase 
 
Concluída em 15/05/2011 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

 
Antes da intervenção 
 

 
 
Após intervenção 
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● Requalificação Urbanística e Valorização Paisagíst ica do Largo da Saudade, em Vale do Forno, 
Envolvente Imediata e Parque Infantil 
 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
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Após intervenção 
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● Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valorizaç ão dos Espaços Públicos da Área Envolvente  
 

1ª Fase concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

 
Antes da intervenção 
 

 
Após intervenção 
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● Remodelação e Implementação de Sistemas de Recolha  de Resíduos Sólidos Urbanos e de 
Combate s Incêndios 
 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

GRUPO 4 
INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL  

 
● Ações de Sensibilização Ambiental, Riscos Urbanos e Naturais  
 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
● Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes  
 
Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
● Implementação do programa crescer a brincar invest ir nas gerações  
 
Concluída em 02/07/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
● Operação de Reforço e de Qualificação da Mobilidad e dos Residentes da Serra da Luz e Vale oo 
Forno  
 
Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
● Laços- Dinamização Social e Comunitária 
 
Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
● Ações de Dinamização Cultural e Animação Urbana  
 
Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
● Clube Movimento/Desporto Sénior  
 
Concluída em 30/06/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
GRUPO 5 

REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E MELHORIA DAS C ONDIÇÕES  
SOCIOECONÓMICAS DA POPULAÇÃO 

 
● Empreendedorismo e Emprego 
Concluída a 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012. 

 
GRUPO 6 

DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO  
 
● Ações de Animação da Parceria Local e Monitorizaçã o do Programa de Ação 
Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012. 
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OPERAÇÕES NÃO INICIADAS  
 
 

GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
● Requalificação Paisagística e Ambiental da Quinta do José Luis  
 
Ainda não Executada. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012. 
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● Praça das Culturas da Serra da Luz  
Ainda não Executada. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012.  
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
● Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano Rib eirinho de Odivelas e Via Pedonal e 
Ciclável da Vertente Sul Entre a Serra da Luz e Val e do Forno. 
 
Parcial Serra da Luz - Ainda não Executada. 
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