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ÂMBITO  
   

A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul (ARU-VS), aprovada por Instrumento Próprio e o 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, entrou em vigor em 23 de Dezembro de 2011, 
com a publicação em Diário da República, 2.ª série - N.º 244,em 22 de Dezembro de 2011 do Edital n.º 
1261/2011 que publicitou a sua aprovação na 2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas em 28 de Novembro. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas foi designado como Entidade Gestora da Ação de Reabilitação 
Urbana, nos termos do Art.º 10.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
a câmara municipal. 
 
Por determinação do RJRU, no n.º 1 do seu Artigo 20.º-A, a entidade gestora elabora anualmente um 
relatório de monitorização de ação de reabilitação urbana em curso, o qual deverá ser submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal.  
 
Nesses termos, o presente documento constitui-se co mo Relatório da ação de reabilitação urbana 
da Vertente Sul do Município e Odivelas, referente às ações desenvolvidas no ano de 2016 e 
incorporando as ações decorridas e finalizadas anos  anteriores. 
 
 
INVESTIMENTO DECORRENTE NA ARU-VERSUL  
 
Até 31 de dezembro de 2016 conseguiu-se apurar também o volume de investimento total na ARU da 
Vertente Sul, na ordem dos 3.659,770,63 euros , considerando o investimento da Câmara Municipal de 
Odivelas, o investimento dos Particulares e Parceiros e o anterior financiamento executado de fundos 
europeus no âmbito do QREN – Programa Operacional Regional de Lisboa – PORLisboa - Parcerias 
para a Regeneração Urbana da Vertente Sul. (cfrm. Anexo I - síntese de investimento na ARU da 
Vertente Sul até 2016.) 
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PROCEDIMENTOS E ALTERAÇÕES À ARU DA VERTENTE SUL: 
 
Prorrogação da Vigência da Área de Reabilitação Urb ana da Vertente Sul 
 
Procedeu-se durante o ano de 2016, á aprovação da Prorrogação da delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul e respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, por um 
período de mais 5 anos , a contar da data do término do período anterior que finalizava em 23 de 
Dezembro de 2016. 
 
Esta iniciativa decorre do fato de, não obstante o esforço e investimento concretizado no quadro do 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e o seu prazo previsto de 5 anos, ter-se verificado a 
necessidade de promover a prorrogação do prazo de vigência da ARU-VS, perante os condicionamentos 
decorrentes da compatibilização das operações decorrentes do próprio PERU e com a regulamentação 
de ordem jurídica e de planeamento urbano, designadamente as decorrentes da execução do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul que integra a ARU-VS, por sua vez dependentes da aferição da temática 
riscos nos sistemas urbanos existentes, localizados em encostas de duvidosa segurança geotécnica e 
áreas abrangidas pelos limites de registo de cheias históricas, entre as diversas operações de 
requalificação dos espaços públicos e de requalificação de infraestruturas urbanas 
 
Esta prorrogação foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
18 de maio de 2016 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 8ª sessão Extraordinária, realizada 
em 31 de maio de 2016 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 170, em 5 de setembro de 
2016 mediante o Edital n.º 832/2016. 
  
Alteração dos Limites territoriais de intervenção d a Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
 
No âmbito do desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do Plano de Urbanização da Vertente Sul (PU-
VERSUL) que integra a ARU-VS, procedeu-se á revisão dos limites do mesmo, em conformidade com: 
 

a) As alterações administrativas, aprovadas e publicadas pela Direção-Geral do Território (DGT), 
como entidade responsável pela execução e manutenção da Carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP), de acordo com a alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 
30/2012, de 13 de março. 

b) A exclusão da representação da delimitação da Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística – ACRRU, considerando a caducidade da mesma e revogação do diploma legal, 
pela entrada em vigor do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de Outubro), conforme disposto no seu artigo 78º. 
 

De acordo com esta revisão de limites, e sendo a atual delimitação da ARU da Vertente Sul, dissonante 
com as alterações administrativas mencionadas no ponto anterior, foi oportuno e imperativo promover 
também à alteração dos limites da ARU-VS, em conformidade com a última Carta Administrativa Oficial 
de Portugal (CAOP), designadamente as confrontações da ARU-VS a Sul (limites administrativos com o 
Município de Lisboa) e com o cadastro rústico. 
 
No âmbito da observação dos mesmos limites, considerou-se abranger os limites da ARU-VS, incluindo 
a integração do Bairro Menino de Deus, tendo em conta que aquele tecido urbano, de génese idêntica ao 
Bairro de St.ª Maria e datado dos anos 60 do sec. passado, que apresenta as mesmas características de 
falta de manutenção e de degradação do conjunto edificado, aliado a evidentes carências de ordem 
socioeconómica. 
 
A área a abranger pela Área e Reabilitação Urbana da Vertente Sul totaliza assim o valor de 115 
Hectares, distribuindo-se pelas freguesias de Odivelas e da União das Freguesias da Pontinha e 
Famões, com os seguintes limites geográficos:  
 

� A Sul o seu limite corresponde ao limite administrativo entre o Concelho de Odivelas e o 
Concelho de Lisboa, conforme Carta administrativa oficial de Portugal – CAOP2016, publicada 
na página de internet da Direção Geral do território, com o sistema de referência Hayford-
Gauss/Datum 73. 
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� A Norte o itinerário Complementar 17, (lC-17/CRIL) e o leito do Rio da Costa/Ribeira de 
Odivelas. 

� A Nascente, coincide com o limite viário e com o cadastro geométrico da propriedade rústica nos 
artigos 86.º e 39.º, todos da secção L da freguesia de cadastro de Odivelas. 

� A Poente, pelo limite poente do bairro Menino de Deus e a Avenida Fundação Calouste 
Gulbenkian confrontante com o artigo rústico 55º da secção NN1 de cadastro de Odivelas. 
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MONITORIZAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 
 
 
A monitorização da Área de Reabilitação Urbana da Vertente de Sul do Concelho de Odivelas, é 
realizada através da análise das ações programadas e concretizadas, adotando a sua divisão pelos 
grupos de ações estabelecidos no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), 
sintetizando quando aplicável os seguintes aspetos de cada ação desenvolvida: 
 

� Descrição sumária e objetivos alcançados; 
� Ponto de situação; 
� Indicadores gerais de realização. 

 
No ano de 2016, procedeu-se à conclusão de determinadas operações do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana, sendo também que se concluiu a operação com tradução física e territorial 
decorrente da operação “Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valorizaç ão dos Espaços 
Públicos da Área Envolvente”, nomeadamente: 
 

� A realização de uma intervenção de sondagens geotécnicas e instalação de instrumentos de 
medição no bairro da Encosta da Luz, mediante o programa e as especificações técnicas para a 
realização de sondagens complementares e a instalação de inclinómetros e de piezómetros 
suplementares, a executar pela Comissão de Administração conjunta do Bairro da Encosta da 
Luz, com vista á elaboração de uma carta de aptidão, no âmbito dos elementos necessários para 
a aferição do modelo urbano a desenvolver para o processo de reconversão do Bairro da 
Encosta da Luz. 

 
� A requalificação dos espaços de uso público existentes, de forma a promover o estabelecimento 

de um conjunto urbano mais harmonioso, promovendo a pedonalização, a constituição de 
espaços de fruição e estada, ordenamento e formalização de estacionamento automóvel em 
locais estratégicos no tecido urbano, qualificar e formalizar ilhas de RSU e ecopontos e 
formalizar paragem BUS, designadamente na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, no Bairro 
da Serra da Luz. 
 

� No mesmo enquadramento, mas no sentido de estabelecer o ordenamento e formalização de 
estacionamento automóvel em locais estratégicos no tecido urbano, qualificar e formalizar ilhas 
de RSU e ecopontos, foi entregue e apreciado o projeto para Intervenção e requalificação de 
espaço público, primando pela criação de bolsa de estacionamento, circulação pedonal 
adjacente e reformulação/integração de ilha/bateria de RSU, junto á rua D.ª Maria II e rua D. 
João IV, Bairro da Serra da Luz. 
 

Estava previsto realizar no ano de 2016 uma operação de intervenção no espaço público no Bairro da 
Encosta da Luz, designado por “Parque da Encosta”, que consiste na requalificação, valorização e 
criação de novas centralidades urbanas através da regeneração de espaços expetantes, mediante a 
criação de um parque urbano de carater informal e eixo de percursos pedonais e cicláveis na vertente 
Sul.  

� Esta intervenção, não foi realizada no ano de 2016, derivado de fatores vários, designadamente 
o procedimento concursal de empreitada, encetado pela Comissão de Administração Conjunta 
da AUGI do Bairro da Encosta da Luz, que procurou obter o melhor preço para a referida 
empreitada, prevendo-se realizar o “Parque da Encosta” no 1º Semestre de 2017 

 
Era então o seguinte, o nível de desenvolvimento do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, à 
data de 31 de Dezembro de 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2016  

9 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO ANO DE 2016 
 

GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
 

� Realização de Furos de Sondagem, Instalação de Incl inómetros e de Piezómetros para o 
Estudo sobre a Aptidão à Construção no Bairro da En costa da Luz 
Estudo geológico e geotécnico para a consolidação d as encostas da vertente sul de Odivelas – 
FASE II 

 
Intervenção programada e concertada na sequência de uma parceria estabelecida entre a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no âmbito da 
Geotecnia, cujo contrato foi assinado a 10 de Agosto de 2011, decorrente da operação ESTUDOS 
GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS , concluída em 28/09/2012.  
Mais recentemente foi assinado um Protocolo de colaboração entre a CMO e o LNEC, em 01 de Junho 
de 2015, mais abrangente e incluindo diversas temáticas. 
 
Na temática da geotecnia, já foram realizados os relatórios LNEC n.º 343/2011, n.º 304/2012 e 
n.º479/2014 e o relatório POR Lisboa, QREN e EU – LNEC e CMO (2012), porém verificou-se a 
necessidade, no âmbito do estudo geológico e geotécnico para a consolidação das encostas da vertente 
sul de Odivelas, de abrir uma nova fase de trabalho para aferição dos resultados obtidos e sua 
confrontação com as condições reais existentes. 
 
Nesta segunda fase foi realizada uma inspeção dos lotes existentes no Bairro da Encosta da Luz para a 
identificação das condições potencializadoras de instabilização e construída uma ficha tipo, servindo 
para o respetivo preenchimento por lote.  
 
Desta tarefa resultou a atualização da informação existente sobre a estabilidade da vertente no bairro da 
Encosta da Luz, a qual indicou a necessidade de trabalhos geotécnicos adicionais, com o objetivo de 
melhorar o modelo conceptual geológico e geotécnico do bairro em questão, que permitam 
complementar a informação existente e ajudem à decisão.  
 
Foi estabelecido neste relatório o programa e as especificações técnicas para a realização de sondagens 
complementares e a instalação de inclinómetros e de piezómetros suplementares, a executar pela 
Comissão de Administração conjunta do Bairro da Encosta da Luz, com vista á elaboração de uma carta 
de aptidão, no âmbito dos elementos necessários para a aferição do modelo urbano a desenvolver para 
o processo de reconversão do Bairro da Encosta da Luz. 
 
Foram concluídos os trabalhos de prospeção geológica e geotécnica no bairro da Encosta da Luz por parte do 
Empreiteiro Mota-Engil, sendo que foi na data de 2-09-2016 entregue o relatório atinente ao cômputo dos trabalhos. 
 
O LNEC no âmbito do protocolo firmado com a CMO e serviços contratados para o efeito, procedeu a um parecer 
final  para a validação do mesmo e conformidade para efeitos de pagamento da CAC ao empreiteiro e produção de 
relatório próprio no âmbito da revisão da carta de suscetibilidade e produção da carta de aptidão.  
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:                                     Termos de referência para lançamento de  
                                                                                      concurso para  Empreitada 
Data de início previsto:         10/03/2016 
Data de concretização:         20/08/2016 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:        50.000,00 € 
Investimento final CAC Encosta da Luz:           39.900,00 € 
 
 
 
 



 

 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2016  

10 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
� Campanha de Sondagens – Mota Engil – 2016 
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Descrição sucinta dos trabalhos. 
 
Nesta campanha, para além da análise e recolha de toda a informação geológica e geotécnica relevante 
para o local de projeto, foram realizadas 33 sondagens à rotação com amostragem contínua , durante 
as quais foram realizados 288 ensaios penetração dinâmica - SPT  e recolhidas 15 amostras integrais  
para realização de ensaios laboratoriais de identificação. No final, no interior dos furos de sondagens 
foram construídos 7 piezómetros  em PVC georoscado de 2” de diâmetro, 6 inclinómetros  em ABS de 
85mm de diâmetro, e nos restantes 20 furos foram instalados tubos em PVC de 1,5” de d iâmetro 
crepinados 
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OPERAÇÕES EM CURSO  
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
� Plano de Urbanização para a Vertente Sul do Concelh o de Odivelas e Programa de Ação 

Territorial. 
 
Descrição Sumária e Objetivos Alcançados  
 
Esta ação visa a elaboração simultânea e complementar de dois instrumentos – O Plano de Urbanização 
da Vertente Sul de Odivelas (PU VERSUL), numa perspetiva de ordenamento do Território com efeitos 
prolongados no tempo e um Programa de Ação Territorial, virado para a operacionalização e 
contratualização das opções de ordenamento e requalificação urbana e ambiental. 
 
 Através do Plano de Urbanização pretende-se obter uma visão de conjunto da Área de Intervenção e a 
definição de um quadro normativo para a aplicação de políticas urbanas, que através da definição da 
estrutura urbana e do regime de uso e de transformação do solo, permitam o enquadramento das ações 
a levar a cabo para a recuperação e reconversão urbanística e ambiental da Área de Intervenção.  
 
Numa perspetiva mais operacional, o Plano de Urbanização conterá a conceção geral da organização 
espacial do território, a regulamentação do uso do solo, a programação das ações a levar a cabo, o 
plano do seu financiamento, a previsão dos sistemas de execução que permitirão a sua concretização no 
terreno e os termos de referência para os projetos e planos deles decorrentes.  
 
A metodologia adotada aponta no sentido do processo clássico de elaboração do Plano fundir-se com a 
Avaliação Ambiental Estratégica, através da qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais 
efeitos significativos resultantes do Plano e as alternativas necessárias, assim se ganhando tempo e 
eficiência.  
 
Em relação ao Programa de Acão Territorial, pretende-se, a partir de um Diagnóstico Estratégico, 
identificar objetivos, especificar ações e estabelecer o seu escalonamento temporal, de forma a permitir 
a operacionalização, a curto/médio prazo das intervenções de requalificação dos Bairros, com a 
necessária coordenação das entidades públicas e privadas interessadas.  
 
Em síntese, o Plano de Urbanização e o Programa de Acão Territorial para a Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, têm como objetivo central estabelecer o quadro legal e executório que presidirá ao 
processo de Recuperação e Reconversão Urbanística daquela área territorial.  
 
PONTO DE SITUAÇÃO DA AÇÃO. 
Encontrando-se elaborada a Proposta Preliminar de Plano de Urbanização, e tendo sido suscitado o seu 
acompanhamento à CCDRLVT, nos termos do artigo 75.º-C do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Território (RJICT), encontramo-nos em articulação com a entidades que acompanham a sua 
elaboração a desenvolver e a concertar os seguintes aspetos: 
 

Modelo de Ocupação Territorial 
� Proposta de Ordenamento; 
� Regulamento do Plano de Urbanização; 
� Modelo Perequativo 
� Ensaio de Unidades de Execução, correspondentes a cada uma das AUGIS 

inseridas no PU 
Condicionantes 

� Reserva Ecológica Nacional (REN) – Proposta de REN do Plano de 
Urbanização; 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Proposta de RAN do Plano de Urbanização; 
� Definição das estratégias para as Áreas Vitais – PROTAML; 
� Mapa de Ruído; 
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Carta de Riscos/Carta de Aptidão Construtiva 
 

� Definição dos Riscos Geológicos e geotécnicos 
� Delimitação das Áreas Inundáveis/Leitos de Cheias; 

  
Desenvolvimento de um Programa de Acão Territorial – PAT – em função da proposta de reconversão 
urbana definida no PU e respetivas unidades de execução - Programa de Execução e de Financiamento 
de infraestruturas e equipamentos da responsabilidade do município e de entidades públicas; 
 
Desenvolvimento 
 
A proposta preliminar obteve resposta das entidades externas consultadas, constando a emissão de, 13 
pareceres favoráveis, 11 pareceres favoráveis condicionados e 2 pedidos de parecer sem resposta. 
Globalmente, a questão que suscita e limita o desenvolvimento da fase seguinte do plano, requer uma 
melhor especificação da componente do risco geotécnico e de cheias. 
 
Nesse sentido, os estudos do LNEC, estão a ser complementados com campanhas de monitorização e o 
ensaio de uma unidade de execução na proposta de estrutura preliminar de regulamentação à 
susceptibilidade geotécnica, inscrita uma unidade de execução. 
 
De modo conexo, o desenvolvimento dos estudos das unidades de execução, no âmbito da proposta 
base do PU, está a ser articulado com as equipas técnicas das CAC, no sentido de se efetuar uma 
caracterização urbanística detalhada, bem como uma caracterização dos titulares inscritos, para que de 
modo articulado se desenvolva um modelo Perequativo específico, tendo em conta a constituição de 
cada AUGI e os seus modelos de reconversão 
 
Articulação com as Comissões de Administração Conju nta das AUGI da Vertente Sul 
 
Considerando que o PU, será o Instrumento de Gestão do Território que permitirá dar sequência à 
Reconversão Urbanística das AUGI, e tendo a CMO firmado com as das Comissões de Administração 
Conjunta (CAC) das AUGI dos bairros da Vertente Sul, um contrato de planeamento para a sua 
realização nos termos do art.º 6-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, implica 
na sua fase de elaboração, uma efetiva colaboração daquelas comissões, no intuito de estabelecer um 
modelo de ocupação territorial e de execução, que se coadune com as estratégias e objetivos 
estabelecidos pelo município, e definição do Programa de Ação Territorial como instrumento de 
contratualização e executório das opções do PU: 
 

� Delimitação de Unidades de Execução correspondentes a cada uma das cinco AUGI e 
programação dos modelos e instrumentos de reconversão urbanística a desenvolver; 

 
� Programa de Execução e de Financiamento de infraestruturas e equipamentos da 

responsabilidade das Comissões de Administração Conjunta das AUGI dos bairros da Vertente 
Sul. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:  Em execução 
Data de início:  01/11/2010 
Data de concretização:   
 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 72.001,00 €* 
Investimento líquido total reajustado:  93.601,30 € 
Investimento líquido das CAC’s realizado:  50.922,00 € 
 
 
*operação rescindida pelo PORLisboa ainda prevista no PERU.  
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� Projeto "Ativação do Espaço Público" - promoção e c oesão do tecido social e Valorização 
dos espaços públicos mediante uma construção partic ipativa. 

 
 
De forma a contribuir para o Plano Especial de Reabilitação Urbana (PERU), e observando o trabalho 
decorrente de anos anteriores, em particular, o “Relatório Final da Acção 1.1 - Workshops de 
Participação”, onde foram expressas algumas das preocupações dos vários atores intervenientes no 
território da Vertente Sul de Odivelas, desenvolve-se este projeto de participação pública “Propostas de 
Ativação de Espaço Público”. Estas propostas são sugestões abertas, prevendo uma possível e 
desejável negociação de ideias com os Presidentes das Comissões de Administração Conjunta 
(doravante denominadas CAC) e envolvimento das associações de moradores, atores locais e 
população, a fim de se concertarem propostas que poderão vir a ser implementadas no território da 
ARU-VERSUL. 
 
 
As ações propostas que se perspetivam inscrevem-se em três tipos de atuação e sugere-se que sejam 
levadas a cabo por diferentes tipos de atores, resultando em diferentes níveis de participação, e abertura 
do bairro a elementos exteriores. 
 

A. Ações de intervenção com projeto arquitetónico. A realizar em espaços já definidos pelas CACs 
em trabalho conjunto com os técnicos da CMO; 
 

B. Ações de ativação ou dinamização do espaço público. A desenvolver pelo SRUAC, Agentes 
Culturais Locais, CAC’s, moradores, e/ou Atores Externos.  

 
Relativamente aos Atores Externos propõe-se realizar Summer Schools e WinterSchools nos 
bairros, podendo estas resultar na realização de propostas muito específicas e localizadas 
envolvendo moradores. Também se pode tirar partido destas Schools como forma dar a ver o 
bairro através dos olhos de outros, funcionado como forma de consciencialização e preparação 
dos moradores para questões que estes nunca ouviram falar, que não são consideradas 
problema ou valor a promover. Tendo em conta as motivações e idealismo das propostas em 
causa, as Schools poderão ser um primeiro passo valioso na direção do que se pretende 
construir.  
 
Prevê-se poder constituir parcerias com a Faculdade de Arquitetura (Arquitetura, Design, 
Urbanismo), Instituto Superior de Agronomia (Arquitetura Paisagista e Agronomia), Belas Artes 
(Artes e Design), FCSH (Antropologia) entre outros. 

 
C. Ações de capacitação artística e inter-relacional baseadas em ações de ativação do espaço 

público não construtivas, resultando destas a descoberta e vivência do espaço público. Enquanto 
atores para este ponto propõe-se, além dos do ponto anterior, formar um banco de funcionários 
voluntários da CMO com capacitação para formação cultural ou artística (que poderiam “doar” 
hora e meia de trabalho semanal em horário laboral a permuta de dispensa de serviço, à 
semelhança do que se faz na CM Lisboa). Com este banco voluntário poder-se-ia formalizar um 
programa de workshops para os moradores da vertente desenvolvendo atividades diversas sob 
o tema “espaço público”. 
 

Objetivos gerais: 
� Valorização do património existente e do espaço público;  
� Valorização da pessoa - individual e coletiva; 
� Reforçar a identidade coletiva;  
� Reduzir o estigma e preconceitos de bairros marginais; 
� Atenuar diferenças entre proprietários e moradores; 
� Ampliar o sentido de comunidade; 
� Abrir os bairros ao exterior. 
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Objetivos específicos:  
� Trabalhar a imagem dos bairros enquanto problema estético, pensando não só na promoção da 

sua imagem interna mas também na imagem deste para o exterior prestando também atenção 
às entradas – o cartão-de-visita do bairro; 

� Responsabilizar e promover a vivência e o cuidar do espaço público e de lazer incluindo jardins e 
árvores; 

� Reduzir o ruído (pensando a 20 anos) 
� Promover a fruição da localização panorâmica e do potencial natural da paisagem; 
� Estimular e dar visibilidade a diferentes características sociais positivas, nomeadamente 

multiculturalidade, camada jovem da população, boas relações de vizinhança, vinculo à “terra de 
origem”. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 

Nível de concretização da açã                               Iniciado 
Data de início previsto:             01/10/2016 
Data de concretização:            01/10/2020 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:                  0,00 €* 
Investimento previsto CAC’s:                                  0,00 €* 
Investimento Associações de moradores    0,00 €* 
 
 
 
*investimento decorrente da participação dos atores locais, empresas associações que possam 
fornecer materiais, mão de obra em regime de voluntariado 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS  
 
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
� WORKSHOPS DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECN OLOGIAS E PROCESSOS 

DE PLANEAMENTO PARTICIPATIVO. 
 

Concluída em 30/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              30.000,00 € 
Investimento Total faturado:    30.000,00 € 
Investimento final da CMO:      8.526,58 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:      15.853,66 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:   65% 
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� AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA 
 
Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 37.735,85 € 
Investimento total faturado:   33.632,60 € 
Investimento líquido final da CMO:   13.801,10 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     19.831,50 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:   65% 
 
 
Projeto 
 

Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após Intervenção 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2012 
 

Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:  65.000,00 € 
Investimento total faturado:   61.500,00 € 
Investimento líquido final da CMO:   19.250,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     42.250,00 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:   65% 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2015 
Celebração de Protocolo entre o Município de Odivel as /Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil - LNEC 

 

Considerando a complexidade e contexto territorial do Município de Odivelas, nomeadamente nas 
designadas Vertente Sul e Vertente Nascente de Odivelas e no âmbito dos trabalhos decorrentes da 
Plano Diretor Municipal de Odivelas - PDM em simultaneidade com a Elaboração da Proposta o Plano de 
Urbanização da Vertente Sul - PU, foi entendido que poderá o Município estabelecer parcerias ou 
protocolos com entidades de reconhecido mérito e certificação, designadamente na área da Geologia e 
Geotécnia,  

Foi assim estabelecido um protocolo entre Município de Odivelas  e o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil – LNEC  que visa o desenvolvimento de estudos no domínio da Engenharia Civil, em 
geral, e da Geotecnia e da Geologia, em particular, com vista à avaliação e gestão do risco do território 
do Município de Odivelas, que permite desenvolver uma colaboração institucional mútua na definição, 
discussão e implementação de técnicas e procedimentos adequados, que contribuam efetivamente para 
a avaliação e gestão do risco do território do Município de Odivelas. 

No âmbito deste protocolo poderão ainda ser desenvolvidos projetos conjuntos de I&D, a candidatar a 
programas nacionais e comunitários de financiamento no âmbito territorial do Concelho de Odivelas. 

 
A celebração do protocolo foi aprovada em 9.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal realizada em 6 
de maio de 2015 e o mesmo foi assinado em 1 de Junho de 2015. 
 
Este protocolo permite ao Município de Odivelas estabelecer uma parceria com uma entidade de 
reconhecido mérito e excelência no domínio da engenharia civil, com os contributos que se permite 
alcançar no ordenamento e gestão do território, em particular na gestão do risco geológico e geotécnico 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2015 

Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil. 

 

Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia, que visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a CM 
Odivelas no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de Urbanização da 
Vertente Sul 
 
� Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - € 12.000,00 + iva (doze mil euros) a realizar 

entre outubro a dezembro de 2015. 

� Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia - € 46.000,00 + iva (quarenta e seis mil 

euros) a realizar entre outubro a dezembro de 2015. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

Investimento líquido total estimado para 2015:              79.950,00 € 

Investimento líquido total para 2016 (faturado): 

Hidrologia    14.760,00 € 

Geotecnia   28.290,00 € 

Investimento final da CMO:    71.340,00 € 

 

Geotecnia 

Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia de 2015: 

1. Realização de visitas de inspeção, visando a definição das condições locais, designadamente 
das áreas que apresentam maior suscetibilidade à perda de estabilidade da vertente no 
Bairro da Encosta da Luz, e elaboração de um relatório com a informação recolhida 
(concluído).  

2. Identificação dos locais onde é necessário obter informação complementar (mediante a 
execução de furos de sondagens, piezómetros ou inclinómetros) e elaboração do respetivo 
Programa de trabalhos e correspondentes Especificações Técnicas(concluído); 

3. Assessoria técnica para a apreciação das propostas para a realização dos trabalhos 
geotécnicos complementares (concluído).  

4. Acompanhamento dos trabalhos geotécnicos complementares (concluído).  
5. Realização de quatro campanhas de monitorização (concluído).  
6.  Elaboração de relatório com os resultados das campanhas de observação já realizadas. 

(concluído).  
7. Elaboração de um relatório com a proposta de medidas de estabilização para o Bairro da 

Encosta da Luz (a entregar).  
8. Assessoria técnica à CMO em reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo no âmbito 
dos trabalhos em curso (a realizar).  

9. Revisão do modelo de suscetibilidade anteriormente desenvolvido com base na informação 
recolhida em 1, 4 e 5 e elaboração de um relatório final (a entregar).  
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Hidrologia  

Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - a realizar entre outubro a dezembro de 2015. 

1 Análise e apreciação crítica da informação existente relativa à drenagem e identificação das 
zonas sujeitas a inundações da Vertente Sul; 

 
2 Elaboração de Diretrizes Técnicas para o cálculo de cheias e de mapeamento de inundações 

bem como de drenagem urbana para apoio à realização de projetos no âmbito do processo 
de reconversão urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) em curso na 
Vertente Sul. 

 
3 Assessoria técnica na análise de questões emergentes durante a formulação do Plano de 

Urbanização. Poderá ainda justificar-se o desenvolvimento de estudos específicos da parte 
do LNEC para o mapeamento de zonas inundáveis no rio da Costa e a jusante na ribeira da 
Póvoa e afluentes bem como o estudo de soluções de drenagem em sub-bacias específicas 
da vertente sul. 
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GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
� EQUIPAMENTO LIGEIRO PARTILHADO DE APOIO À POPULAÇÃO  NA ENCOSTA DA LUZ 
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:  152.479,34 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC CL:   87.694,02 € 
Investimento Parceiro CAC CL final:    23.694,02 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                                   63.416,89 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                    80%  
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Antes da intervenção 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após intervenção 
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� COMPLEXO LÚDICO DESPORTIVO DO BAIRRO DE SANTA MARIA  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:  477.000,00€ 
Investimento total faturado CMO (até 31/12/2012): 507.622,17€ 
Investimento final da CMO:   197.572,17€ 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                                310.050,00€* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                     65% 
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Antes da intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após a intervenção 
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� CONSTRUÇÃO DO PÓLO CÍVICO E COMUNITÁRIO DO VALE DO FORNO 
 
Concluída em 18/12/2013 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2014. 
 
A aguardar Licenciamento da atividade relativo ao centro de dia com título definitivo conforme 
requerimento e entrega de documentação em 11//09/2015 por parte da segurança social. 
Ao nível social o equipamento possui cerca de 30 inscrições para o centro de dia para uma 
capacidade de 80 utentes. 
Atua em diversas áreas, nomeadamente no apoio às pessoas carenciadas: 

� Operacionaliza o Banco Alimentar; 
� Operacionaliza o FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) 
� Promoção de diversas atividades sociais, designadamente:  
� Aulas de dança, aulas de português para estrangeiros, aulas de inglês, aulas de ginástica, 

explicações. 
 
Licenciamento da atividade relativo à atividade pré-escolar com Autorização definitiva 
n.º58/EPC/LVT/2015 obtido em 27/10/2015 
Por parte da DGEstE - DSR LISBOA E VALE DO TEJO 

� Valência de pré-escolar para uma capacidade de 75 crianças 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: (até 31/12/2014) 
Investimento líquido total estimado em PERU:  874.528,30 € 
Investimento total faturado à CMO:   821.711,42 € 
Investimento final da CMO:   284.885,76 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC VF: 263.135,16 € 
Investimento final do Parceiro CAC VF:             234.881,17 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:   536.825,66 €* 
Comparticipação FEDER/CAC-VF:     28.253,99 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                      65% 

 
Investimento total: 1.131.479,93 €                                    Investimento CMO + CACVF: 519.76 6,93 € 

 
Antes da Intervenção 
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Projeto 
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Após intervenção 
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
� INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA VALORIZA ÇÃO DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS ENVOLVENTES AO PARQUE INFANTIL DA SERRA DA  LUZ – REPERFILAMENTO 
DE CIRCULAÇÕES PEDONAIS, ORDENAMENTO DE ESTACIONAME NTO E VALORIZAÇÃO DE 
PARAGEM BUS * 

 
No âmbito do PERU e a requalificação operativa no Bairro Serra da Luz, a Associação de Proprietários 
da Serra da Luz em conjunto com a CAC do Bairro da Serra da Luz, adquiriu algumas parcelas de 
terreno que confrontam com a Rua Padre Américo Monteiro Aguiar com o objetivo de ordenar o 
estacionamento no local, bem como requalificar a frente de arruamento promovendo a valorização das 
circulações pedonais, na sequência da obra executada no ano de 2014, nomeadamente a área do 
Parque infantil da Serra da Luz e valorização dos espaços públicos da Área envolvente. 
 
Foi ainda considerado a formalização de ilhas de contentores RSU e a redefinição de paragem BUS 
mediante a instalação plataforma de paragem do BUS e de um abrigo (inexistente) para a paragem de 
autocarros, localizado na zona verde que remata a segunda bolsa de estacionamento.  
 
A intervenção proposta tem um caráter estruturante no principal eixo viário, Rua Padre Américo Monteiro 
de Aguiar, mediante: 
 

� O ordenamento de estacionamento desregrado existente no local; 
� Promove a formalização de circuitos pedonais anteriormente precários ou inexistentes; 
� Promove o ordenamento, localização e formalização de ilhas de contentores RSU e Ecopontos; 
� Formaliza a paragem de transporte público mediante plataforma de paragem BUS e colocação 

de abrigo de espera; 
� E qualifica a frente urbana do arruamento com a implantação de alinhamento arbóreo e espaço 

de estadia pelo aumento do passeio mediante o alinhamento (muros) das construções 
existentes. 
 

Verifica-se ainda que a intervenção se coaduna com os objetivos do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, conforme o descrito no seu 
capítulo III - Prioridades objetivos a prosseguir na execução da O peração de Reabilitação Urbana: 
 

� Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 
público existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 
harmonioso; 

� Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 
ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                     executado 
Data de início previsto:           20/07/2015 
Data de concretização:          20/09/2015 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      45.842,88 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  
 
*operação identificada na “Valorização dos Espaços Públicos da Área Envolvente” do Parque infantil da 
Serra da Luz 
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Local antes da intervenção 

 
Projeto 
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Após Intervenção 
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� VIA MUNICIPAL T17 - 1ª FASE 
 

Concluída em 15/05/2011 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 360.929,34 € 
Investimento total faturado:   376.613,67 € 
Investimento final da CMO:   143.471,87 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     233.141,80 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:   65% 

 
Antes da Intervenção 
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Projeto 
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Após a Intervenção 
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� PRIMEIRAS INTERVENÇÕES NO FUTURO PARQUE URBANO RIBE IRINHO DE ODIVELAS E VIA 
PEDONAL E CICLÁVEL DA VERTENTE SUL ENTRE A SERRA DA  LUZ E VALE DO FORNO –  
-Parcial Vale do Forno  

 
Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2013. Receção definitiva efetuada na data 2 de Outubro de 
2014 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:       548.925,62 €* 
Investimento líquido do Parceiro realizado:   80.055,57 € 
(CAC Vale do Forno) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:           0,00 €* 
(CAC Encosta da Luz) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:           0,00 €* 
(CAC Quinta do José Luis) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:           0,00 €* 
(CAC Serra da Luz) 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:               0,00€* 
Taxa de cofinanciamento FEDER:      0% 
 
*As intervenções decorrentes dos projetos foram rescindidas pelo PORLisboa, tendo sujeito a 
candidatura a reprogramação. A presente intervenção – (Parcial Vale do Forno) foi executada pelo 
parceiro pelo envolvimento do projeto com o parceiro SIMTEJO. 
 
Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após Intervenção 
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� REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTI CA DO LARGO DA SAUDADE, 
EM VALE DO FORNO, ENVOLVENTE IMEDIATA E PARQUE INFA NTIL 

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. Receção definitiva efetuada na data 2 de Outubro 
de 2014 

 
* Mereceu a atribuição de Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço Público d o ano de 2013. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 482.851,24 € 
Investimento do parceiro CAC-VF faturado: 379.552,84 € 
Investimento final do parceiro CAC-VF:  132.843,49 € 
Investimento do parceiro SIMTEJO faturado:   49.688,27 € 
Investimento final do parceiro SIMTEJO:    19.219,05 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER CAC-VF:   246.709,35 €* 
Comparticipação FEDER SIMTEJO:      30.469,22 €* 
*Taxa de cofinanciamento:                                      65% 

 
 
Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após intervenção 
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� PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SERRA DA LUZ E VALORIZAÇÃ O DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DA ÁREA ENVOLVENTE  

 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012.  

 
Ponto de situação: 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 relativo á intervenção do espaço público localizado a montante do 
parque infantil (parcela de terreno em gaveto com a Rua Familiar e a Rua Dom Luis I) e referida no 
relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:  96.224,05 € 
Investimento elegível total faturado:    95.879,83 € 
Investimento final faturado CMO:    71.066,07 € 
Investimento final CMO:     24.873,12 € 
Investimento final faturado CAC Serra da Luz:  24.813,76 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:     8.684,82 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:    46.192,95 €* 
Comparticipação FEDER/CAC-Serra da Luz:  16.128,94 €* 
 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:    65% 
 

2ª Fase concluída em 15 de Outubro de 2014 e inaugurada em 19 de Novembro de 2014. 
No ano de 2013 foi realizada a posse administrativa dos terrenos ocupados por atividade de ferro-velho, 
oficina, demolição das construções existentes e limpeza dos terrenos. Foi ainda lançado procedimento 
concursal para realização de empreitada para execução da 2ª fase da operação, nomeadamente a 
requalificação dos espaços públicos localizados a montante do parque infantil (Rua Familiar, Rua Dom 
José III e Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar).  
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:    214.440,11 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  
Taxa de cofinanciamento FEDER:              0%* 

 
*operação candidatada em duas fases - 2ª fase rescindida pelo PORLisboa  
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Projeto 
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1ª Fase - Antes da intervenção  
 

 
 

1ª Fase - Depois da Intervenção  
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2ª Fase - Antes da Intervenção  

 
 
2ª Fase - Depois da Intervenção  
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2ª Fase - Antes da Intervenção  

 
 
 
 
2ª Fase - Depois da intervenção  
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2ª Fase - Antes da intervenção  

 
 
2ª Fase - Depois da intervenção  
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� REMODELAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:      Concluída 
Data de início:       04/11/2011 
Data de concretização:      31/12/2012 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:   77.739,70 € 
Investimento final faturado:      59.992,50 € 
Investimento final do Parceiro realizado:    20.997,37 € 
(Serviços Municipalizados de Loures) 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:      38.995,13€ 
Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 
A presente operação teve efetiva operacionalização na remodelação de sistemas de recolha de 
resíduos sólidos . A componente de implementação de sistemas de combate a incêndios não foi 
executada por razões de ordem técnica relacionada com a rede de abastecimento deficitária. 
 
No ano de 2015 os SIMAR procederam ao reforço da infraestrutura da rede de abastecimento de 
água ao longo da Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, e nesta sequência á instalação e 
implementação de sistemas de combate a incêndio ao longo da Rua Padre Américo de Aguiar. 
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� “PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SERRA DA LUZ E VALORIZAÇ ÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

DA ÁREA ENVOLVENTE”- QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO LIGEIRO MODULAR – APOIO À POPULAÇÃO DA SERRA DA LUZ - SEDE DA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DO BAIRR O DA SERRA DA LUZ. 

 
Pretendeu esta intervenção requalificar um vazio urbano, degradado e descaraterizado, local de 
estacionamento desregrado e propício á deposição de entulhos, monos e ciclicamente de viaturas 
abandonadas. 
 
O local não possuía passeios para a circulação pedonal e a localização de contentores de RSU, 
convidava á deposição desregrada de lixos e o referido estacionamento desregrado dificultava a 
manobra do carro de recolha de RSU e a própria operação. 
 
Na sequência dos trabalhos de qualificação dos espaços públicos envolventes, foi proposto pela 
Associação de proprietários da Serra da Luz/CAC da AUGI da Serra da Luz, mediante a realização de 
projeto, requalificar aquela área e integrá-la na rede de espaços públicos qualificados do bairro, 
passando pela instalação de um equipamento ligeiro de construção modular para a sede da referida 
associação e formalização de estacionamento, circulações pedonais, área de estadia e espaço para 
localização de contentores RSU. 
 
O projeto foi acompanhado pelos (SMAS), agora SIMAR no que respeita às especificações do 
compartimento RSU. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Concluída em 30/09/2014 e inaugurada em 19 de Novembro de 2014. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
 
Investimento final CAC Serra da Luz:    111.328,35 € 

 
 
Local da Intervenção 
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Projeto 
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Antes da intervenção 
 

 
 
 
 

Após intervenção 
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GRUPO 4 
INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL 

 
 
� Ações de Sensibilização Ambiental, Riscos Urbanos e  Naturais  

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:      4.778,73 € 
Investimento total faturado CMO   :     3.885,15 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                   2.525,35 €* 
Comparticipação CMO:        1.359,80 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 

� Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:       3.500,00 € 
Investimento total faturado CMO:        2.633,08 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO                  1.711,50 €* 
Comparticipação CMO:            921,58 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 

 
� Implementação do programa crescer a brincar investi r nas gerações  
 

Concluída em 02/07/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:      57.547,80 € 
Investimento total faturado Parceiro /CMO:      37.653,86 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                      24.475,01 €* 
Comparticipação CMO:        13.178,85 €       
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 

 
� Operação de Reforço e de Qualificação da Mobilidade  dos Residentes da Serra da Luz e Vale 

do Forno  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     74.274,37 € 
Investimento total faturado CMO:            70.070,16 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                     45.545,60 €* 
Comparticipação CMO:                  24.524,56 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
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� Laços- Dinamização Social e Comunitária 
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    52.500,00 € 
Investimento total faturado Parceiro ASS. RUTE:   47,504.93 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/Parceiro                30.878.20 €* 
Comparticipação Parceiro ASS. RUTE:    16.626,73 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 

� Ações de Dinamização Cultural e Animação Urbana  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     42.148,76 € 
Investimento total faturado CMO:      15.717,82 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                12.574,26 €* 
Comparticipação CMO:         3.143,56 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
 
 

� Clube Movimento/Desporto Sénior  
 

Concluída em 30/06/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    16.500,00 € 
Investimento total faturado CMO:        10.418,71 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CMO:                 6.772,16 €* 
Comparticipação CMO:       3.646,55 € 
Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
 

 
GRUPO 5 

REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E MELHORIA DAS C ONDIÇÕES  
SOCIOECONÓMICAS DA POPULAÇÃO 

 
� Empreendedorismo e Emprego 

Concluída a 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     95.000,00 € 
Investimento total faturado CMO:      38.005,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                30.404.00 €* 

     Comparticipação CMO:                                7.601,00 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
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GRUPO 6 
DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO  

 
� Ações de Animação da Parceria Local e Monitorização  do Programa de Ação 

Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:   12.544,45 € 
Investimento total faturado CMO:    10.204,22 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:     6.632,74 €* 
Comparticipação CMO:       3.571,48 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
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OPERAÇÕES NÃO INICIADAS - Operações de caráter mate rial previstas, mas a aguardar 
programação de financiamento. 

 
GRUPO 3 

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 
 

� Requalificação Paisagística e Ambiental da Quinta d o José Luis + Primeiras Intervenções no 
Futuro Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas e Via P edonal e Ciclável da Vertente Sul Entre a 
Serra da Luz e Vale do Forno – Parcial Quinta do Jo sé Luís 

 
Ainda não Executada. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    305.281,98 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC QZL/EL:    11.046,43 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
 
*operação rescindida pelo PORLisboa - ainda prevista no PERU. 
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� Praça das Culturas da Serra da Luz  
Ainda não Executada. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA:  
Investimento líquido total estimado em PERU:    612.000,00 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC SL:       24.501,60 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
*operação rescindida pelo PORLisboa - ainda prevista no PERU. 
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� Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano Ribe irinho de Odivelas e Via Pedonal e 
Ciclável da Vertente Sul Entre a Serra da Luz e Val e do Forno – Parcial Serra da Luz 

 
Parcial Serra da Luz - Ainda não Executada. 
 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:      Não prevista 
Data de concretização:     - 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: (até 31/12/2014) 
Investimento líquido total estimado em PERU:       187.920,00€ 
Investimento total faturado Parceiro CAC SL:         23.763,60€ 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
*operação rescindida pelo PORLisboa ainda prevista no PERU.  
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OPERAÇÕES PROGRAMADAS OU A CONCLUIR PARA O ANO DE 2 017  
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
• Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica 

celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. – carta de aptidão para o Bairro do Vale do Forno e Bairro da Serra da 
Luz. 

 

Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia, que visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a CM 
Odivelas no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de Urbanização da 
Vertente Sul.  
Decorrente destes trabalhos em fase de finalização, a CMO encontra-se a concertar os planos de 
trabalho que contam abranger a mesma metodologia aplicada para o bairro da Encosta da Luz, para 
outros dois Bairros da Vertente Sul, designadamente o bairro da Serra da Luz e o Bairro do Vale do 
Forno, como forma de antecipar e apoiar os processos de reconversão destas AUGI. 
 
Paralelamente e seguindo o planeamento anteriormente estabelecido no âmbito dos trabalhos de 
Hidrologia, estabelece-se também a concertação com o LNEC – Departamento e Hidráulica, o plano 
de trabalhos a desenvolver no ano de 2017, designadamente na avaliação e pormenorização das 
Zonas Ameaçadas por Cheias no concelho de Odivelas, com especial enfoque na Área abrangida 
pelo Plano de urbanização da vertente Sul. 
 
 
� Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - 86.100,00 € (oitenta e seis mil e cem euros) 

a realizar entre Junho de 2017 a dezembro de 2018. 

Investimento líquido total estimado para 2017  :           34.440,00 € 

Investimento líquido total estimado para 2018  :           51.600,00 € 

Investimento final da CMO:              86.100,00 €  

 

� Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia  - 73.800,00 € (setenta e três mil e oitocentos 

euros) a realizar entre Junho 2017 a Junho de 2018. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

Investimento líquido total estimado para 2017  :           18.450,00 € 

Investimento líquido total estimado para 2018  :           55.350,00 € 

Investimento final da CMO:              73.800,00  € 

 

� Assessoria técnica no estudo de taludes que materializem situações em condições de 

estabilidade precária. - 27.675,00 € (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco euros) a 

realizar entre maio de 2017 a dezembro de 2018. 

 

Investimento líquido total estimado para 2017  :            9.225,00 € 

Investimento líquido total estimado para 2018  :           18.450,00 € 

Investimento final da CMO:              27.675,00 €  
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Discriminação sucinta do plano de trabalhos do LNEC abrangendo a Geotécnia e Hidráulica 
 
GEOTECNIA 
 
 A - Intervenção no Bairro do Vale do Forno e Bairro da Serra da Luz 

Para os Bairros do Vale do Forno e da Serra da Luz, as tarefas a realizar pelo LNEC são 
seguidamente apresentadas. 
 
a) Recolha e análise da informação disponível. 

 
b) Realização de visitas de inspeção no campo para reconhecimento das condições existentes, em particular 

para identificar e caracterizar as ocorrências associadas a instabilizações de natureza 
geológico-geotécnica.  

 
c) Elaboração de um relatório com a análise da informação recolhida em a) e b). 

 
d) Elaboração do programa e das especificações técnicas para os trabalhos de reconhecimento 

geológico-geotécnico e de instrumentação. 
 

e) Assessoria técnica na apreciação das propostas para a realização dos trabalhos de reconhecimento 
geológico-geotécnico e de instrumentação. 

 
f) Acompanhamento dos trabalhos de reconhecimento geológico-geotécnico e instalação dos dispositivos de 

instrumentação e realização da campanha de leituras de referência dos equipamentos instalados. 
 

g) Realização de duas campanhas de observação semestrais (preferencialmente em março e setembro). 
 

h) Elaboração de relatório final com a Carta de Aptidão à Construção e a tipificação das medidas de mitigação 
das causas de instabilização, visíveis ou potenciais. 

 

B - Assessoria técnica no estudo de taludes que materializem situações em condições de estabilidade 
precária. 
 

A colaboração do LNEC neste tipo de estudos será desenvolvida segundo uma metodologia que 

compreenderá as seguintes atividades:  

� Visita de inspeção do local;   

� Elaboração ou apreciação de um programa de reconhecimento visando a caracterização das 

condições geológico-geotécnicas locais;  

� Acompanhamento dos trabalhos de reconhecimento;    

� Elaboração proposta ou apreciação das medidas de estabilização tipo que deverão ser 

adotadas. 
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HIDRÁULICA 

Atividade A:  Estudo hidrológico das cheias no Concelho de Odivelas e estudo hidráulico das 
inundações no rio da Costa O objetivo do estudo é a modelação hidrológica das cheias no Concelho 
de Odivelas e a delimitação de zonas inundáveis no rio da Costa para os períodos de retorno de 20 
anos, 100 anos e 1000 anos. O programa de trabalhos é constituído pelas seguintes tarefas:  
 

1. Caracterização das bacias hidrográficas do Concelho de Odivelas, incidindo nos aspetos 
mais importantes para a formação de cheias, i.e., geomorfologia, ocupação do solo e 
clima. Será considerado o levantamento das cheias históricas existentes e efetuadas 
visitas de campo.  
 

2. Modelação hidrológica com vista à determinação dos caudais de cheia nas bacias 
hidrográficas do Concelho de Odivelas. A modelação hidrológica será efetuada com o 
modelo HEC-HMS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps 
of Engineers, tendo como base as características das bacias e os eventos de precipitação 
com diferentes períodos de retorno.  

 
3. Modelação hidráulica com vista à determinação das alturas e velocidades de escoamento 

no rio da Costa. A modelação hidráulica será efetuada com o modelo HEC-RAS (ou 
MIKEFLOOD), tendo como base a geometria e ocupação do leito do rio da Costa das 
suas margens e os caudais de cheia associados a diferentes períodos de retorno.  

 
4.  Elaboração do relatório final, incluindo mapas de inundação para os períodos de retorno 

de 20 anos, 100 anos e 1000 anos com base nos resultados da modelação hidráulica. 
 

Atividade B:  Estudo hidráulico das inundações fluviais no Concelho de Odivelas O objetivo do estudo 
é a delimitação de zonas inundáveis no Concelho de Odivelas associadas às cheias fluviais com 
períodos de retorno de 20 anos, 100 anos e 1000 anos.  O programa de trabalhos é constituído pelas 
seguintes tarefas:  
 

1. Modelação hidráulica com vista à determinação das alturas e velocidades de escoamento 
nos cursos de água principais do Concelho de Odivelas. A modelação hidráulica será 
efetuada com o modelo HEC-RAS (ou MIKEFLOOD), tendo como base a geometria e 
ocupação do leito dos cursos de água e das suas margens e os caudais de cheia 
associados a diferentes períodos de retorno. 

 
 2. Elaboração do relatório final, incluindo mapas de inundação. Serão elaborados os mapas 

inundação para os períodos de retorno de 20 anos, 100 anos e 1000 anos com base nos 
resultados da modelação hidráulica. 

 
Atividade C: Assessoria técnica no âmbito do Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), 
aprovado em Resolução de Conselho de Ministros, nº 22-A/2016 com data de 18 de Novembro, onde 
estão previstas intervenções com o objetivo de mitigar o risco de inundações em diferentes áreas, 
incluindo no Concelho de Odivelas. 
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
� Requalificação Paisagística de Espaço Público no Ba irro Encosta da Luz – Rua da Saudade - 

relocalização de equipamento ligeiro partilhado de apoio á população do bairro da encosta da 
Luz * 

 
No âmbito do PERU e a requalificação operativa no Bairro da Encosta da Luz, pretende a Comissão de 
administração conjunta do bairro da Encosta da Luz a valorização e requalificação de áreas expectantes 
no interior da malha urbana, beneficiação da acessibilidade e circulação pedonal dentro da área de 
intervenção e na sua relação com a envolvente, requalificação de margens ribeirinhas, criação de 
espaços diversificados com aptidão para estadia, passeio e desporto informal, numa perspetiva de 
melhoria das condições ambientais e incremento da estrutura verde municipal. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas promoveu assim a elaboração de projeto paisagístico para o local, 
considerando os aspetos supra referidos e ainda as questões relacionadas com a drenagem de águas 
da encosta, promovendo assim também uma bacia de acomodação de caudal em situações de maior 
pluviosidade e garantindo a continuidade do corredor verde considerado no âmbito do IGT em 
elaboração do PU da vertente Sul, aproveitando as potencialidades que o espaço apresenta e criando-se 
condições para fomentar e incrementar a estrutura ecológica municipal. 
 
O programa assenta assim nos seguintes parâmetros: 

� Valorização da presença dos principais sistemas naturais e culturais da nossa paisagem – mata, 
orla, clareira, galeria ripícola, horta e pomar; 

� Definição de áreas de recreio ativo e passivo; 
� Definição de eixos de circulação pedonal que interliguem, a envolvente com as áreas funcionais 

oferecidas, de modo a constituir um atrativo para o passeio e permanência no parque; 
� Oferta de áreas para uma atividade mais recreativa/particular (hortas), possibilitando a promoção 

e estímulo à natureza e à utilização sustentável dos recursos (práticas de educação ambiental); 
� Iluminação de toda a área de intervenção. 
� Existência de parque infantil junto à zona da esplanada, de modo a promover uma melhor 

vigilância e conforto das crianças e acompanhantes. 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  

 
Nível de concretização da ação:                                    em projeto/lançamento de concurso para  

   Empreitada* 
Data de início previsto:         20/03/2017 
Data de concretização:         20/08/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento previsto CAC Encosta da Luz:    200.000,00 € 
 
 
*operação identificada na carta das intervenções assinaladas no PERU e decorrente da operação 
“Equipamento ligeiro partilhado de apoio á população da Encosta da Luz”. 
 
Esta intervenção, não foi realizada no ano de 2016, derivado de fatores vários, designadamente o 
procedimento concursal de empreitada, encetado pela Comissão de Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro da Encosta da Luz, que procurou obter o melhor preço para a referida empreitada, prevendo-se 
realizar o “Parque da Encosta” no 1º Semestre de 2017 
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Local da Intervenção 
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Projeto 
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� Intervenção e requalificação de espaço público, pri mando pela criação de bolsa de 
estacionamento, circulação pedonal adjacente e refo rmulação/integração de ilha/bateria de 
RSU, junto á rua D.ª Maria II e rua D. João IV, Bai rro da Serra da Luz. 

 
 

No âmbito do PERU e a requalificação operativa no Bairro Serra da Luz, a Associação de Proprietários 
da Serra da Luz em conjunto com a CAC do Bairro da Serra da Luz, adquiriu parcelas de terreno com o 
objetivo de ordenar o estacionamento no Bairro, considerando ainda a formalização de ilhas de 
contentores RSU, bem como requalificar a frente de arruamento, promovendo a valorização das 
circulações pedonais. 
 
Face ainda á inexistência de drenagem de águas pluviais em troço da Rua D.ª maria II, será executada 
rede de drenagem de águas pluviais, submetido a parecer dos SIMAR e cujo parecer é favorável, e 
asfaltamento daquele arruamento. 
 
A intervenção proposta tem um caráter estruturante no tecido urbano que se pretende replicar em 
outros locais em acompanhamento, mediante: 
 

� O ordenamento de estacionamento desregrado existente no local; 
� Promove a formalização de circuitos pedonais anteriormente precários ou inexistentes; 
� Promove o ordenamento, localização e formalização de ilhas de contentores RSU e Ecopontos; 
� E qualifica a frente urbana do arruamento com a implantação de alinhamento arbóreo. 

 
Verifica-se ainda que a intervenção se coaduna com os objetivos do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, conforme o descrito no seu 
capítulo III - Prioridades objetivos a prosseguir na execução da O peração de Reabilitação 
Urbana: 
 

� Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 
público existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 
harmonioso; 
� Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 
ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                         Iniciado 
Data de início previsto:          01/03/2017 
Data de concretização:         15/05/2015 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      65.359,55 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  
 
*operação identificada na “Valorização dos Espaços Públicos da Área Envolvente” do Parque infantil da 
Serra da Luz 
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Local antes da intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto 
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Decurso de obra 
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� Análise e prospeção Geotécnica para execução de Med idas de estabilização Geotécnica de 
Taludes – talude sito na Rua D. Fernando e Rua D. J oão I - Bairro da Serra da Luz 

 
 
No seguimento identificação de perigosidade para a circulação de pessoas e bens e risco de interrupção 
de circulação viária na rua D. João I, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Bairro da Serra 
da Luz solicitou a colaboração da Câmara Municipal de Odivelas, na realização de estudo geológico e 
geotécnico da zona a fim de analisar a estabilidade da encosta e de identificar a capacidade mecânica 
do terreno, de forma a programar a execução de empreitada de estabilização do talude existente entre a 
Rua D. Fernando e a Rua D. João I. 
 
 
O local foi já identificado pela CMO e no âmbito da colaboração do LNEC, foi produzido um relatório de 
visita de inspeção datado de fevereiro de 2014, que para o local propunha a execução de medidas 
preventivas.  
 
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio na elaboração de termos de referência para a 
realização de sondagens geotécnicas para o local, e relatório correspondente. 
 
A CAC já executou a desmatação do local no dia 28 de junho 2016, e promoveu a realização de 
levantamento topográfico e execução dos perfis de terrenos resultantes.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  
 

� Elaboração de Termos de referência para a realização de sondagens geotécnicas para o local e 
análise do relatório correspondente;   

� Assessoria e Acompanhamento da campanha de prospeção geotécnica para o local;  
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz, assume os custos inerentes á 
execução a obra (desmatação, levantamento topográfico, sondagens geotécnicas sobre o talude em 
referência).  
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                         Iniciado 
Data de início previsto:          01/05/2017 
Data de concretização:         10/05/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:        7.000,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CMO                100,00% 
CAC-Serra da Luz:              100,00% 
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Local da intervenção 
Rua D. João I – bairro da Serra da luz 
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Localização e esquema de trabalhos 
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Trabalhos em curso 
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� Projeto para execução de empreitada de estabilizaçã o geotécnica de talude sito na Rua D. 

Fernando e Rua D. João I - Bairro da Serra da Luz. 
Estudo geológico e geotécnico para a consolidação d as encostas da Vertente Sul de Odivelas 
– FASE II 

 
 

Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do talude em referência mediante 
acompanhamento do desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do local, com a assessoria 
do LNEC e posterior acompanhamento do processo de lançamento de empreitada, para a estabilização 
do talude. 
 
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  
 

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz, assume os custos inerentes á 
execução a obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  

 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 

ã                              Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2017 
Data de concretização:            01/10/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:         0,00 €* 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CMO                100,00% 
CAC-Serra da Luz:              100,00% 
 
 
*A aguardar propostas de solução de engenharia e orçamento correspondente 
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Anexo I 
 
 

 
Quadro de investimento na ARU da Vertente Sul até 3 1 de dezembro de 2015 

 
 

 
� Parcerias para a Regeneração Urbana 
� Investimento Câmara Municipal de Odivelas 
� Investimento Parceiros e Investimento Particulares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


