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ÂMBITO  
 

A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul (ARU-VS), aprovada por Instrumento Próprio e o 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, entrou em vigor em 23 de Dezembro de 2011, 
com a publicação em Diário da República, 2.ª série - N.º 244,em 22 de Dezembro de 2011 do Edital n.º 
1261/2011 que publicitou a sua aprovação na 2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas em 28 de Novembro. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas foi designado como Entidade Gestora da Ação de Reabilitação 
Urbana, nos termos do Art.º 10.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.  
 
Por determinação do RJRU, no n.º 1 do seu Artigo 20.º-A, a entidade gestora elabora anualmente um 
relatório de monitorização de Ação de Reabilitação Urbana em curso, o qual deverá ser submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal.  
 
Nesses termos o presente documento, constitui-se co mo Relatório da Operação de Reabilitação 
Urbana da Vertente Sul do Município de Odivelas, re ferente às ações desenvolvidas no ano de 
2017 e incorporando as ações decorridas e finalizad as em anos anteriores, assim como as 
operações previstas realizar nos anos seguinte. 
 
INVESTIMENTO DECORRENTE NA ARU-VERSUL  
 
Até 31 de dezembro de 2017 conseguiu-se apurar também o volume de investimento total na ARU da 
Vertente Sul, na ordem dos 3.722.775,00 € (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e 
setenta e cinco euros) considerando o investimento da Câmara Municipal de Odivelas, o investimento 
dos Particulares e Parceiros e o anterior financiamento executado de fundos europeus no âmbito do 
QREN – Programa Operacional Regional de Lisboa – PORLisboa - Parcerias para a Regeneração 
Urbana da Vertente Sul. (cfrm. Anexo I - síntese de investimento na ARU da Vertente Sul até 2017.) 
 
MONITORIZAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 
 
A monitorização da Área de Reabilitação Urbana da Vertente de Sul do Concelho de Odivelas, é 
realizada através da análise das ações programadas e concretizadas, adotando a sua divisão pelos 
grupos de ações estabelecidos no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), 
sintetizando quando aplicável os seguintes aspetos de cada ação desenvolvida: 
 

� Descrição sumária e objetivos alcançados; 
� Ponto de situação; 
� Indicadores gerais de realização. 

 
No ano de 2017, procedeu-se à conclusão de determinadas operações do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana, sendo também que se concluiu a operação com tradução física e territorial 
decorrente da operação, nomeadamente: 
 

� As sondagens geotécnicas e instalação de instrumentos de medição no Bairro da Encosta da 
Luz, mediante o programa e as especificações técnicas para a realização de sondagens 
complementares e a instalação de inclinómetros e de piezómetros suplementares, a executar 
pela Comissão de Administração conjunta do Bairro da Encosta da Luz, com vista á elaboração 
de uma carta de aptidão, no âmbito dos elementos necessários para a aferição do modelo 
urbano a desenvolver para o processo de reconversão do Bairro da Encosta da Luz. 

 
� No mesmo enquadramento, mas no sentido de estabelecer o ordenamento e formalização de 

estacionamento automóvel em locais estratégicos no tecido urbano, qualificar e formalizar ilhas 
de RSU e ecopontos, foi executado o projeto para Intervenção e requalificação de espaço 
público, primando pela criação de bolsa de estacionamento, circulação pedonal adjacente e 
reformulação/integração de ilha/bateria de RSU, junto á rua D.ª Maria II e rua D. João IV no 
Bairro da Serra da Luz. 
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Estava previsto realizar no ano de 2017 uma operação de intervenção no espaço público no Bairro da 
Encosta da Luz, designada por Requalificação Paisagística de Espaço Público  na Rua da Saudade 
com a relocalização de equipamento ligeiro partilhado de apoio à população, que consistia na 
requalificação, valorização e criação de novas centralidades urbanas através da regeneração de 
espaços expetantes, mediante a criação de um parque urbano de carater informal e eixo de percursos 
pedonais e cicláveis na vertente Sul.  
 

� Esta intervenção, foi a única não realizada no ano de 2017, derivado de fatores vários, 
designadamente o procedimento concursal de empreitada, encetado pela Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro da Encosta da Luz, que procurou obter o melhor 
preço para a referida empreitada,  
 

Prorrogação da Vigência da Área de Reabilitação Urb ana  
 
Procedeu-se durante o ano de 2016, à aprovação da Prorrogação da Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul e respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, por um 
período de mais 5 anos , a contar da data do término do período anterior que finalizava em 23 de 
Dezembro de 2016. 
 
Esta iniciativa decorreu do fato de, não obstante o esforço e investimento concretizado no quadro do 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e o seu prazo previsto de 5 anos, ter-se verificado a 
necessidade de promover a prorrogação do prazo de vigência da ARU-VS, perante os condicionamentos 
decorrentes da compatibilização das operações decorrentes do próprio PERU e com a regulamentação 
de ordem jurídica e de planeamento urbano, designadamente as decorrentes da execução do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul que integra a ARU-VS, por sua vez dependentes da aferição da temática 
riscos nos sistemas urbanos existentes, localizados em encostas de duvidosa segurança geotécnica e 
áreas abrangidas pelos limites de registo de cheias históricas, entre as diversas operações de 
requalificação dos espaços públicos e de requalificação de infraestruturas urbanas 
 
Esta prorrogação foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
18 de maio de 2016 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 8ª sessão Extraordinária, realizada 
em 31 de maio de 2016 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 170, em 5 de setembro de 
2016 mediante o Edital n.º 832/2016. 

 
Alteração dos Limites territoriais de intervenção d a Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
 
Procedeu-se durante o ano de 2017, à aprovação da redelimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Vertente Sul. Esta alteração foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 8 de fevereiro de 2017 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 4ª sessão 
Extraordinária, realizada em 2 de março de 2017 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 204, 
em 23 de outubro de 2017, mediante Aviso n.º 12666/2017. 

 
 
Era então o seguinte, o nível de desenvolvimento do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, à 
data de 31 de Dezembro de 2017 :  
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� Intervenções de caráter Administrativo e Regulament ar sobre a ARU da Vertente Sul 
 
 
Alteração dos Limites territoriais de intervenção d a Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
 
Procedeu-se, durante o ano de 2017, à aprovação da redelimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Vertente Sul. Esta alteração foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 8 de fevereiro de 2017 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 4ª sessão 
Extraordinária, realizada em 2 de março de 2017 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 204, 
em 23 de outubro de 2017, mediante Aviso n.º 12666/2017. 
 
Esta iniciativa decorreu no ano de 2017, no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do 
Plano de Urbanização da Vertente Sul (PU-VERSUL) que integra a ARU-VS e procedeu-se á revisão dos 
limites do mesmo, em conformidade com: 
 

a) As alterações administrativas, aprovadas e publicadas pela Direção-Geral do Território (DGT), 
como entidade responsável pela execução e manutenção da Carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP), de acordo com a alínea l), do n.º 2, do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 
30/2012, de 13 de março. 

b) A exclusão da representação da delimitação da Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística – ACRRU, considerando a caducidade da mesma e revogação do diploma legal, 
pela entrada em vigor do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de Outubro), conforme disposto no seu artigo 78º. 
 

De acordo com esta revisão de limites, e sendo a atual delimitação da ARU da Vertente Sul, dissonante 
com as alterações administrativas mencionadas no ponto anterior, foi oportuno e imperativo promover 
também à alteração dos limites da ARU-VS, em conformidade com a última Carta Administrativa Oficial 
de Portugal (CAOP), designadamente as confrontações da ARU-VS a Sul (limites administrativos com o 
Município de Lisboa) e com o cadastro rústico. 
 
No âmbito da observação dos mesmos limites, considerou-se abranger os limites da ARU-VS, incluindo 
a integração do Bairro Menino de Deus, tendo em conta que aquele tecido urbano, de génese idêntica ao 
Bairro de St.ª Maria e datado dos anos 60 do século passado, que apresenta as mesmas características 
de falta de manutenção e de degradação do conjunto edificado, aliado a evidentes carências de ordem 
socioeconómica. 
 
A área a abranger pela Área e Reabilitação Urbana da Vertente Sul totaliza assim o valor de 115 
hectares, distribuindo-se pelas freguesias de Odivelas e da União das Freguesias da Pontinha e 
Famões, com os seguintes limites geográficos:  
 

� A Sul corresponde ao limite administrativo entre o Concelho de Odivelas e o Concelho de Lisboa, 
conforme Carta administrativa oficial de Portugal – CAOP2016, publicada na página de internet 
da Direção Geral do Território, com o sistema de referência Hayford-Gauss/Datum 73. 
 

� A Norte o itinerário Complementar 17, (lC-17/CRIL) e o leito do Rio da Costa/Ribeira de 
Odivelas. 

 
� A Nascente, coincide com o limite viário e com o cadastro geométrico da propriedade rústica nos 

artigos 86.º e 39.º, todos da secção L da freguesia de cadastro de Odivelas. 
 

� A Poente, pelo limite poente do Bairro Menino de Deus e a Avenida Fundação Calouste 
Gulbenkian confrontante com o artigo rústico 55º da secção NN1 de cadastro de Odivelas. 
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Carta das inclusões e exclusões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta Final 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO ANO DE 2017 
 
� Intervenção e requalificação de espaço público, pri mando pela criação de bolsa de 

estacionamento, circulação pedonal adjacente e refo rmulação/integração de ilha/bateria de 
RSU, junto à rua D.ª Maria II e rua D. João IV, Bai rro da Serra da Luz. 

 
 

No âmbito do PERU e a requalificação operativa no Bairro Serra da Luz, a Associação de Proprietários 
da Serra da Luz em conjunto com a CAC do Bairro da Serra da Luz, adquiriu parcelas de terreno com o 
objetivo de ordenar o estacionamento no Bairro, considerando ainda a formalização de ilhas de 
contentores RSU, bem como a requalificação da frente de arruamento, promovendo a valorização das 
circulações pedonais. 
 
Face ainda à inexistência de drenagem de águas pluviais no troço da Rua D.ª Maria II, foi executada a 
rede de drenagem de águas pluviais, com o acompanhamento dos SIMAR e asfaltamento daquele 
arruamento. 
 
A intervenção tem um caráter estruturante no tecido urbano que se pretende replicar em outros locais 
em acompanhamento, sendo que este tipo de intervenção contribui de forma expressiva para: 
 

� Ordenar o estacionamento desregrado existente no local; 
� Promover a formalização de circuitos pedonais anteriormente precários ou inexistentes; 
� Promover o ordenamento, localização e formalização de ilhas de contentores RSU e Ecopontos; 
� Qualifica a frente urbana do arruamento com a implantação de alinhamento arbóreo. 

 
Verifica-se ainda que a intervenção se coaduna com os objetivos do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, conforme o descrito no seu 
capítulo III - Prioridades objetivos a prosseguir na execução da O peração de Reabilitação 
Urbana: 
 

� Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 
públicos existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 
harmonioso; 

� Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 
ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                     Concluído 
Data de início previsto:          01/03/2017 
Data de concretização:          15/06/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      65.359,55 € 

 
 
*operação identificada na “Valorização dos Espaços Públicos da Área Envolvente” do Parque infantil da 
Serra da Luz. 
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Local antes da intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto 
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Intervenção concluída  
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� Análise e prospeção Geotécnica para execução de Med idas de Estabilização Geotécnica 
de Taludes – talude sito na Rua D. Fernando e Rua D . João I - Bairro da Serra da Luz 

 
No seguimento identificação de perigosidade para a circulação de pessoas e bens com risco de 
interrupção de circulação viária na rua D. João I, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro da Serra da Luz solicitou a colaboração da Câmara Municipal de Odivelas, na realização de 
estudo geológico e geotécnico da zona a fim de analisar a estabilidade da encosta e de identificar a 
capacidade mecânica do terreno, de forma a programar a execução de empreitada de estabilização do 
talude existente entre a Rua D. Fernando e a Rua D. João I. 
 
O local foi já identificado pela CMO e no âmbito da colaboração do LNEC, foi produzido um relatório de 
visita de inspeção datado de fevereiro de 2014, que propunha para o local a execução de medidas 
preventivas.  
 
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio na elaboração de termos de referência para a 
realização de sondagens geotécnicas no local e relatório correspondente. 
 
A CAC já executou a desmatação do local no dia 28 de junho 2016, e promoveu a realização de 
levantamento topográfico e a execução dos perfis de terrenos resultantes.  
 
A colaboração da CMO incidiu sobre:  
 

� Elaboração de Termos de Referência para a realização de sondagens geotécnicas para o local e 
análise do relatório correspondente;   

� Assessoria e Acompanhamento da campanha de prospeção geotécnica.  
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz, assume os custos inerentes á 
execução a obra (desmatação, levantamento topográfico, sondagens geotécnicas sobre o talude em 
referência).  
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 

            Nível de concretização da ação:                                      Concluído 
Data de início previsto:          01/05/2017 
Data de concretização:         10/05/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:       7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:     7.000,00 € 
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Local da intervenção 
 
Rua D. João I e Rua D. Fernando – Bairro da Serra da luz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local antes da intervenção – nascente/poente 
 

 
 
 

Local antes da intervenção – poente/nascente 
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Localização e esquema de trabalhos 
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Aspeto dos trabalhos 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS (em anos anteriores) 
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
� WORKSHOPS DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECN OLOGIAS E PROCESSOS 

DE PLANEAMENTO PARTICIPATIVO. 
 

Concluída em 30/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:                 30.000,00 € 
Investimento Total faturado:        30.000,00 € 
Investimento final da CMO:          8.526,58 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:        15.853,66 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                 65% 
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AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA 

 
Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:             37.735,85 € 
Investimento total faturado:               33.632,60 € 
Investimento líquido final da CMO:   13.801,10 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     19.831,50 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:               65% 

 
 

Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após Intervenção 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2012 
 

Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              65.000,00 € 
Investimento total faturado:               61.500,00 € 
Investimento líquido final da CMO:   19.250,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     42.250,00 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:               65% 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2015 
Celebração de Protocolo entre o Município de Odivel as /Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil - LNEC 

 

Considerando a complexidade e contexto territorial do Município de Odivelas, nomeadamente nas 
designadas Vertente Sul e Vertente Nascente de Odivelas e no âmbito dos trabalhos decorrentes da 
Plano Diretor Municipal de Odivelas - PDM em simultaneidade com a Elaboração da Proposta o Plano de 
Urbanização da Vertente Sul - PU, foi entendido que poderá o Município estabelecer parcerias ou 
protocolos com entidades de reconhecido mérito e certificação, designadamente na área da Geologia e 
Geotécnia,  

Foi assim estabelecido um protocolo entre Município de Odivelas  e o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil – LNEC  que visa o desenvolvimento de estudos no domínio da Engenharia Civil, em 
geral, e da Geotecnia e da Geologia, em particular, com vista à avaliação e gestão do risco do território 
do Município de Odivelas, estes estudos permitem desenvolver uma colaboração institucional mútua na 
definição, discussão e implementação de técnicas e procedimentos adequados, que contribuam 
efetivamente para a avaliação e gestão do risco do território do Município de Odivelas. 

No âmbito deste protocolo poderão ainda ser desenvolvidos projetos conjuntos de I&D, a candidatar a 
programas nacionais e comunitários de financiamento no âmbito territorial do Concelho de Odivelas. 

 
A celebração do protocolo foi aprovada em 9.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal realizada em 6 
de maio de 2015 e o mesmo foi assinado em 1 de Junho de 2015. 
 
Este protocolo permite ao Município de Odivelas estabelecer uma parceria com uma entidade de 
reconhecido mérito e excelência no domínio da engenharia civil, com os contributos que se permite 
alcançar no ordenamento e gestão do território, em particular na gestão do risco geológico e geotécnico. 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2015 

Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil. 

 

Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia. Este trabalho visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a 
CM Odivelas no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de 
Urbanização da Vertente Sul 
 
� Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - € 12.000,00 + iva (doze mil euros) a realizar 

entre outubro a dezembro de 2015. 

� Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia - € 46.000,00 + iva (quarenta e seis mil 

euros) a realizar entre outubro a dezembro de 2015. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

Investimento líquido total estimado para 2015:              79.950,00 € 

Investimento líquido total para 2016 (faturado): 

Hidrologia    14.760,00 € 

Geotecnia   28.290,00 € 

Investimento final da CMO:    71.340,00 € 

 

Geotecnia 

Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia de 2015: 

1. Realização de visitas de inspeção, visando a definição das condições locais, designadamente 
das áreas que apresentam maior suscetibilidade à perda de estabilidade da vertente no 
Bairro da Encosta da Luz, e elaboração de um relatório com a informação recolhida 
(concluído).  

2. Identificação dos locais onde é necessário obter informação complementar (mediante a 
execução de furos de sondagens, piezómetros ou inclinómetros) e elaboração do respetivo 
Programa de trabalhos e correspondentes Especificações Técnicas (concluído) ; 

3. Assessoria técnica para a apreciação das propostas para a realização dos trabalhos 
geotécnicos complementares (concluído).  

4. Acompanhamento dos trabalhos geotécnicos complementares (concluído).  
5. Realização de quatro campanhas de monitorização (concluído).  
6.  Elaboração de relatório com os resultados das campanhas de observação já realizadas. 

(concluído).  
7. Elaboração de um relatório com a proposta de medidas de estabilização para o Bairro da 

Encosta da Luz (a entregar).  
8. Assessoria técnica à CMO em reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo no âmbito 
dos trabalhos em curso (a realizar).  

9. Revisão do modelo de suscetibilidade anteriormente desenvolvido com base na informação 
recolhida em 1, 4 e 5 e elaboração de um relatório final (a entregar).  
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Hidrologia  

Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - a realizar entre outubro e dezembro de 2015. 

1 Análise e apreciação crítica da informação existente relativa à drenagem e identificação das 
zonas sujeitas a inundações da Vertente Sul; 

 
2 Elaboração de Diretrizes Técnicas para o cálculo de cheias e mapeamento de inundações 

bem como de drenagem urbana para apoio à realização de projetos no âmbito do processo 
de reconversão urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) em curso na 
Vertente Sul. 

 
3 Assessoria técnica na análise de questões emergentes durante a formulação do Plano de 

Urbanização. Poderá ainda justificar-se o desenvolvimento de estudos específicos da parte 
do LNEC para o mapeamento de zonas inundáveis no rio da Costa e a jusante na ribeira da 
Póvoa e afluentes bem como o estudo de soluções de drenagem em sub-bacias específicas 
da Vertente Sul. 
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GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
� EQUIPAMENTO LIGEIRO PARTILHADO DE APOIO À POPULAÇÃO  NA ENCOSTA DA LUZ 
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              152.479,34 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC CL:               87.694,02 € 
Investimento Parceiro CAC CL final:                23.694,02 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                                   63.416,89 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                    80%  

 
Projeto 
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Antes da intervenção 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após intervenção 
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� COMPLEXO LÚDICO DESPORTIVO DO BAIRRO DE SANTA MARIA  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              477.000,00€ 
Investimento total faturado CMO (até 31/12/2012): 507.622,17€ 
Investimento final da CMO:               197.572,17€ 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                                310.050,00€* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                     65% 

 
Projeto 
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Antes da intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após a intervenção 
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� CONSTRUÇÃO DO PÓLO CÍVICO E COMUNITÁRIO DO VALE DO FORNO 
 
Concluída em 18/12/2013 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2014. 
 
A aguardar Licenciamento da atividade relativo ao centro de dia com título definitivo conforme 
requerimento e entrega de documentação em 11//09/2015 por parte da segurança social. 
Ao nível social o equipamento possui cerca de 30 inscrições para o centro de dia para uma 
capacidade de 80 utentes. 
Atua em diversas áreas, nomeadamente no apoio às pessoas carenciadas: 

� Operacionaliza o Banco Alimentar; 
� Operacionaliza o FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) 
� Promoção de diversas atividades sociais, designadamente:  
� Aulas de dança, aulas de português para estrangeiros, aulas de inglês, aulas de ginástica, 

explicações. 
 
Licenciamento da atividade relativo à atividade pré-escolar com Autorização definitiva 
n.º58/EPC/LVT/2015 obtido em 27/10/2015 
Por parte da DGEstE - DSR LISBOA E VALE DO TEJO 

� Valência de pré-escolar para uma capacidade de 75 crianças 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: (até 31/12/2014) 
Investimento líquido total estimado em PERU:              874.528,30 € 
Investimento total faturado à CMO:   821.711,42 € 
Investimento final da CMO:               284.885,76 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC VF:             263.135,16 € 
Investimento final do Parceiro CAC VF:                         234.881,17 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:               536.825,66 €* 
Comparticipação FEDER/CAC-VF:     28.253,99 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                      65% 

 
Investimento total: 1.131.479,93 €                                    Investimento CMO + CACVF: 519.76 6,93 € 

 
Antes da Intervenção 
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Projeto 
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Após intervenção 
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
� INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA VALORIZA ÇÃO DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS ENVOLVENTES AO PARQUE INFANTIL DA SERRA DA  LUZ – REPERFILAMENTO 
DE CIRCULAÇÕES PEDONAIS, ORDENAMENTO DE ESTACIONAME NTO E VALORIZAÇÃO DE 
PARAGEM BUS * 

 
No âmbito do PERU e da requalificação operativa no Bairro Serra da Luz, a Associação de Proprietários 
da Serra da Luz em conjunto com a CAC do Bairro da Serra da Luz, adquiriu algumas parcelas de 
terreno que confrontam com a Rua Padre Américo Monteiro Aguiar com o objetivo de ordenar o 
estacionamento no local, bem como requalificar a frente de arruamento promovendo a valorização das 
circulações pedonais, na sequência da obra executada no ano de 2014, nomeadamente a área do 
Parque infantil da Serra da Luz e valorização dos espaços públicos da Área envolvente. 
 
Foi ainda considerado a formalização de ilhas de contentores RSU e a redefinição de paragem BUS 
mediante a instalação plataforma de paragem do BUS e de um abrigo (inexistente) para a paragem de 
autocarros, localizado na zona verde que remata a segunda bolsa de estacionamento.  
 
A intervenção proposta tem um caráter estruturante no principal eixo viário, Rua Padre Américo Monteiro 
de Aguiar, mediante: 
 

� O ordenamento de estacionamento desregrado existente no local; 
� Promove a formalização de circuitos pedonais anteriormente precários ou inexistentes; 
� Promove o ordenamento, localização e formalização de ilhas de contentores RSU e Ecopontos; 
� Formaliza a paragem de transporte público mediante plataforma de paragem BUS e colocação 

de abrigo de espera; 
� E qualifica a frente urbana do arruamento com a implantação de alinhamento arbóreo e espaço 

de estadia pelo aumento do passeio mediante o alinhamento (muros) das construções 
existentes. 
 

Verifica-se ainda que a intervenção se coaduna com os objetivos do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, conforme o descrito no seu 
capítulo III - Prioridades objetivos a prosseguir na execução da O peração de Reabilitação Urbana: 
 

� Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 
público existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 
harmonioso; 

� Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 
ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                       executado 
Data de início previsto:           20/07/2015 
Data de concretização:          20/09/2015 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      45.842,88 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  

 
*operação identificada na “Valorização dos Espaços Públicos da Área Envolvente” do Parque infantil da 
Serra da Luz 
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Local antes da intervenção 

 
Projeto 
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Após Intervenção 
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� VIA MUNICIPAL T17 - 1ª FASE 
 

Concluída em 15/05/2011 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:             360.929,34 € 
Investimento total faturado:               376.613,67 € 
Investimento final da CMO:               143.471,87 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     233.141,80 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:   65% 

 
Antes da Intervenção 
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Projeto 
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Após a Intervenção 
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� PRIMEIRAS INTERVENÇÕES NO FUTURO PARQUE URBANO RIBE IRINHO DE ODIVELAS E VIA 
PEDONAL E CICLÁVEL DA VERTENTE SUL ENTRE A SERRA DA  LUZ E VALE DO FORNO –  
-Parcial Vale do Forno  

 
Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2013. Receção definitiva efetuada na data 2 de Outubro de 
2014 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:               548.925,62 €* 
Investimento líquido do Parceiro realizado:       80.055,57 € 
(CAC Vale do Forno) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:               0,00 €* 
(CAC Encosta da Luz) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:               0,00 €* 
(CAC Quinta do José Luis) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:               0,00 €* 
(CAC Serra da Luz) 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                  0,00€* 
Taxa de cofinanciamento FEDER:                     0% 

 
*As intervenções decorrentes dos projetos foram rescindidas pelo PORLisboa, tendo sujeito a 
candidatura a reprogramação. A presente intervenção – (Parcial Vale do Forno) foi executada pelo 
envolvimento do projeto com o parceiro SIMTEJO. 
 
Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após Intervenção 
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� REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTI CA DO LARGO DA SAUDADE, 
EM VALE DO FORNO, ENVOLVENTE IMEDIATA E PARQUE INFA NTIL 

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. Receção definitiva efetuada na data 2 de Outubro 
de 2014 

 
* Mereceu a atribuição de Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço Público d o ano de 2013. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              482.851,24 € 
Investimento do parceiro CAC-VF faturado:              379.552,84 € 
Investimento final do parceiro CAC-VF:               132.843,49 € 
Investimento do parceiro SIMTEJO faturado:                49.688,27 € 
Investimento final do parceiro SIMTEJO:    19.219,05 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER CAC-VF:   246.709,35 €* 
Comparticipação FEDER SIMTEJO:                  30.469,22 €* 
*Taxa de cofinanciamento:                                                  65% 

 
 
Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após intervenção 
 
Largo da Saudade 
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Parque infantil 
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� PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SERRA DA LUZ E VALORIZAÇÃ O DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DA ÁREA ENVOLVENTE  

 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012.  

 
Ponto de situação: 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 relativo á intervenção do espaço público localizado a montante do 
parque infantil (parcela de terreno em gaveto com a Rua Familiar e a Rua Dom Luis I) e referida no 
relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:  96.224,05 € 
Investimento elegível total faturado:    95.879,83 € 
Investimento final faturado CMO:    71.066,07 € 
Investimento final CMO:     24.873,12 € 
Investimento final faturado CAC Serra da Luz:  24.813,76 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:     8.684,82 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:    46.192,95 €* 
Comparticipação FEDER/CAC-Serra da Luz:  16.128,94 €* 
 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:    65% 
 
2ª Fase concluída em 15 de Outubro de 2014 e inaugurada em 19 de Novembro de 2014. 
No ano de 2013 foi realizada a posse administrativa dos terrenos ocupados por atividade de ferro-
velho e oficina, seguindo-se a demolição das construções existentes e limpeza dos terrenos. 
 
Foi ainda lançado procedimento concursal para realização de empreitada para execução da 2ª fase 
da operação, nomeadamente a requalificação dos espaços públicos localizados a montante do 
parque infantil (Rua Familiar, Rua Dom José III e Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar).  
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:                214.440,11 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  
Taxa de cofinanciamento FEDER:              0%* 
 
*operação candidatada em duas fases - 2ª fase rescindida pelo PORLisboa  
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Projeto 
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1ª Fase - Antes da intervenção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Fase - Depois da Intervenção  
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2ª Fase - Antes da Intervenção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª Fase - Depois da Intervenção  
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2ª Fase - Antes da Intervenção  

 
 
 
2ªFase - Depois da intervenção 
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2ª Fase - Antes da intervenção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Fase - Depois da intervenção  
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� REMODELAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:      Concluída 
Data de início:       04/11/2011 
Data de concretização:      31/12/2012 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:   77.739,70 € 
Investimento final faturado:      59.992,50 € 
Investimento final do Parceiro realizado:    20.997,37 € 
(Serviços Municipalizados de Loures) 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:      38.995,13€ 
Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 
A presente operação teve efetiva operacionalização na remodelação de sistemas de recolha de 
resíduos sólidos . A componente de implementação de sistemas de combate a incêndios não foi 
executada por razões de ordem técnica relacionada com a rede de abastecimento deficitária. 
 
No ano de 2015 os SIMAR procederam ao reforço da infraestrutura da rede de abastecimento de 
água ao longo da Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, e nesta sequência, à instalação e 
implementação de sistemas de combate a incêndio ao longo da Rua Padre Américo de Aguiar. 
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� “PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SERRA DA LUZ E VALORIZAÇ ÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DA ÁREA ENVOLVENTE”- QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO LIGEIRO MODULAR – APOIO À POPULAÇÃO DA SERRA DA LUZ - SEDE DA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DO BAIRR O DA SERRA DA LUZ. 

 
Pretendeu esta intervenção requalificar um vazio urbano, degradado e descaraterizado, local de 
estacionamento desregrado e propício à deposição de entulhos, monos e ciclicamente de viaturas 
abandonadas. 
 
O local não possuía passeios para a circulação pedonal e a localização de contentores de RSU, 
convidava à deposição desregrada de lixos sendo que o referido estacionamento desregrado dificultava 
a manobra do carro de recolha de RSU e a própria operação. 
 
Na sequência dos trabalhos de qualificação dos espaços públicos envolventes, foi proposto pela 
Associação de proprietários da Serra da Luz/CAC da AUGI da Serra da Luz, mediante a realização de 
projeto, requalificar aquela área e integrá-la na rede de espaços públicos qualificados do bairro, 
passando pela instalação de um equipamento ligeiro de construção modular para a sede da referida 
associação e formalização de estacionamento, circulações pedonais, área de estadia e espaço para 
localização de contentores RSU. 
 
O projeto foi acompanhado pelos (SMAS), agora SIMAR no que respeita às especificações do 
compartimento RSU. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Concluída em 30/09/2014 e inaugurada em 19 de Novembro de 2014. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
 
Investimento final CAC Serra da Luz:    111.328,35 € 

 
 
Local da Intervenção 
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Projeto 
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Antes da intervenção 

 
 

Após intervenção 
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� Estudo geológico e geotécnico para a consolidação d as encostas da Vertente Sul de 
Odivelas – FASE II 
Empreitada de prospeção geotécnica - Furos de Sonda gem, Instalação de Inclinómetros e 
de Piezómetros para o Estudo sobre a Aptidão à Cons trução no Bairro da Encosta da Luz  

 
Intervenção programada e concertada na sequência de uma parceria estabelecida entre a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no âmbito da 
Geotecnia, cujo contrato foi assinado a 10 de Agosto de 2011, decorrente da operação ESTUDOS 
GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS , concluída em 28/09/2012.  
Mais recentemente foi assinado um Protocolo de colaboração entre a CMO e o LNEC, em 01 de Junho 
de 2015, com mais abrangência e incluindo diversas temáticas. 
 
Na temática da geotecnia, já foram realizados os relatórios LNEC n.º 343/2011, n.º 304/2012 e 
n.º479/2014 e o relatório POR Lisboa, QREN e EU – LNEC e CMO (2012), porém verificou-se a 
necessidade, no âmbito do estudo geológico e geotécnico para a consolidação das encostas da Vertente 
Sul de Odivelas, de abrir uma nova fase de trabalho para aferição dos resultados obtidos e sua 
confrontação com as condições reais existentes. 
 
Nesta segunda fase, foi realizada uma inspeção dos lotes existentes no Bairro da Encosta da Luz para a 
identificação das condições potencializadoras de instabilização e construída uma ficha tipo, servindo 
para o respetivo preenchimento por lote.  
 
Desta tarefa resultou a atualização da informação existente sobre a estabilidade da vertente no bairro da 
Encosta da Luz, a qual indicou a necessidade de trabalhos geotécnicos adicionais, com o objetivo de 
melhorar o modelo conceptual geológico e geotécnico do bairro em questão, que permitam 
complementar a informação existente e ajudar à decisão.  
 
Foi estabelecido neste relatório o programa e as especificações técnicas para a realização de sondagens 
complementares e a instalação de inclinómetros e de piezómetros suplementares, a executar pela 
Comissão de Administração conjunta do Bairro da Encosta da Luz, com vista à elaboração de uma carta 
de aptidão, no âmbito dos elementos necessários para a aferição do modelo urbano a desenvolver para 
o processo de reconversão do Bairro da Encosta da Luz. 
 
Os trabalhos de prospeção geológica e geotécnica foram concluídos no Bairro da Encosta da Luz por 
parte do Empreiteiro Mota-Engil, sendo que foi na data de 2-09-2016 entregue o relatório atinente ao 
cômputo dos trabalhos. 
 
 
O LNEC no âmbito do protocolo firmado com a CMO e serviços contratados para o efeito, procedeu a um 
parecer final para a validação do mesmo e conformidade para efeitos de pagamento da CAC ao empreiteiro e 
produção de relatório próprio no âmbito da revisão da carta de suscetibilidade e produção da carta de aptidão.  
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:                                Concluída 
Data de início previsto:          10/03/2016 
Data de concretização:          20/08/2016 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:             50.000,00 € 
Investimento final CAC Encosta da Luz:           39.900,00 € 
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� Campanha de Sondagens – Mota Engil – 2016 

 

 
 
Descrição sucinta dos trabalhos. 
 
Nesta campanha, para além da análise e recolha de toda a informação geológica e geotécnica relevante 
para o local de projeto, foram realizadas 33 sondagens à rotação com amostragem contínua , durante 
as quais foram realizados 288 ensaios penetração dinâmica - SPT  e recolhidas 15 amostras integrais  
para realização de ensaios laboratoriais de identificação. No final, no interior dos furos de sondagens 
foram construídos 7 piezómetros  em PVC georoscado de 2” de diâmetro, 6 inclinómetros  em ABS de 
85mm de diâmetro, e nos restantes 20 furos foram instalados tubos em PVC de 1,5” de d iâmetro 
crepinados 
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GRUPO 4 
INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL 

 
 
� Ações de Sensibilização Ambiental, Riscos Urbanos e  Naturais  

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:      4.778,73 € 
Investimento total faturado CMO   :     3.885,15 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                   2.525,35 €* 
Comparticipação CMO:        1.359,80 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 

� Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:       3.500,00 € 
Investimento total faturado CMO:        2.633,08 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO                  1.711,50 €* 
Comparticipação CMO:            921,58 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 

 
� Implementação do programa crescer a brincar investi r nas gerações  
 

Concluída em 02/07/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:      57.547,80 € 
Investimento total faturado Parceiro /CMO:      37.653,86 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                      24.475,01 €* 
Comparticipação CMO:        13.178,85 €       
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 

 
� Operação de Reforço e de Qualificação da Mobilidade  dos Residentes da Serra da Luz e Vale 

do Forno  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     74.274,37 € 
Investimento total faturado CMO:            70.070,16 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                     45.545,60 €* 
Comparticipação CMO:                  24.524,56 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 
 

 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

61 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

� Laços- Dinamização Social e Comunitária 
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    52.500,00 € 
Investimento total faturado Parceiro ASS. RUTE:   47,504.93 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/Parceiro                30.878.20 €* 
Comparticipação Parceiro ASS. RUTE:    16.626,73 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 

� Ações de Dinamização Cultural e Animação Urbana  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     42.148,76 € 
Investimento total faturado CMO:      15.717,82 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                12.574,26 €* 
Comparticipação CMO:         3.143,56 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
 
 

� Clube Movimento/Desporto Sénior  
 

Concluída em 30/06/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    16.500,00 € 
Investimento total faturado CMO:        10.418,71 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CMO:                 6.772,16 €* 
Comparticipação CMO:       3.646,55 € 
Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
 

 
GRUPO 5 

REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E MELHORIA DAS C ONDIÇÕES  
SOCIOECONÓMICAS DA POPULAÇÃO 

 
� Empreendedorismo e Emprego 

Concluída a 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     95.000,00 € 
Investimento total faturado CMO:      38.005,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                30.404.00 €* 

     Comparticipação CMO:                                7.601,00 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:         80% 
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GRUPO 6 
DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO  

 
� Ações de Animação da Parceria Local e Monitorização  do Programa de Ação 

Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:                12.544,45 € 
Investimento total faturado CMO:    10.204,22 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                 6.632,74 €* 
Comparticipação CMO:                   3.571,48 € 

*Taxa de cofinanciamento FEDER:               80% 
 

 
OPERAÇÕES EM CURSO  

 
GRUPO 1 

GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 
 

� Plano de Urbanização para a Vertente Sul do Concelh o de Odivelas e Programa de Ação 
Territorial. 

 
Descrição Sumária e Objetivos Alcançados  
 
Esta ação visa a elaboração simultânea e complementar de dois instrumentos – O Plano de Urbanização 
da Vertente Sul de Odivelas (PU VERSUL), numa perspetiva de ordenamento do Território com efeitos 
prolongados no tempo e um Programa de Ação Territorial, virado para a operacionalização e 
contratualização das opções de ordenamento e requalificação urbana e ambiental. 
 
Através do Plano de Urbanização pretende-se obter uma visão de conjunto da Área de Intervenção e a 
definição de um quadro normativo para a aplicação de políticas urbanas, que através da definição da 
estrutura urbana, do regime de uso e de transformação do solo, permitam o enquadramento das ações a 
levar a cabo para a recuperação e reconversão urbanística e ambiental da Área de Intervenção.  
 
Numa perspetiva mais operacional, o Plano de Urbanização conterá a conceção geral da organização 
espacial do território, a regulamentação do uso do solo, a programação das ações a levar a cabo, o 
plano do seu financiamento e a previsão dos sistemas de execução que permitirão a sua concretização 
no terreno bem como os termos de referência para os projetos e planos deles decorrentes.  
 
A metodologia adotada aponta no sentido do processo clássico de elaboração do Plano fundir-se com a 
Avaliação Ambiental Estratégica, através da qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais 
efeitos significativos resultantes do Plano e as alternativas necessárias, se ganhando-se assim tempo e 
eficiência.  
 
Em relação ao Programa de Acão Territorial, pretende-se, a partir de um Diagnóstico Estratégico, 
identificar objetivos, especificar ações e estabelecer o seu escalonamento temporal, de forma a permitir 
a operacionalização, a curto e médio prazo das intervenções de requalificação dos Bairros, com a 
necessária coordenação das entidades públicas e privadas interessadas.  
 
Em síntese, o Plano de Urbanização e o Programa de Acão Territorial para a Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, têm como objetivo central estabelecer o quadro legal e executório que antecede ao 
processo de Recuperação e Reconversão Urbanística daquela área territorial.  
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PONTO DE SITUAÇÃO DA AÇÃO. 
 
Encontrando-se elaborada a Proposta Preliminar de Plano de Urbanização, e tendo sido suscitado o seu 
acompanhamento à CCDRLVT, nos termos do artigo 75.º-C do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Território (RJICT), encontramo-nos em articulação com as entidades que acompanham a sua 
elaboração a desenvolver e a concertar os seguintes aspetos: 
 

Modelo de Ocupação Territorial 
� Proposta de Ordenamento; 
� Regulamento do Plano de Urbanização; 
� Modelo Perequativo 
� Ensaio de Unidades de Execução, correspondentes a cada uma das AUGIS 

inseridas no PU 
Condicionantes 

� Reserva Ecológica Nacional (REN) – Proposta de REN do Plano de 
Urbanização; 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Proposta de RAN do Plano de Urbanização; 
� Definição das estratégias para as Áreas Vitais – PROTAML; 
� Mapa de Ruído; 

 
Carta de Riscos/Carta de Aptidão Construtiva 
 

� Definição dos Riscos Geológicos e geotécnicos 
� Delimitação das Áreas Inundáveis/Leitos de Cheias; 

  
Desenvolvimento de um Programa de Acão Territorial – PAT – em função da proposta de reconversão 
urbana definida no PU e respetivas unidades de execução - Programa de Execução e de Financiamento 
de infraestruturas e equipamentos da responsabilidade do município e de entidades públicas; 
 
Desenvolvimento 
 
A proposta preliminar obteve resposta das entidades externas consultadas, constando a emissão de 13 
pareceres favoráveis, 11 pareceres favoráveis condicionados e 2 pedidos de parecer sem resposta. 
Globalmente, a questão que suscita e limita o desenvolvimento da fase seguinte do plano, requer uma 
melhor especificação da componente do risco geotécnico e de cheias. 
 
Nesse sentido, os estudos do LNEC, estão a ser complementados com campanhas de monitorização e o 
ensaio de uma unidade de execução na proposta de estrutura preliminar de regulamentação à 
susceptibilidade geotécnica, inscrita uma unidade de execução. 
 
De modo conexo, o desenvolvimento dos estudos das unidades de execução, no âmbito da proposta 
base do PU, está a ser articulado com as equipas técnicas das CAC, no sentido de se efetuar uma 
caracterização urbanística detalhada, bem como uma caracterização dos titulares inscritos, para que de 
modo articulado se desenvolva um modelo Perequativo específico, tendo em conta a constituição de 
cada AUGI e os seus modelos de reconversão. 
 
Articulação com as Comissões de Administração Conju nta das AUGI da Vertente Sul 
 
Considerando que o PU, será o Instrumento de Gestão do Território que permitirá dar sequência à 
Reconversão Urbanística das AUGI, e tendo a CMO firmado com as das Comissões de Administração 
Conjunta (CAC) das AUGI dos bairros da Vertente Sul, um contrato de planeamento para a sua 
realização nos termos do art.º 6-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, implica 
na sua fase de elaboração, uma efetiva colaboração daquelas comissões, no intuito de estabelecer um 
modelo de ocupação territorial e de execução, que se coadune com as estratégias e objetivos 
estabelecidos pelo município, e definição do Programa de Ação Territorial como instrumento de 
contratualização e executório das opções do PU: 
 

� Delimitação de Unidades de Execução correspondentes a cada uma das cinco AUGI e 
programação dos modelos e instrumentos de reconversão urbanística a desenvolver; 
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� Programa de Execução e de Financiamento de infraestruturas e equipamentos da 

responsabilidade das Comissões de Administração Conjunta das AUGI dos bairros da Vertente 
Sul. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:          Em execução 
Data de início:              01/11/2010 
Data de concretização:                             - 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 72.001,00 €* 
Investimento líquido total reajustado:  93.601,30 € 
Investimento líquido das CAC’s realizado:  50.922,00 € 

*operação rescindida pelo PORLisboa ainda prevista no PERU.  
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� Projeto "Ativação do Espaço Público" - promoção e c oesão do tecido social e Valorização dos 
espaços públicos mediante uma construção participat iva. 

 
De forma a contribuir para o Plano Especial de Reabilitação Urbana (PERU), e observando o trabalho 
decorrente de anos anteriores, em particular, o “Relatório Final da Ação 1.1 - Workshops de 
Participação”, onde foram expressas algumas das preocupações dos vários atores intervenientes no 
território da Vertente Sul de Odivelas, desenvolve-se este projeto de participação pública “Propostas de 
Ativação de Espaço Público”. Estas propostas são sugestões abertas, prevendo-se uma possível e 
desejável negociação de ideias com os Presidentes das Comissões de Administração Conjunta 
(doravante denominadas CAC) e envolvimento das associações de moradores, atores locais e 
população, a fim de se concertarem propostas que poderão vir a ser implementadas no território da 
ARU-VERSUL. 
 
 
As ações propostas que se perspetivam inscrevem-se em três tipos de atuação e sugere-se que sejam 
levadas a cabo por diferentes tipos de atores, resultando em diferentes níveis de participação, e abertura 
do bairro a elementos exteriores. 
 

A. Ações de intervenção com projeto arquitetónico. A realizar em espaços já definidos pelas CAC’s 
em trabalho conjunto com os técnicos da CMO; 
 

B. Ações de ativação ou dinamização do espaço público. A desenvolver pelo SRUAC, Agentes 
Culturais Locais, CAC’s, moradores, e/ou Atores Externos.  

 
Relativamente aos Atores Externos propõe-se realizar Summer Schools e Winter Schools nos 
bairros, podendo estas resultar na realização de propostas muito específicas e localizadas 
envolvendo moradores. Também se pode tirar partido destas Schools como forma dar a ver o 
bairro através de múltiplas prespetivas, funcionado como forma de consciencialização e 
preparação dos moradores para novas questões, que não são consideradas problema ou valor a 
promover. Tendo em conta as motivações e idealismo das propostas em causa, as Schools 
poderão ser um primeiro passo valioso na direção do que se pretende construir.  
 
Prevê-se poder constituir parcerias com a Faculdade de Arquitetura (Arquitetura, Design, 
Urbanismo), Instituto Superior de Agronomia (Arquitetura Paisagista e Agronomia), Belas Artes 
(Artes e Design), FCSH (Antropologia) entre outros. 

 
C. Ações de capacitação artística e inter-relacional baseadas em ações de ativação do espaço 

público não construtivas, resultando destas a descoberta e vivência do espaço público. Enquanto 
atores para este ponto propõe-se, além dos do ponto anterior, formar um banco de funcionários 
voluntários da CMO com capacitação para formação cultural ou artística (que poderiam “doar” 
hora e meia de trabalho semanal em horário laboral a permuta de dispensa de serviço, à 
semelhança do que se faz na CM Lisboa). Com este banco voluntário poder-se-ia formalizar um 
programa de workshops para os moradores da vertente desenvolvendo atividades diversas sob 
o tema “espaço público”. 
 

Objetivos gerais: 
� Valorização do património existente e do espaço público;  
� Valorização da pessoa - individual e coletiva; 
� Reforçar a identidade coletiva;  
� Reduzir o estigma e preconceitos de bairros marginais; 
� Atenuar diferenças entre proprietários e moradores; 
� Ampliar o sentido de comunidade; 
� Abrir os bairros ao exterior. 
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Objetivos específicos:  
� Trabalhar a imagem dos bairros enquanto problema estético, pensando não só na promoção da 

sua imagem interna mas também na imagem deste para o exterior prestando também atenção 
às entradas – o cartão-de-visita do bairro; 

� Responsabilizar e promover a vivência (e o cuidar) do espaço público e de lazer, incluindo 
jardins e árvores; 

� Reduzir o ruído (pensando a 20 anos) 
� Promover a fruição da localização panorâmica e do potencial natural da paisagem; 
� Estimular e dar visibilidade a diferentes características sociais positivas, nomeadamente 

multiculturalidade, camada jovem da população, boas relações de vizinhança, vinculo à “terra de 
origem”. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 

Nível de concretização da açã                               Iniciado 
Data de início previsto:             01/10/2016 
Data de concretização:            01/10/2020 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:                  0,00 €* 
Investimento previsto CAC’s:                                  0,00 €* 
Investimento Associações de moradores     0,00 €* 
 
 
 

*investimento decorrente da participação dos atores locais, empresas associações que possam 
fornecer materiais, mão-de-obra em regime de voluntariado 
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OPERAÇÕES PROGRAMADAS OU A CONCLUIR PARA O ANO DE 2 018  
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
• Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 

entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil.  
– Geotecnia: Carta de aptidão para o Bairro do Vale  do Forno e Carta de Aptidão para o Bairro 
da Serra da Luz. 

 

Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia. Visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a CM Odivelas 
no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de Urbanização da Vertente 
Sul.  
 
Decorrente destes trabalhos em fase de finalização, a CMO encontra-se a concertar os planos de 
trabalho que contam abranger a mesma metodologia aplicada para o bairro da Encosta da Luz, para 
outros dois Bairros da Vertente Sul, designadamente o bairro da Serra da Luz e o Bairro do Vale do 
Forno, como forma de antecipar e apoiar os processos de reconversão destas AUGI. 
 
� Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - 86.100,00 € (oitenta e seis mil e cem euros) 

a realizar entre Junho de 2017 a dezembro de 2018. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado para 2017  :              34.440,00 € 
Investimento líquido total estimado para 2018  :              51.600,00 € 
Investimento final da CMO:                 86.100,0 0 € 
 

� Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia - 73.800,00 € (setenta e três mil e oitocentos 
euros) a realizar entre Junho 2017 a Junho de 2018. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado para 2017  :              18.450,00 € 
Investimento líquido total estimado para 2018  :              55.350,00 € 
Investimento final da CMO:                 73.800,0 0 € 
 

� Assessoria técnica no estudo de taludes que materializem situações em condições de 
estabilidade precária. - 27.675,00 € (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco euros) a 
realizar entre maio de 2017 a dezembro de 2018. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado para 2017  :                9.225,00 € 
Investimento líquido total estimado para 2018  :              18.450,00 € 
Investimento final da CMO:                 27.675,0 0 € 
 

Discriminação sucinta do plano de trabalhos do LNEC abrangendo a Geotécnia  
 
GEOTECNIA 
 
 A - Intervenção no Bairro do Vale do Forno e Bairro  da Serra da Luz 
 

Para os Bairros do Vale do Forno e da Serra da Luz, as tarefas a realizar pelo LNEC são as 
seguidamente apresentadas. 
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a) Recolha e análise da informação disponível. 

 
b) Realização de visitas de inspeção no campo para reconhecimento das condições existentes, em 

particular para identificar e caracterizar as ocorrências associadas a instabilizações de natureza 
geológico-geotécnica.  

 
c) Elaboração de um relatório com a análise da informação recolhida em a) e b). 

 
d) Elaboração do programa e das especificações técnicas para os trabalhos de reconhecimento 

geológico-geotécnico e de instrumentação. 
 

e) Assessoria técnica na apreciação das propostas para a realização dos trabalhos de 
reconhecimento geológico-geotécnico e de instrumentação. 

 
f) Acompanhamento dos trabalhos de reconhecimento geológico-geotécnico e instalação dos 

dispositivos de instrumentação e realização da campanha de leituras de referência dos 
equipamentos instalados. 

 
g) Realização de duas campanhas de observação semestrais (preferencialmente em março e 

setembro). 
 

h) Elaboração de relatório final com a Carta de Aptidão à Construção e a tipificação das medidas de 
mitigação das causas de instabilização, visíveis ou potenciais. 

 

B - Assessoria técnica no estudo de taludes que mat erializem situações em condições de 
estabilidade precária. 
 

A colaboração do LNEC neste tipo de estudos será desenvolvida segundo uma metodologia que 
compreenderá as seguintes atividades:  

 
� Visita de inspeção do local;   

� Elaboração ou apreciação de um programa de reconhecimento visando a caracterização das 

condições geológico-geotécnicas locais;  

� Acompanhamento dos trabalhos de reconhecimento;    

� Elaboração proposta ou apreciação das medidas de estabilização tipo que deverão ser 

adotadas. 

Nota: Esta contratação dos serviços não foi realiza da no ano de 2017, face aos desenvolvimentos 
no âmbito dos trabalhos anda a decorrer para o Bair ro da Encosta da luz, nomeadamente a carta 
da Aptidão para a construção e á carta de Suscetibi lidade a escorregamentos de vertente para o 
Plano de urbanização da Vertente Sul. 
 

• Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil. 

 
Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia. Visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a CM Odivelas 
no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de Urbanização da Vertente 
Sul.  
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Paralelamente e seguindo o planeamento anteriormente estabelecido no âmbito dos trabalhos de 
Hidrologia, estabelece-se também a concertação com o LNEC – Departamento e Hidráulica, o plano 
de trabalhos a desenvolver no ano de 2018, designadamente na avaliação e pormenorização das 
Zonas Ameaçadas por Cheias no concelho de Odivelas, com especial enfoque na Área abrangida 
pelo Plano de Urbanização da Vertente Sul. 

 

Discriminação sucinta do plano de trabalhos do LNEC abrangendo a Hidráulica 
 

HIDRÁULICA 

Atividade A:  Estudo hidrológico das cheias no Concelho de Odivelas e estudo hidráulico das 
inundações no rio da Costa O objetivo do estudo é a modelação hidrológica das cheias no Concelho 
de Odivelas e a delimitação de zonas inundáveis no rio da Costa para os períodos de retorno de 20 
anos, 100 anos e 1000 anos. O programa de trabalhos é constituído pelas seguintes tarefas:  
 

1. Caracterização das bacias hidrográficas do Concelho de Odivelas, incidindo nos aspetos 
mais importantes para a formação de cheias, i.e., geomorfologia, ocupação do solo e 
clima. Será considerado o levantamento das cheias históricas existentes e efetuadas 
visitas de campo.  
 

2. Modelação hidrológica com vista à determinação dos caudais de cheia nas bacias 
hidrográficas do Concelho de Odivelas. A modelação hidrológica será efetuada com o 
modelo HEC-HMS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps 
of Engineers, tendo como base as características das bacias e os eventos de precipitação 
com diferentes períodos de retorno.  

 
3. Modelação hidráulica com vista à determinação das alturas e velocidades de escoamento 

no rio da Costa. A modelação hidráulica será efetuada com o modelo HEC-RAS (ou 
MIKEFLOOD), tendo como base a geometria e ocupação do leito do rio da Costa das 
suas margens e os caudais de cheia associados a diferentes períodos de retorno.  

 
4.  Elaboração do relatório final, incluindo mapas de inundação para os períodos de retorno 

de 20 anos, 100 anos e 1000 anos com base nos resultados da modelação hidráulica. 
 

Atividade B:  Estudo hidráulico das inundações fluviais no Concelho de Odivelas O objetivo do estudo 
é a delimitação de zonas inundáveis no Concelho de Odivelas associadas às cheias fluviais com 
períodos de retorno de 20 anos, 100 anos e 1000 anos. O programa de trabalhos é constituído pelas 
seguintes tarefas:  
 

1. Modelação hidráulica com vista à determinação das alturas e velocidades de escoamento 
nos cursos de água principais do Concelho de Odivelas. A modelação hidráulica será 
efetuada com o modelo HEC-RAS (ou MIKEFLOOD), tendo como base a geometria e 
ocupação do leito dos cursos de água e das suas margens e os caudais de cheia 
associados a diferentes períodos de retorno. 

 
 2. Elaboração do relatório final, incluindo mapas de inundação. Serão elaborados os mapas 

inundação para os períodos de retorno de 20 anos, 100 anos e 1000 anos com base nos 
resultados da modelação hidráulica. 

 
Atividade C: Assessoria técnica no âmbito do Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), 
aprovado em Resolução de Conselho de Ministros, nº 22-A/2016 com data de 18 de Novembro, onde 
estão previstas intervenções com o objetivo de mitigar o risco de inundações em diferentes áreas, 
incluindo no Concelho de Odivelas. 

 
Nota: A contratação dos serviços foi realizada no a no de 2017, estando á data entregue a nota 
técnica para o desenvolvimento dos trabalhos relati vos á Atividade A, e a aguardar pela 
conclusão dos levantamentos topográficos das Linhas  de Água com fronteira ou abrangidas pelo 
Plano de Urbanização da Vertente Sul, nomeadamente o Rio da Costa. 
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GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
� Execução do Pólo Lúdico e Desportivo do Bairro da S erra da Luz 

Em parceria com a Comissão de Administração Conjunta da Serra da Luz (CAC Serra da Luz), 
desenvolve-se um programa de projeto para aquela zona, contemplando um equipamento social e 
desportivo, que por sua vez irá ser integrado num meio envolvente em harmonia com o espaço 
público e no âmbito das intervenções em curso de requalificação do Bairro da Serra da Luz. 
 
Pretende ser um equipamento que prime pela criação de um espaço com valências de 
desenvolvimento desportivo de caráter informal, possibilitando à população do Bairro da Serra da 
Luz, com especial enfoque na população mais jovem, na população residente mais carenciada e para 
as pessoas com menos condições de mobilidade, pretendendo estimular a prática desportiva informal 
e de proximidade, não excluindo destinatários de todas as camadas da população.  
 
Pretende-se ainda que, o programa de projeto para o local permita também que o espaço, possa ser 
um centro de sociabilização e confraternização da população, acolhendo diversos tipos de iniciativas 
ao nível local e que se identifiquem com as características de referência urbana para este bairro. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/11/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:       150,000,00 €* (estimado) 

 
 

Local de intervenção 
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Programa de Projeto 
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
 

� Bairro Vale do Forno - Empreitada de execução de Re qualificação no âmbito da valorização 

dos espaços públicos: Rua da Escola. Rua das Rosas e Rua Principal. 

 
No âmbito da valorização e requalificação dos espaços públicos do Bairro do Vale do Forno, foram 
identificadas necessidades de intervenção em 3 arruamentos: Rua da Escola, Rua Principal e Rua 
das Rosas. Neste âmbito foram debatidas várias opções de desenho urbano conjuntamente com a 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro do Vale do Forno e sua Equipe Técnica, com o 
objetivo de consensualizar uma linha de atuação comum para o reperfilamento dos arruamentos. 
 
Deste modo, foram realizados vários estudos e efetuada uma análise crítica ao estudo prévio de 
desenho urbano que servirá de orientação para a equipe técnica na elaboração dos respetivos 
projetos das ruas em causa. Este trabalho tendo como referência a Rua da Escola servirá de padrão 
para futuras intervenções em arruamentos no Bairro Vale do Forno. 
 
A estratégia engloba a proposta de desenho urbano que enquadra os alinhamentos estabelecidos 
dos edifícios a Norte, por forma a valorizar o espaço público de continuidade com os passeios já 
existentes, na obra já realizadas a partir do Largo da Saudade, a nascente e a poente. 
 
Nestas propostas, as características específicas dos acessos das edificações aos arruamentos 
implicaram algumas diligências com base em discussões alargadas que garantirão a participação da 
população e da Comissão de Administração Conjunta na futura valorização do espaço público. 
 
Numa 1ª Fase irá ser intervencionada a Rua da Escola. Após a conclusão da mesma, será 
intervencionada a Rua Principal e por último a Rua das Rosas. 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO - Rua da Escola 
 
Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            31/10/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC do Vale do Forno:     200.000,00 €* 
 

 
Perspetiva do modelo Rua da Escola – reconfiguração de acessos 
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Rua da Escola 
 

Arruamento na atualidade – nascente/poente 
 
 

 
 

Arruamento na atualidade – poente/nascente 
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Rua da Escola - Projeto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

75 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
 

Rua Principal 
 

Arruamento na atualidade – Norte/Sul 
 

 
 

 
Arruamento na atualidade – poente/nascente 
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Rua Principal e Rua das Rosas - Projeto 
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� Bairro da Encosta da Luz - Requalificação Paisagíst ica de Espaço Público no Bairro Encosta 
da Luz – Rua da Saudade - relocalização de equipame nto ligeiro partilhado de apoio á 
população* 

 
No âmbito do PERU e da requalificação operativa no Bairro da Encosta da Luz, pretende a Comissão 
de Administração Conjunta do Bairro da Encosta da Luz, a valorização e requalificação de áreas 
expectantes no interior da malha urbana, a beneficiação da acessibilidade e circulação pedonal 
dentro da área de intervenção e na sua relação com a envolvente, a requalificação das margens 
ribeirinhas, criação de espaços diversificados com aptidão para estadia, passeio e desporto informal, 
numa perspetiva de melhoria das condições ambientais e incremento da estrutura verde municipal. 

 
A Câmara Municipal de Odivelas promoveu assim a elaboração de projeto paisagístico para o local, 
considerando os aspetos supra referidos e ainda as questões relacionadas com a drenagem de 
águas da encosta, promovendo assim também uma bacia de acomodação de caudal em situações de 
maior pluviosidade e garantindo a continuidade do corredor verde considerado no âmbito do IGT em 
elaboração do PU da Vertente Sul, aproveitando as potencialidades que o espaço apresenta e 
criando-se condições para fomentar e incrementar a estrutura ecológica municipal. 

 
O programa assenta assim nos seguintes parâmetros: 
 
� Valorização da presença dos principais sistemas naturais e culturais da nossa paisagem – mata, 

orla, clareira, galeria ripícola, horta e pomar; 
� Definição de áreas de recreio ativo e passivo; 
� Definição de eixos de circulação pedonal que interliguem, a envolvente com as áreas funcionais 

oferecidas, de modo a constituir um atrativo para o passeio e permanência no parque; 
� Oferta de áreas para uma atividade mais recreativa/particular (hortas), possibilitando a promoção e 

estímulo à natureza e à utilização sustentável dos recursos (práticas de educação ambiental); 
� Iluminação de toda a área de intervenção. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:            concurso para Empreitada* 
Data de início previsto:         20/10/2018 
Data de concretização:         20/12/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Encosta da Luz:    200.000,00 € 

 
 
*operação identificada na carta das intervenções assinaladas no PERU e decorrente da operação 
“Equipamento ligeiro partilhado de apoio á população da Encosta da Luz”. 
 
Esta intervenção, não foi realizada no ano de 2017, derivado de fatores vários, designadamente o 
procedimento concursal de empreitada, encetado pela Comissão de Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro da Encosta da Luz, que procurou obter o melhor preço para a referida empreitada, prevendo-se 
por isso realizar o “Parque da Encosta” no 2º Semestre de 2018. 
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Local da Intervenção 
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Projeto 
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� Bairro Encosta da Luz - Requalificação Paisagística  de Talude e futuro Espaço Público – Rua 
do Comércio – Intervenção de estabilização, qualifi cação paisagística e promoção de acessos 
entre a rua das Flores e rua do Comércio. 

 
Projeto de enquadramento paisagístico, com introdução de percurso pedonal, entre a rua das Flores 
e rua do Comércio, inserido em área de cedência da AUGI do Bairro da Encosta da Luz.  
 
Atualmente para aceder da rua das Flores à rua do Comércio existem duas opções que implicam 
desconforto e até risco da parte do utilizador: a primeira obriga a circular pela estrada 1º de Maio, 
sem passeios formalizados e com a perigosidade que é inerente ao declive existente; a segunda, ao 
chegar ao topo das escadas da rua das Flores obriga a realizar um desvio de 170m no sentido do 
Bairro Vale do Forno, para subir as escadas aí existentes, caminhando outros 170m para voltar ao 
local que seria o do alinhamento das escadas anteriores. 
 
É a partir destas duas premissas que é desenvolvido o presente programa de projeto: acautelar a 
estabilização do talude sobranceiro à rua das Flores, e introdução de percurso pedonal, com 
enquadramento de espaços de estadia e lazer. 
 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/11/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:       150,000,00 €* (estimativa) 

 
Local de intervenção: Nascente/Poente 
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Local de intervenção: Norte/Sul 

 

 
Ante-projeto 
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� Bairro da Quinta do José Luis - Empreitada de execu ção de Requalificação de 
Infraestruturas de abastecimento de Água e Saneamen to, reperfilamento viário e 
introdução de acessos pedonais no âmbito da valoriz ação dos espaços públicos: Rua 
Rainha D. Amélia . 
 

No âmbito do PERU e da qualificação de espaços públicos e infraestruturas, a Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI Bairro Quinta do José Luís, decidiu promover a requalificação das 
redes de abastecimento de Água e de Saneamento na Rua Rainha D. ª Amélia. Este arruamento é 
dos arruamentos mais antigos do Bairro da Quinta do José Luís, sendo que não foi intervencionado 
aquando das obras de instalação de redes nos restantes arruamentos. Face às deficiências 
entretanto decorrentes das redes assim como o degradar do piso naquele acesso viário, o projeto 
realizado e já aprovado pela CMO, irá em fase de obra ser dividido em 3 fases: 
 
  1ª Fase - instalação de novas redes de Abastecimento de água e de Saneamento. 
 
  2ª Fase – reperfilamento do arruamento mediante a pavimentação e introdução de acessos  

   pedonais e regulação de parqueamento automóvel. 
  

3ª Fase - Pretende-se ainda promover o arranjo de espaço de estadia e lazer, junto á Rua Padre             
Américo Monteiro de Aguiar, junto á localização da paragem BUS ali existente. 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:            concurso para Empreitada* 
Data de início previsto:         10/08/2018 
Data de concretização:         20/12/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Encosta da Luz:  120.000,00 €  *(estimado) 

 
Local da intervenção 
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Projeto 
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� Bairro da Serra da Luz - Intervenção de requalifica ção Viária na Rua Padre Américo Monteiro 

de Aguiar - Medidas de regulação e acalmia de tráfe go rodoviário 
 

O equipamento Polo Lúdico e Desportivo da Serra da Luz irá promover um aumento da circulação 
pedonal e incremento na utilização da rede de espaços públicos já existentes pelo que, a circulação 
viária neste eixo periférico de ligação ao exterior dos limites do Bairro da Serra da Luz, a Rua Padre 
Américo Monteiro de Aguiar, deverá ser acautelada através de medidas que aglutinem o espaço público, 
criando não só um efeito de polaridade, mas um efeito de segurança urbana e rodoviária.  
 
Para isso prevê-se que a Rua Padre Américo Monteiro Aguiar seja sobrelevada e repavimentada com 
um material redutor de velocidade, no troço de ligação entre a zona do jardim público existente e a última 
bolsa de estacionamento público existente no troço mais a Nascente da mesma rua (fig.7). Esta medida, 
complementada com a eventual redução pontual da largura da faixa de rodagem, através do 
alargamento do passeio no ponto onde está implantada a passagem de peões ou o estreitamento da 
faixa de rodagem, tem como objetivo a acalmia de trafego neste troço especifico da via, permitindo uma 
maior fluidez e segurança na utilização da zona de equipamento a criar. 
 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/10/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:         80.000,00 € (estimado) 
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� Bairro da Serra da Luz - Intervenção de Requalifica ção Viária na Rua Padre Américo Monteiro 
de Aguiar - Ligação Rua D. Pedro IV e dotação de Bo lsa de estacionamento 

 
Na sequência das várias intervenções já realizadas neste arruamento no âmbito da qualificação das 
infraestruturas viárias da ARU da Vertente Sul, desenvolveu-se o estudo prévio para o reperfilamento 
deste arruamento, num local com fraca visibilidade e junto a uma parcela de terreno adquirido pela 
Associação de Moradores do Bairro da Serra da Luz, onde se pretende, e à semelhança de outras 
intervenções, de dotação de bolsas de estacionamento já realizadas naquele bairro.  
 
A subsequente intervenção permite realizar uma ligação viária e também pedonal da rua D. Pedro IV 
(presentemente terminando num impasse), a criação de uma bolsa de estacionamento, recorrendo a 
materiais permeáveis e dotação de circuitos pedonais. Na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, 
pretende-se e o reperfilamento viário do eixo da via e promover uma melhor visibilidade, recorrendo a 
eventuais demolições de muros dissonantes e alinhamento dos planos de fachadas, contribuindo para a 
melhoria das circulações pedonais estranguladas ou inexistentes. 
 

 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/10/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:         80.000,00 € (estimado)  
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Ante-projeto desenvolvido 
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• Bairro da Serra da Luz - Projetos e propostas de Em preitadas de Estabilização Geotécnica de 
taludes. 

 
No âmbito dos estudos e projetos de consolidação de encostas da Vertente Sul, a CMO em Parceria 
com a Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz, iniciaram-se estudos específicos 
para estabilizações de encostas onde se localizam infraestruturas urbanas e acessos viários. Estes 
estudos têm por base as informações e diagnósticos entretanto recolhidos e verificação de fissuramentos 
nas vias devido à inexistência de drenagem de águas superficiais ou consolidação de solos eficazes. 
 
Estes estudos indicam a realização de projetos para locais identificados, observando a homogeneidade 
das intervenções de consolidação, não obstante que possam ser realizados em fases temporais 
distintas.  
 
Estas intervenções preconizam empreitadas de estabilização dos taludes em referência identificados em 
cartografia, e contam com o acompanhamento e assessoria do LNEC, assim como da CMO no posterior 
acompanhamento do processo de lançamento de empreitada. 
 
Estas intervenções descrevem-se seguidamente  
 

1 - Talude sito na Rua D. Fernando e Rua D. João I - Bairro da Serra da Luz. 
 

2 - Talude sito na Rua D. Afonso VI e Rua D. Manuel  I - Bairro da Serra da Luz. 
 

3 - Talude sito na Rua D. João I e Rua D. Afonso VI  - Bairro da Serra da Luz. 
 

4 - Talude sito na Rua D. João I e Rua D. Afonso VI  - Bairro da Serra da Luz. 
 

 

1 

1 

1 

3 

2 

4 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de talude sito na 
Rua D. Fernando e Rua D. João I  

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do talude em referência mediante 
acompanhamento do desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do local, com a assessoria 
do LNEC e posterior acompanhamento do processo de lançamento de empreitada, para a estabilização 
do talude. 
 
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes á 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Extrato de esboço de projeto) 
 

 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:    340.000,00 € (estimado) 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de  talude sito na 
Rua D. Afonso VI e Rua D. Manuel I  

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do Muro de contenção existente entre a 
Rua D. Afonso VI e A Rua D. Manuel I, que apresenta indícios de rotura e de inclinação. Os estudos 
elaborados apontam para uma solução técnica apresentada pela empresa Mota-Engil, ainda sujeita a 
revisão, com base na recolha das informações geotécnicas recolhidas no local. 
  
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes á 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  

 
(Extrato de projeto) 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:    154.000,00 € (estimado) 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de talude sito na 
Rua D. João I e Rua D. Afonso VI  

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do Muro de contenção existente entre a 
Rua D. João I e a Rua D. Afonso VI, que apresenta indícios de rotura e de abatimento, visível nos lancis 
e passeios. Os estudos elaborados apontam para uma solução técnica apresentada pela empresa Mota-
Engil, estabilizados com base na recolha das informações geotécnicas recolhidas no local. 
  
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes á 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Extrato de projeto) 
 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      95.000,00 € (estimado) 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de talude sito na 
Rua D. João I e Rua D. Afonso VI e criação de bolsa  de estacionamento. 

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do Muro de contenção existente entre a 
Rua D. João I e a Rua D. Afonso VI, permitindo cria um espaço de atravessamento pedonal, espaço de 
colocação de uma bateria de RSU na parte superior.  
 
Pretende-se ainda a criação de uma bolsa de estacionamento na parte inferior, já ao nível da Rua D. 
Afonso VI. Os estudos elaborados apontam para uma solução técnica apresentada pela empresa Mota-
Engil, estabilizados com base na recolha das informações geotécnicas recolhidas no local. 
  
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes à 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrato de projeto) 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:           7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:       93.000,00 € (estimado) 
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OPERAÇÕES INICIADAS NÃO CONCLUIDAS  
 
Operações de caráter material previstas, mas a agua rdar programação de financiamento 
ou conclusão de procedimentos administrativos sobre  posse de terrenos. 
 

GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
� Requalificação Paisagística e Ambiental da Quinta d o José Luis + Primeiras Intervenções no 

Futuro Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas e Via P edonal e Ciclável da Vertente Sul Entre a 
Serra da Luz e Vale do Forno – Parcial Quinta do Jo sé Luís 

 
Operação não concluída. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:                    Não prevista 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA:  
Investimento líquido total estimado em PERU:     305.281,98 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC QZL/EL:     11.046,43 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 

  *operação rescindida pelo PORLisboa - ainda prevista no PERU. 
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� Praça das Culturas da Serra da Luz  
 

Operação não concluída. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:                    Não prevista 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA:  
Investimento líquido total estimado em PERU:     612.000,00 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC SL:        24.501,60 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
*operação rescindida pelo PORLisboa - ainda prevista no PERU. 
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� Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano Ribe irinho de Odivelas e Via Pedonal e 
Ciclável da Vertente Sul Entre a Serra da Luz e Val e do Forno – Parcial Serra da Luz 

 
Parcial Serra da Luz - Operação não concluída. 

 
 
 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:         Não prevista 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Investimento líquido total estimado em PERU:     187.920,00€ 
Investimento total faturado Parceiro CAC SL:          23.763,60€ 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
*operação rescindida pelo PORLisboa ainda prevista no PERU.  
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ÂMBITO  
 

A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul (ARU-VS), aprovada por Instrumento Próprio e o 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, entrou em vigor em 23 de Dezembro de 2011, 
com a publicação em Diário da República, 2.ª série - N.º 244,em 22 de Dezembro de 2011 do Edital n.º 
1261/2011 que publicitou a sua aprovação na 2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas em 28 de Novembro. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas foi designado como Entidade Gestora da Ação de Reabilitação 
Urbana, nos termos do Art.º 10.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.  
 
Por determinação do RJRU, no n.º 1 do seu Artigo 20.º-A, a entidade gestora elabora anualmente um 
relatório de monitorização de Ação de Reabilitação Urbana em curso, o qual deverá ser submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal.  
 
Nesses termos o presente documento, constitui-se co mo Relatório da Operação de Reabilitação 
Urbana da Vertente Sul do Município de Odivelas, re ferente às ações desenvolvidas no ano de 
2017 e incorporando as ações decorridas e finalizad as em anos anteriores, assim como as 
operações previstas realizar nos anos seguinte. 
 
INVESTIMENTO DECORRENTE NA ARU-VERSUL  
 
Até 31 de dezembro de 2017 conseguiu-se apurar também o volume de investimento total na ARU da 
Vertente Sul, na ordem dos 3.722.775,00 € (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e 
setenta e cinco euros) considerando o investimento da Câmara Municipal de Odivelas, o investimento 
dos Particulares e Parceiros e o anterior financiamento executado de fundos europeus no âmbito do 
QREN – Programa Operacional Regional de Lisboa – PORLisboa - Parcerias para a Regeneração 
Urbana da Vertente Sul. (cfrm. Anexo I - síntese de investimento na ARU da Vertente Sul até 2017.) 
 
MONITORIZAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 
 
A monitorização da Área de Reabilitação Urbana da Vertente de Sul do Concelho de Odivelas, é 
realizada através da análise das ações programadas e concretizadas, adotando a sua divisão pelos 
grupos de ações estabelecidos no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), 
sintetizando quando aplicável os seguintes aspetos de cada ação desenvolvida: 
 

� Descrição sumária e objetivos alcançados; 
� Ponto de situação; 
� Indicadores gerais de realização. 

 
No ano de 2017, procedeu-se à conclusão de determinadas operações do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana, sendo também que se concluiu a operação com tradução física e territorial 
decorrente da operação, nomeadamente: 
 

� As sondagens geotécnicas e instalação de instrumentos de medição no Bairro da Encosta da 
Luz, mediante o programa e as especificações técnicas para a realização de sondagens 
complementares e a instalação de inclinómetros e de piezómetros suplementares, a executar 
pela Comissão de Administração conjunta do Bairro da Encosta da Luz, com vista á elaboração 
de uma carta de aptidão, no âmbito dos elementos necessários para a aferição do modelo 
urbano a desenvolver para o processo de reconversão do Bairro da Encosta da Luz. 

 
� No mesmo enquadramento, mas no sentido de estabelecer o ordenamento e formalização de 

estacionamento automóvel em locais estratégicos no tecido urbano, qualificar e formalizar ilhas 
de RSU e ecopontos, foi executado o projeto para Intervenção e requalificação de espaço 
público, primando pela criação de bolsa de estacionamento, circulação pedonal adjacente e 
reformulação/integração de ilha/bateria de RSU, junto á rua D.ª Maria II e rua D. João IV no 
Bairro da Serra da Luz. 
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Estava previsto realizar no ano de 2017 uma operação de intervenção no espaço público no Bairro da 
Encosta da Luz, designada por Requalificação Paisagística de Espaço Público  na Rua da Saudade 
com a relocalização de equipamento ligeiro partilhado de apoio à população, que consistia na 
requalificação, valorização e criação de novas centralidades urbanas através da regeneração de 
espaços expetantes, mediante a criação de um parque urbano de carater informal e eixo de percursos 
pedonais e cicláveis na vertente Sul.  
 

� Esta intervenção, foi a única não realizada no ano de 2017, derivado de fatores vários, 
designadamente o procedimento concursal de empreitada, encetado pela Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro da Encosta da Luz, que procurou obter o melhor 
preço para a referida empreitada,  
 

Prorrogação da Vigência da Área de Reabilitação Urb ana  
 
Procedeu-se durante o ano de 2016, à aprovação da Prorrogação da Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul e respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, por um 
período de mais 5 anos , a contar da data do término do período anterior que finalizava em 23 de 
Dezembro de 2016. 
 
Esta iniciativa decorreu do fato de, não obstante o esforço e investimento concretizado no quadro do 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e o seu prazo previsto de 5 anos, ter-se verificado a 
necessidade de promover a prorrogação do prazo de vigência da ARU-VS, perante os condicionamentos 
decorrentes da compatibilização das operações decorrentes do próprio PERU e com a regulamentação 
de ordem jurídica e de planeamento urbano, designadamente as decorrentes da execução do Plano de 
Urbanização da Vertente Sul que integra a ARU-VS, por sua vez dependentes da aferição da temática 
riscos nos sistemas urbanos existentes, localizados em encostas de duvidosa segurança geotécnica e 
áreas abrangidas pelos limites de registo de cheias históricas, entre as diversas operações de 
requalificação dos espaços públicos e de requalificação de infraestruturas urbanas 
 
Esta prorrogação foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
18 de maio de 2016 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 8ª sessão Extraordinária, realizada 
em 31 de maio de 2016 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 170, em 5 de setembro de 
2016 mediante o Edital n.º 832/2016. 

 
Alteração dos Limites territoriais de intervenção d a Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
 
Procedeu-se durante o ano de 2017, à aprovação da redelimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Vertente Sul. Esta alteração foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 8 de fevereiro de 2017 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 4ª sessão 
Extraordinária, realizada em 2 de março de 2017 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 204, 
em 23 de outubro de 2017, mediante Aviso n.º 12666/2017. 

 
 
Era então o seguinte, o nível de desenvolvimento do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, à 
data de 31 de Dezembro de 2017 :  
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� Intervenções de caráter Administrativo e Regulament ar sobre a ARU da Vertente Sul 
 
 
Alteração dos Limites territoriais de intervenção d a Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul 
 
Procedeu-se, durante o ano de 2017, à aprovação da redelimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Vertente Sul. Esta alteração foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 8 de fevereiro de 2017 e na Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 4ª sessão 
Extraordinária, realizada em 2 de março de 2017 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, N.º 204, 
em 23 de outubro de 2017, mediante Aviso n.º 12666/2017. 
 
Esta iniciativa decorreu no ano de 2017, no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos decorrentes do 
Plano de Urbanização da Vertente Sul (PU-VERSUL) que integra a ARU-VS e procedeu-se á revisão dos 
limites do mesmo, em conformidade com: 
 

a) As alterações administrativas, aprovadas e publicadas pela Direção-Geral do Território (DGT), 
como entidade responsável pela execução e manutenção da Carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP), de acordo com a alínea l), do n.º 2, do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 
30/2012, de 13 de março. 

b) A exclusão da representação da delimitação da Área Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística – ACRRU, considerando a caducidade da mesma e revogação do diploma legal, 
pela entrada em vigor do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de Outubro), conforme disposto no seu artigo 78º. 
 

De acordo com esta revisão de limites, e sendo a atual delimitação da ARU da Vertente Sul, dissonante 
com as alterações administrativas mencionadas no ponto anterior, foi oportuno e imperativo promover 
também à alteração dos limites da ARU-VS, em conformidade com a última Carta Administrativa Oficial 
de Portugal (CAOP), designadamente as confrontações da ARU-VS a Sul (limites administrativos com o 
Município de Lisboa) e com o cadastro rústico. 
 
No âmbito da observação dos mesmos limites, considerou-se abranger os limites da ARU-VS, incluindo 
a integração do Bairro Menino de Deus, tendo em conta que aquele tecido urbano, de génese idêntica ao 
Bairro de St.ª Maria e datado dos anos 60 do século passado, que apresenta as mesmas características 
de falta de manutenção e de degradação do conjunto edificado, aliado a evidentes carências de ordem 
socioeconómica. 
 
A área a abranger pela Área e Reabilitação Urbana da Vertente Sul totaliza assim o valor de 115 
hectares, distribuindo-se pelas freguesias de Odivelas e da União das Freguesias da Pontinha e 
Famões, com os seguintes limites geográficos:  
 

� A Sul corresponde ao limite administrativo entre o Concelho de Odivelas e o Concelho de Lisboa, 
conforme Carta administrativa oficial de Portugal – CAOP2016, publicada na página de internet 
da Direção Geral do Território, com o sistema de referência Hayford-Gauss/Datum 73. 
 

� A Norte o itinerário Complementar 17, (lC-17/CRIL) e o leito do Rio da Costa/Ribeira de 
Odivelas. 

 
� A Nascente, coincide com o limite viário e com o cadastro geométrico da propriedade rústica nos 

artigos 86.º e 39.º, todos da secção L da freguesia de cadastro de Odivelas. 
 

� A Poente, pelo limite poente do Bairro Menino de Deus e a Avenida Fundação Calouste 
Gulbenkian confrontante com o artigo rústico 55º da secção NN1 de cadastro de Odivelas. 
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Carta das inclusões e exclusões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta Final 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO ANO DE 2017 
 
� Intervenção e requalificação de espaço público, pri mando pela criação de bolsa de 

estacionamento, circulação pedonal adjacente e refo rmulação/integração de ilha/bateria de 
RSU, junto à rua D.ª Maria II e rua D. João IV, Bai rro da Serra da Luz. 

 
 

No âmbito do PERU e a requalificação operativa no Bairro Serra da Luz, a Associação de Proprietários 
da Serra da Luz em conjunto com a CAC do Bairro da Serra da Luz, adquiriu parcelas de terreno com o 
objetivo de ordenar o estacionamento no Bairro, considerando ainda a formalização de ilhas de 
contentores RSU, bem como a requalificação da frente de arruamento, promovendo a valorização das 
circulações pedonais. 
 
Face ainda à inexistência de drenagem de águas pluviais no troço da Rua D.ª Maria II, foi executada a 
rede de drenagem de águas pluviais, com o acompanhamento dos SIMAR e asfaltamento daquele 
arruamento. 
 
A intervenção tem um caráter estruturante no tecido urbano que se pretende replicar em outros locais 
em acompanhamento, sendo que este tipo de intervenção contribui de forma expressiva para: 
 

� Ordenar o estacionamento desregrado existente no local; 
� Promover a formalização de circuitos pedonais anteriormente precários ou inexistentes; 
� Promover o ordenamento, localização e formalização de ilhas de contentores RSU e Ecopontos; 
� Qualifica a frente urbana do arruamento com a implantação de alinhamento arbóreo. 

 
Verifica-se ainda que a intervenção se coaduna com os objetivos do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, conforme o descrito no seu 
capítulo III - Prioridades objetivos a prosseguir na execução da O peração de Reabilitação 
Urbana: 
 

� Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 
públicos existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 
harmonioso; 

� Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 
ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                     Concluído 
Data de início previsto:          01/03/2017 
Data de concretização:          15/06/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      65.359,55 € 

 
 
*operação identificada na “Valorização dos Espaços Públicos da Área Envolvente” do Parque infantil da 
Serra da Luz. 
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Local antes da intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto 
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Intervenção concluída  
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� Análise e prospeção Geotécnica para execução de Med idas de Estabilização Geotécnica 
de Taludes – talude sito na Rua D. Fernando e Rua D . João I - Bairro da Serra da Luz 

 
No seguimento identificação de perigosidade para a circulação de pessoas e bens com risco de 
interrupção de circulação viária na rua D. João I, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro da Serra da Luz solicitou a colaboração da Câmara Municipal de Odivelas, na realização de 
estudo geológico e geotécnico da zona a fim de analisar a estabilidade da encosta e de identificar a 
capacidade mecânica do terreno, de forma a programar a execução de empreitada de estabilização do 
talude existente entre a Rua D. Fernando e a Rua D. João I. 
 
O local foi já identificado pela CMO e no âmbito da colaboração do LNEC, foi produzido um relatório de 
visita de inspeção datado de fevereiro de 2014, que propunha para o local a execução de medidas 
preventivas.  
 
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio na elaboração de termos de referência para a 
realização de sondagens geotécnicas no local e relatório correspondente. 
 
A CAC já executou a desmatação do local no dia 28 de junho 2016, e promoveu a realização de 
levantamento topográfico e a execução dos perfis de terrenos resultantes.  
 
A colaboração da CMO incidiu sobre:  
 

� Elaboração de Termos de Referência para a realização de sondagens geotécnicas para o local e 
análise do relatório correspondente;   

� Assessoria e Acompanhamento da campanha de prospeção geotécnica.  
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz, assume os custos inerentes á 
execução a obra (desmatação, levantamento topográfico, sondagens geotécnicas sobre o talude em 
referência).  
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 

            Nível de concretização da ação:                                      Concluído 
Data de início previsto:          01/05/2017 
Data de concretização:         10/05/2017 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:       7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:     7.000,00 € 
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Local da intervenção 
 
Rua D. João I e Rua D. Fernando – Bairro da Serra da luz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local antes da intervenção – nascente/poente 
 

 
 
 

Local antes da intervenção – poente/nascente 
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Localização e esquema de trabalhos 
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Aspeto dos trabalhos 
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OPERAÇÕES CONCLUÍDAS (em anos anteriores) 
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
� WORKSHOPS DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECN OLOGIAS E PROCESSOS 

DE PLANEAMENTO PARTICIPATIVO. 
 

Concluída em 30/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:                 30.000,00 € 
Investimento Total faturado:        30.000,00 € 
Investimento final da CMO:          8.526,58 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:        15.853,66 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                 65% 
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AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA 

 
Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:             37.735,85 € 
Investimento total faturado:               33.632,60 € 
Investimento líquido final da CMO:   13.801,10 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     19.831,50 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:               65% 

 
 

Antes da intervenção 
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Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

20 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
Após Intervenção 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2012 
 

Concluída em 28/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              65.000,00 € 
Investimento total faturado:               61.500,00 € 
Investimento líquido final da CMO:   19.250,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     42.250,00 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:               65% 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2015 
Celebração de Protocolo entre o Município de Odivel as /Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil - LNEC 

 

Considerando a complexidade e contexto territorial do Município de Odivelas, nomeadamente nas 
designadas Vertente Sul e Vertente Nascente de Odivelas e no âmbito dos trabalhos decorrentes da 
Plano Diretor Municipal de Odivelas - PDM em simultaneidade com a Elaboração da Proposta o Plano de 
Urbanização da Vertente Sul - PU, foi entendido que poderá o Município estabelecer parcerias ou 
protocolos com entidades de reconhecido mérito e certificação, designadamente na área da Geologia e 
Geotécnia,  

Foi assim estabelecido um protocolo entre Município de Odivelas  e o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil – LNEC  que visa o desenvolvimento de estudos no domínio da Engenharia Civil, em 
geral, e da Geotecnia e da Geologia, em particular, com vista à avaliação e gestão do risco do território 
do Município de Odivelas, estes estudos permitem desenvolver uma colaboração institucional mútua na 
definição, discussão e implementação de técnicas e procedimentos adequados, que contribuam 
efetivamente para a avaliação e gestão do risco do território do Município de Odivelas. 

No âmbito deste protocolo poderão ainda ser desenvolvidos projetos conjuntos de I&D, a candidatar a 
programas nacionais e comunitários de financiamento no âmbito territorial do Concelho de Odivelas. 

 
A celebração do protocolo foi aprovada em 9.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal realizada em 6 
de maio de 2015 e o mesmo foi assinado em 1 de Junho de 2015. 
 
Este protocolo permite ao Município de Odivelas estabelecer uma parceria com uma entidade de 
reconhecido mérito e excelência no domínio da engenharia civil, com os contributos que se permite 
alcançar no ordenamento e gestão do território, em particular na gestão do risco geológico e geotécnico. 
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� ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS  - 2015 

Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil. 

 

Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia. Este trabalho visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a 
CM Odivelas no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de 
Urbanização da Vertente Sul 
 
� Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - € 12.000,00 + iva (doze mil euros) a realizar 

entre outubro a dezembro de 2015. 

� Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia - € 46.000,00 + iva (quarenta e seis mil 

euros) a realizar entre outubro a dezembro de 2015. 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

Investimento líquido total estimado para 2015:              79.950,00 € 

Investimento líquido total para 2016 (faturado): 

Hidrologia    14.760,00 € 

Geotecnia   28.290,00 € 

Investimento final da CMO:    71.340,00 € 

 

Geotecnia 

Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia de 2015: 

1. Realização de visitas de inspeção, visando a definição das condições locais, designadamente 
das áreas que apresentam maior suscetibilidade à perda de estabilidade da vertente no 
Bairro da Encosta da Luz, e elaboração de um relatório com a informação recolhida 
(concluído).  

2. Identificação dos locais onde é necessário obter informação complementar (mediante a 
execução de furos de sondagens, piezómetros ou inclinómetros) e elaboração do respetivo 
Programa de trabalhos e correspondentes Especificações Técnicas (concluído) ; 

3. Assessoria técnica para a apreciação das propostas para a realização dos trabalhos 
geotécnicos complementares (concluído).  

4. Acompanhamento dos trabalhos geotécnicos complementares (concluído).  
5. Realização de quatro campanhas de monitorização (concluído).  
6.  Elaboração de relatório com os resultados das campanhas de observação já realizadas. 

(concluído).  
7. Elaboração de um relatório com a proposta de medidas de estabilização para o Bairro da 

Encosta da Luz (a entregar).  
8. Assessoria técnica à CMO em reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo no âmbito 
dos trabalhos em curso (a realizar).  

9. Revisão do modelo de suscetibilidade anteriormente desenvolvido com base na informação 
recolhida em 1, 4 e 5 e elaboração de um relatório final (a entregar).  
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Hidrologia  

Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - a realizar entre outubro e dezembro de 2015. 

1 Análise e apreciação crítica da informação existente relativa à drenagem e identificação das 
zonas sujeitas a inundações da Vertente Sul; 

 
2 Elaboração de Diretrizes Técnicas para o cálculo de cheias e mapeamento de inundações 

bem como de drenagem urbana para apoio à realização de projetos no âmbito do processo 
de reconversão urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) em curso na 
Vertente Sul. 

 
3 Assessoria técnica na análise de questões emergentes durante a formulação do Plano de 

Urbanização. Poderá ainda justificar-se o desenvolvimento de estudos específicos da parte 
do LNEC para o mapeamento de zonas inundáveis no rio da Costa e a jusante na ribeira da 
Póvoa e afluentes bem como o estudo de soluções de drenagem em sub-bacias específicas 
da Vertente Sul. 
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GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
� EQUIPAMENTO LIGEIRO PARTILHADO DE APOIO À POPULAÇÃO  NA ENCOSTA DA LUZ 
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              152.479,34 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC CL:               87.694,02 € 
Investimento Parceiro CAC CL final:                23.694,02 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                                   63.416,89 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                    80%  

 
Projeto 
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Antes da intervenção 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após intervenção 
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� COMPLEXO LÚDICO DESPORTIVO DO BAIRRO DE SANTA MARIA  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              477.000,00€ 
Investimento total faturado CMO (até 31/12/2012): 507.622,17€ 
Investimento final da CMO:               197.572,17€ 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                                310.050,00€* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                     65% 

 
Projeto 
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Antes da intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após a intervenção 
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� CONSTRUÇÃO DO PÓLO CÍVICO E COMUNITÁRIO DO VALE DO FORNO 
 
Concluída em 18/12/2013 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2014. 
 
A aguardar Licenciamento da atividade relativo ao centro de dia com título definitivo conforme 
requerimento e entrega de documentação em 11//09/2015 por parte da segurança social. 
Ao nível social o equipamento possui cerca de 30 inscrições para o centro de dia para uma 
capacidade de 80 utentes. 
Atua em diversas áreas, nomeadamente no apoio às pessoas carenciadas: 

� Operacionaliza o Banco Alimentar; 
� Operacionaliza o FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) 
� Promoção de diversas atividades sociais, designadamente:  
� Aulas de dança, aulas de português para estrangeiros, aulas de inglês, aulas de ginástica, 

explicações. 
 
Licenciamento da atividade relativo à atividade pré-escolar com Autorização definitiva 
n.º58/EPC/LVT/2015 obtido em 27/10/2015 
Por parte da DGEstE - DSR LISBOA E VALE DO TEJO 

� Valência de pré-escolar para uma capacidade de 75 crianças 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: (até 31/12/2014) 
Investimento líquido total estimado em PERU:              874.528,30 € 
Investimento total faturado à CMO:   821.711,42 € 
Investimento final da CMO:               284.885,76 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC VF:             263.135,16 € 
Investimento final do Parceiro CAC VF:                         234.881,17 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:               536.825,66 €* 
Comparticipação FEDER/CAC-VF:     28.253,99 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:                      65% 

 
Investimento total: 1.131.479,93 €                                    Investimento CMO + CACVF: 519.76 6,93 € 

 
Antes da Intervenção 
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Projeto 
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Após intervenção 
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GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
� INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA VALORIZA ÇÃO DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS ENVOLVENTES AO PARQUE INFANTIL DA SERRA DA  LUZ – REPERFILAMENTO 
DE CIRCULAÇÕES PEDONAIS, ORDENAMENTO DE ESTACIONAME NTO E VALORIZAÇÃO DE 
PARAGEM BUS * 

 
No âmbito do PERU e da requalificação operativa no Bairro Serra da Luz, a Associação de Proprietários 
da Serra da Luz em conjunto com a CAC do Bairro da Serra da Luz, adquiriu algumas parcelas de 
terreno que confrontam com a Rua Padre Américo Monteiro Aguiar com o objetivo de ordenar o 
estacionamento no local, bem como requalificar a frente de arruamento promovendo a valorização das 
circulações pedonais, na sequência da obra executada no ano de 2014, nomeadamente a área do 
Parque infantil da Serra da Luz e valorização dos espaços públicos da Área envolvente. 
 
Foi ainda considerado a formalização de ilhas de contentores RSU e a redefinição de paragem BUS 
mediante a instalação plataforma de paragem do BUS e de um abrigo (inexistente) para a paragem de 
autocarros, localizado na zona verde que remata a segunda bolsa de estacionamento.  
 
A intervenção proposta tem um caráter estruturante no principal eixo viário, Rua Padre Américo Monteiro 
de Aguiar, mediante: 
 

� O ordenamento de estacionamento desregrado existente no local; 
� Promove a formalização de circuitos pedonais anteriormente precários ou inexistentes; 
� Promove o ordenamento, localização e formalização de ilhas de contentores RSU e Ecopontos; 
� Formaliza a paragem de transporte público mediante plataforma de paragem BUS e colocação 

de abrigo de espera; 
� E qualifica a frente urbana do arruamento com a implantação de alinhamento arbóreo e espaço 

de estadia pelo aumento do passeio mediante o alinhamento (muros) das construções 
existentes. 
 

Verifica-se ainda que a intervenção se coaduna com os objetivos do Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul, conforme o descrito no seu 
capítulo III - Prioridades objetivos a prosseguir na execução da O peração de Reabilitação Urbana: 
 

� Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 
público existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 
harmonioso; 

� Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 
ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:                                       executado 
Data de início previsto:           20/07/2015 
Data de concretização:          20/09/2015 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      45.842,88 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  

 
*operação identificada na “Valorização dos Espaços Públicos da Área Envolvente” do Parque infantil da 
Serra da Luz 
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Local antes da intervenção 

 
Projeto 
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Após Intervenção 
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� VIA MUNICIPAL T17 - 1ª FASE 
 

Concluída em 15/05/2011 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:             360.929,34 € 
Investimento total faturado:               376.613,67 € 
Investimento final da CMO:               143.471,87 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:     233.141,80 €* 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:   65% 

 
Antes da Intervenção 
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Projeto 
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Após a Intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

39 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

� PRIMEIRAS INTERVENÇÕES NO FUTURO PARQUE URBANO RIBE IRINHO DE ODIVELAS E VIA 
PEDONAL E CICLÁVEL DA VERTENTE SUL ENTRE A SERRA DA  LUZ E VALE DO FORNO –  
-Parcial Vale do Forno  

 
Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2013. Receção definitiva efetuada na data 2 de Outubro de 
2014 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:               548.925,62 €* 
Investimento líquido do Parceiro realizado:       80.055,57 € 
(CAC Vale do Forno) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:               0,00 €* 
(CAC Encosta da Luz) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:               0,00 €* 
(CAC Quinta do José Luis) 
Investimento líquido do Parceiro realizado:               0,00 €* 
(CAC Serra da Luz) 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:                  0,00€* 
Taxa de cofinanciamento FEDER:                     0% 

 
*As intervenções decorrentes dos projetos foram rescindidas pelo PORLisboa, tendo sujeito a 
candidatura a reprogramação. A presente intervenção – (Parcial Vale do Forno) foi executada pelo 
envolvimento do projeto com o parceiro SIMTEJO. 
 
Antes da intervenção 
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Projeto 
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Após Intervenção 
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� REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTI CA DO LARGO DA SAUDADE, 
EM VALE DO FORNO, ENVOLVENTE IMEDIATA E PARQUE INFA NTIL 

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. Receção definitiva efetuada na data 2 de Outubro 
de 2014 

 
* Mereceu a atribuição de Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço Público d o ano de 2013. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:              482.851,24 € 
Investimento do parceiro CAC-VF faturado:              379.552,84 € 
Investimento final do parceiro CAC-VF:               132.843,49 € 
Investimento do parceiro SIMTEJO faturado:                49.688,27 € 
Investimento final do parceiro SIMTEJO:    19.219,05 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER CAC-VF:   246.709,35 €* 
Comparticipação FEDER SIMTEJO:                  30.469,22 €* 
*Taxa de cofinanciamento:                                                  65% 

 
 
Antes da intervenção 
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Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

45 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Após intervenção 
 
Largo da Saudade 
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Parque infantil 
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� PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SERRA DA LUZ E VALORIZAÇÃ O DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DA ÁREA ENVOLVENTE  

 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012.  

 
Ponto de situação: 
1ª Fase concluída em 30/09/2012 relativo á intervenção do espaço público localizado a montante do 
parque infantil (parcela de terreno em gaveto com a Rua Familiar e a Rua Dom Luis I) e referida no 
relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:  96.224,05 € 
Investimento elegível total faturado:    95.879,83 € 
Investimento final faturado CMO:    71.066,07 € 
Investimento final CMO:     24.873,12 € 
Investimento final faturado CAC Serra da Luz:  24.813,76 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:     8.684,82 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER/CMO:    46.192,95 €* 
Comparticipação FEDER/CAC-Serra da Luz:  16.128,94 €* 
 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:    65% 
 
2ª Fase concluída em 15 de Outubro de 2014 e inaugurada em 19 de Novembro de 2014. 
No ano de 2013 foi realizada a posse administrativa dos terrenos ocupados por atividade de ferro-
velho e oficina, seguindo-se a demolição das construções existentes e limpeza dos terrenos. 
 
Foi ainda lançado procedimento concursal para realização de empreitada para execução da 2ª fase 
da operação, nomeadamente a requalificação dos espaços públicos localizados a montante do 
parque infantil (Rua Familiar, Rua Dom José III e Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar).  
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:     0,00 € 
Investimento final CAC Serra da Luz:                214.440,11 € 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
CAC-Serra da Luz:             100,00%  
Taxa de cofinanciamento FEDER:              0%* 
 
*operação candidatada em duas fases - 2ª fase rescindida pelo PORLisboa  
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Projeto 
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1ª Fase - Antes da intervenção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Fase - Depois da Intervenção  
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2ª Fase - Antes da Intervenção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª Fase - Depois da Intervenção  
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2ª Fase - Antes da Intervenção  

 
 
 
2ªFase - Depois da intervenção 
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2ª Fase - Antes da intervenção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Fase - Depois da intervenção  
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� REMODELAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E DE COMBATE A INCÊNDIOS 

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:      Concluída 
Data de início:       04/11/2011 
Data de concretização:      31/12/2012 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:   77.739,70 € 
Investimento final faturado:      59.992,50 € 
Investimento final do Parceiro realizado:    20.997,37 € 
(Serviços Municipalizados de Loures) 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO 
Comparticipação FEDER:      38.995,13€ 
Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 
A presente operação teve efetiva operacionalização na remodelação de sistemas de recolha de 
resíduos sólidos . A componente de implementação de sistemas de combate a incêndios não foi 
executada por razões de ordem técnica relacionada com a rede de abastecimento deficitária. 
 
No ano de 2015 os SIMAR procederam ao reforço da infraestrutura da rede de abastecimento de 
água ao longo da Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, e nesta sequência, à instalação e 
implementação de sistemas de combate a incêndio ao longo da Rua Padre Américo de Aguiar. 
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� “PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SERRA DA LUZ E VALORIZAÇ ÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DA ÁREA ENVOLVENTE”- QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO LIGEIRO MODULAR – APOIO À POPULAÇÃO DA SERRA DA LUZ - SEDE DA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DO BAIRR O DA SERRA DA LUZ. 

 
Pretendeu esta intervenção requalificar um vazio urbano, degradado e descaraterizado, local de 
estacionamento desregrado e propício à deposição de entulhos, monos e ciclicamente de viaturas 
abandonadas. 
 
O local não possuía passeios para a circulação pedonal e a localização de contentores de RSU, 
convidava à deposição desregrada de lixos sendo que o referido estacionamento desregrado dificultava 
a manobra do carro de recolha de RSU e a própria operação. 
 
Na sequência dos trabalhos de qualificação dos espaços públicos envolventes, foi proposto pela 
Associação de proprietários da Serra da Luz/CAC da AUGI da Serra da Luz, mediante a realização de 
projeto, requalificar aquela área e integrá-la na rede de espaços públicos qualificados do bairro, 
passando pela instalação de um equipamento ligeiro de construção modular para a sede da referida 
associação e formalização de estacionamento, circulações pedonais, área de estadia e espaço para 
localização de contentores RSU. 
 
O projeto foi acompanhado pelos (SMAS), agora SIMAR no que respeita às especificações do 
compartimento RSU. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Concluída em 30/09/2014 e inaugurada em 19 de Novembro de 2014. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
 
Investimento final CAC Serra da Luz:    111.328,35 € 

 
 
Local da Intervenção 
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Projeto 
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Antes da intervenção 

 
 

Após intervenção 
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� Estudo geológico e geotécnico para a consolidação d as encostas da Vertente Sul de 
Odivelas – FASE II 
Empreitada de prospeção geotécnica - Furos de Sonda gem, Instalação de Inclinómetros e 
de Piezómetros para o Estudo sobre a Aptidão à Cons trução no Bairro da Encosta da Luz  

 
Intervenção programada e concertada na sequência de uma parceria estabelecida entre a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no âmbito da 
Geotecnia, cujo contrato foi assinado a 10 de Agosto de 2011, decorrente da operação ESTUDOS 
GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS , concluída em 28/09/2012.  
Mais recentemente foi assinado um Protocolo de colaboração entre a CMO e o LNEC, em 01 de Junho 
de 2015, com mais abrangência e incluindo diversas temáticas. 
 
Na temática da geotecnia, já foram realizados os relatórios LNEC n.º 343/2011, n.º 304/2012 e 
n.º479/2014 e o relatório POR Lisboa, QREN e EU – LNEC e CMO (2012), porém verificou-se a 
necessidade, no âmbito do estudo geológico e geotécnico para a consolidação das encostas da Vertente 
Sul de Odivelas, de abrir uma nova fase de trabalho para aferição dos resultados obtidos e sua 
confrontação com as condições reais existentes. 
 
Nesta segunda fase, foi realizada uma inspeção dos lotes existentes no Bairro da Encosta da Luz para a 
identificação das condições potencializadoras de instabilização e construída uma ficha tipo, servindo 
para o respetivo preenchimento por lote.  
 
Desta tarefa resultou a atualização da informação existente sobre a estabilidade da vertente no bairro da 
Encosta da Luz, a qual indicou a necessidade de trabalhos geotécnicos adicionais, com o objetivo de 
melhorar o modelo conceptual geológico e geotécnico do bairro em questão, que permitam 
complementar a informação existente e ajudar à decisão.  
 
Foi estabelecido neste relatório o programa e as especificações técnicas para a realização de sondagens 
complementares e a instalação de inclinómetros e de piezómetros suplementares, a executar pela 
Comissão de Administração conjunta do Bairro da Encosta da Luz, com vista à elaboração de uma carta 
de aptidão, no âmbito dos elementos necessários para a aferição do modelo urbano a desenvolver para 
o processo de reconversão do Bairro da Encosta da Luz. 
 
Os trabalhos de prospeção geológica e geotécnica foram concluídos no Bairro da Encosta da Luz por 
parte do Empreiteiro Mota-Engil, sendo que foi na data de 2-09-2016 entregue o relatório atinente ao 
cômputo dos trabalhos. 
 
 
O LNEC no âmbito do protocolo firmado com a CMO e serviços contratados para o efeito, procedeu a um 
parecer final para a validação do mesmo e conformidade para efeitos de pagamento da CAC ao empreiteiro e 
produção de relatório próprio no âmbito da revisão da carta de suscetibilidade e produção da carta de aptidão.  
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:                                Concluída 
Data de início previsto:          10/03/2016 
Data de concretização:          20/08/2016 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:             50.000,00 € 
Investimento final CAC Encosta da Luz:           39.900,00 € 
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� Campanha de Sondagens – Mota Engil – 2016 

 

 
 
Descrição sucinta dos trabalhos. 
 
Nesta campanha, para além da análise e recolha de toda a informação geológica e geotécnica relevante 
para o local de projeto, foram realizadas 33 sondagens à rotação com amostragem contínua , durante 
as quais foram realizados 288 ensaios penetração dinâmica - SPT  e recolhidas 15 amostras integrais  
para realização de ensaios laboratoriais de identificação. No final, no interior dos furos de sondagens 
foram construídos 7 piezómetros  em PVC georoscado de 2” de diâmetro, 6 inclinómetros  em ABS de 
85mm de diâmetro, e nos restantes 20 furos foram instalados tubos em PVC de 1,5” de d iâmetro 
crepinados 
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GRUPO 4 
INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL 

 
 
� Ações de Sensibilização Ambiental, Riscos Urbanos e  Naturais  

 
Concluída em 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:      4.778,73 € 
Investimento total faturado CMO   :     3.885,15 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                   2.525,35 €* 
Comparticipação CMO:        1.359,80 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 

� Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:       3.500,00 € 
Investimento total faturado CMO:        2.633,08 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO                  1.711,50 €* 
Comparticipação CMO:            921,58 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 

 
� Implementação do programa crescer a brincar investi r nas gerações  
 

Concluída em 02/07/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:      57.547,80 € 
Investimento total faturado Parceiro /CMO:      37.653,86 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                      24.475,01 €* 
Comparticipação CMO:        13.178,85 €       
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 

 
� Operação de Reforço e de Qualificação da Mobilidade  dos Residentes da Serra da Luz e Vale 

do Forno  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     74.274,37 € 
Investimento total faturado CMO:            70.070,16 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER:                     45.545,60 €* 
Comparticipação CMO:                  24.524,56 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
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� Laços- Dinamização Social e Comunitária 
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    52.500,00 € 
Investimento total faturado Parceiro ASS. RUTE:   47,504.93 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/Parceiro                30.878.20 €* 
Comparticipação Parceiro ASS. RUTE:    16.626,73 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     65% 
 

� Ações de Dinamização Cultural e Animação Urbana  
 

Concluída em 30/09/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     42.148,76 € 
Investimento total faturado CMO:      15.717,82 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                12.574,26 €* 
Comparticipação CMO:         3.143,56 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
 
 

� Clube Movimento/Desporto Sénior  
 

Concluída em 30/06/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:    16.500,00 € 
Investimento total faturado CMO:        10.418,71 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CMO:                 6.772,16 €* 
Comparticipação CMO:       3.646,55 € 
Taxa de cofinanciamento FEDER:     80% 
 

 
GRUPO 5 

REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E MELHORIA DAS C ONDIÇÕES  
SOCIOECONÓMICAS DA POPULAÇÃO 

 
� Empreendedorismo e Emprego 

Concluída a 31/12/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:     95.000,00 € 
Investimento total faturado CMO:      38.005,00 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                30.404.00 €* 

     Comparticipação CMO:                                7.601,00 € 
*Taxa de cofinanciamento FEDER:         80% 
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GRUPO 6 
DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO  

 
� Ações de Animação da Parceria Local e Monitorização  do Programa de Ação 

Concluída a 31/08/2012 e referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de 
reabilitação urbana referente ao ano de 2012. 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU:                12.544,45 € 
Investimento total faturado CMO:    10.204,22 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/PARCEIRO:                 6.632,74 €* 
Comparticipação CMO:                   3.571,48 € 

*Taxa de cofinanciamento FEDER:               80% 
 

 
OPERAÇÕES EM CURSO  

 
GRUPO 1 

GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 
 

� Plano de Urbanização para a Vertente Sul do Concelh o de Odivelas e Programa de Ação 
Territorial. 

 
Descrição Sumária e Objetivos Alcançados  
 
Esta ação visa a elaboração simultânea e complementar de dois instrumentos – O Plano de Urbanização 
da Vertente Sul de Odivelas (PU VERSUL), numa perspetiva de ordenamento do Território com efeitos 
prolongados no tempo e um Programa de Ação Territorial, virado para a operacionalização e 
contratualização das opções de ordenamento e requalificação urbana e ambiental. 
 
Através do Plano de Urbanização pretende-se obter uma visão de conjunto da Área de Intervenção e a 
definição de um quadro normativo para a aplicação de políticas urbanas, que através da definição da 
estrutura urbana, do regime de uso e de transformação do solo, permitam o enquadramento das ações a 
levar a cabo para a recuperação e reconversão urbanística e ambiental da Área de Intervenção.  
 
Numa perspetiva mais operacional, o Plano de Urbanização conterá a conceção geral da organização 
espacial do território, a regulamentação do uso do solo, a programação das ações a levar a cabo, o 
plano do seu financiamento e a previsão dos sistemas de execução que permitirão a sua concretização 
no terreno bem como os termos de referência para os projetos e planos deles decorrentes.  
 
A metodologia adotada aponta no sentido do processo clássico de elaboração do Plano fundir-se com a 
Avaliação Ambiental Estratégica, através da qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais 
efeitos significativos resultantes do Plano e as alternativas necessárias, se ganhando-se assim tempo e 
eficiência.  
 
Em relação ao Programa de Acão Territorial, pretende-se, a partir de um Diagnóstico Estratégico, 
identificar objetivos, especificar ações e estabelecer o seu escalonamento temporal, de forma a permitir 
a operacionalização, a curto e médio prazo das intervenções de requalificação dos Bairros, com a 
necessária coordenação das entidades públicas e privadas interessadas.  
 
Em síntese, o Plano de Urbanização e o Programa de Acão Territorial para a Vertente Sul do Concelho 
de Odivelas, têm como objetivo central estabelecer o quadro legal e executório que antecede ao 
processo de Recuperação e Reconversão Urbanística daquela área territorial.  
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PONTO DE SITUAÇÃO DA AÇÃO. 
 
Encontrando-se elaborada a Proposta Preliminar de Plano de Urbanização, e tendo sido suscitado o seu 
acompanhamento à CCDRLVT, nos termos do artigo 75.º-C do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Território (RJICT), encontramo-nos em articulação com as entidades que acompanham a sua 
elaboração a desenvolver e a concertar os seguintes aspetos: 
 

Modelo de Ocupação Territorial 
� Proposta de Ordenamento; 
� Regulamento do Plano de Urbanização; 
� Modelo Perequativo 
� Ensaio de Unidades de Execução, correspondentes a cada uma das AUGIS 

inseridas no PU 
Condicionantes 

� Reserva Ecológica Nacional (REN) – Proposta de REN do Plano de 
Urbanização; 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Proposta de RAN do Plano de Urbanização; 
� Definição das estratégias para as Áreas Vitais – PROTAML; 
� Mapa de Ruído; 

 
Carta de Riscos/Carta de Aptidão Construtiva 
 

� Definição dos Riscos Geológicos e geotécnicos 
� Delimitação das Áreas Inundáveis/Leitos de Cheias; 

  
Desenvolvimento de um Programa de Acão Territorial – PAT – em função da proposta de reconversão 
urbana definida no PU e respetivas unidades de execução - Programa de Execução e de Financiamento 
de infraestruturas e equipamentos da responsabilidade do município e de entidades públicas; 
 
Desenvolvimento 
 
A proposta preliminar obteve resposta das entidades externas consultadas, constando a emissão de 13 
pareceres favoráveis, 11 pareceres favoráveis condicionados e 2 pedidos de parecer sem resposta. 
Globalmente, a questão que suscita e limita o desenvolvimento da fase seguinte do plano, requer uma 
melhor especificação da componente do risco geotécnico e de cheias. 
 
Nesse sentido, os estudos do LNEC, estão a ser complementados com campanhas de monitorização e o 
ensaio de uma unidade de execução na proposta de estrutura preliminar de regulamentação à 
susceptibilidade geotécnica, inscrita uma unidade de execução. 
 
De modo conexo, o desenvolvimento dos estudos das unidades de execução, no âmbito da proposta 
base do PU, está a ser articulado com as equipas técnicas das CAC, no sentido de se efetuar uma 
caracterização urbanística detalhada, bem como uma caracterização dos titulares inscritos, para que de 
modo articulado se desenvolva um modelo Perequativo específico, tendo em conta a constituição de 
cada AUGI e os seus modelos de reconversão. 
 
Articulação com as Comissões de Administração Conju nta das AUGI da Vertente Sul 
 
Considerando que o PU, será o Instrumento de Gestão do Território que permitirá dar sequência à 
Reconversão Urbanística das AUGI, e tendo a CMO firmado com as das Comissões de Administração 
Conjunta (CAC) das AUGI dos bairros da Vertente Sul, um contrato de planeamento para a sua 
realização nos termos do art.º 6-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, implica 
na sua fase de elaboração, uma efetiva colaboração daquelas comissões, no intuito de estabelecer um 
modelo de ocupação territorial e de execução, que se coadune com as estratégias e objetivos 
estabelecidos pelo município, e definição do Programa de Ação Territorial como instrumento de 
contratualização e executório das opções do PU: 
 

� Delimitação de Unidades de Execução correspondentes a cada uma das cinco AUGI e 
programação dos modelos e instrumentos de reconversão urbanística a desenvolver; 
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� Programa de Execução e de Financiamento de infraestruturas e equipamentos da 

responsabilidade das Comissões de Administração Conjunta das AUGI dos bairros da Vertente 
Sul. 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
Nível de concretização da ação:          Em execução 
Data de início:              01/11/2010 
Data de concretização:                             - 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado em PERU: 72.001,00 €* 
Investimento líquido total reajustado:  93.601,30 € 
Investimento líquido das CAC’s realizado:  50.922,00 € 

*operação rescindida pelo PORLisboa ainda prevista no PERU.  
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� Projeto "Ativação do Espaço Público" - promoção e c oesão do tecido social e Valorização dos 
espaços públicos mediante uma construção participat iva. 

 
De forma a contribuir para o Plano Especial de Reabilitação Urbana (PERU), e observando o trabalho 
decorrente de anos anteriores, em particular, o “Relatório Final da Ação 1.1 - Workshops de 
Participação”, onde foram expressas algumas das preocupações dos vários atores intervenientes no 
território da Vertente Sul de Odivelas, desenvolve-se este projeto de participação pública “Propostas de 
Ativação de Espaço Público”. Estas propostas são sugestões abertas, prevendo-se uma possível e 
desejável negociação de ideias com os Presidentes das Comissões de Administração Conjunta 
(doravante denominadas CAC) e envolvimento das associações de moradores, atores locais e 
população, a fim de se concertarem propostas que poderão vir a ser implementadas no território da 
ARU-VERSUL. 
 
 
As ações propostas que se perspetivam inscrevem-se em três tipos de atuação e sugere-se que sejam 
levadas a cabo por diferentes tipos de atores, resultando em diferentes níveis de participação, e abertura 
do bairro a elementos exteriores. 
 

A. Ações de intervenção com projeto arquitetónico. A realizar em espaços já definidos pelas CAC’s 
em trabalho conjunto com os técnicos da CMO; 
 

B. Ações de ativação ou dinamização do espaço público. A desenvolver pelo SRUAC, Agentes 
Culturais Locais, CAC’s, moradores, e/ou Atores Externos.  

 
Relativamente aos Atores Externos propõe-se realizar Summer Schools e Winter Schools nos 
bairros, podendo estas resultar na realização de propostas muito específicas e localizadas 
envolvendo moradores. Também se pode tirar partido destas Schools como forma dar a ver o 
bairro através de múltiplas prespetivas, funcionado como forma de consciencialização e 
preparação dos moradores para novas questões, que não são consideradas problema ou valor a 
promover. Tendo em conta as motivações e idealismo das propostas em causa, as Schools 
poderão ser um primeiro passo valioso na direção do que se pretende construir.  
 
Prevê-se poder constituir parcerias com a Faculdade de Arquitetura (Arquitetura, Design, 
Urbanismo), Instituto Superior de Agronomia (Arquitetura Paisagista e Agronomia), Belas Artes 
(Artes e Design), FCSH (Antropologia) entre outros. 

 
C. Ações de capacitação artística e inter-relacional baseadas em ações de ativação do espaço 

público não construtivas, resultando destas a descoberta e vivência do espaço público. Enquanto 
atores para este ponto propõe-se, além dos do ponto anterior, formar um banco de funcionários 
voluntários da CMO com capacitação para formação cultural ou artística (que poderiam “doar” 
hora e meia de trabalho semanal em horário laboral a permuta de dispensa de serviço, à 
semelhança do que se faz na CM Lisboa). Com este banco voluntário poder-se-ia formalizar um 
programa de workshops para os moradores da vertente desenvolvendo atividades diversas sob 
o tema “espaço público”. 
 

Objetivos gerais: 
� Valorização do património existente e do espaço público;  
� Valorização da pessoa - individual e coletiva; 
� Reforçar a identidade coletiva;  
� Reduzir o estigma e preconceitos de bairros marginais; 
� Atenuar diferenças entre proprietários e moradores; 
� Ampliar o sentido de comunidade; 
� Abrir os bairros ao exterior. 
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Objetivos específicos:  
� Trabalhar a imagem dos bairros enquanto problema estético, pensando não só na promoção da 

sua imagem interna mas também na imagem deste para o exterior prestando também atenção 
às entradas – o cartão-de-visita do bairro; 

� Responsabilizar e promover a vivência (e o cuidar) do espaço público e de lazer, incluindo 
jardins e árvores; 

� Reduzir o ruído (pensando a 20 anos) 
� Promover a fruição da localização panorâmica e do potencial natural da paisagem; 
� Estimular e dar visibilidade a diferentes características sociais positivas, nomeadamente 

multiculturalidade, camada jovem da população, boas relações de vizinhança, vinculo à “terra de 
origem”. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 

Nível de concretização da açã                               Iniciado 
Data de início previsto:             01/10/2016 
Data de concretização:            01/10/2020 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:                  0,00 €* 
Investimento previsto CAC’s:                                  0,00 €* 
Investimento Associações de moradores     0,00 €* 
 
 
 

*investimento decorrente da participação dos atores locais, empresas associações que possam 
fornecer materiais, mão-de-obra em regime de voluntariado 
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OPERAÇÕES PROGRAMADAS OU A CONCLUIR PARA O ANO DE 2 018  
 

GRUPO 1 
GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
• Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 

entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil.  
– Geotecnia: Carta de aptidão para o Bairro do Vale  do Forno e Carta de Aptidão para o Bairro 
da Serra da Luz. 

 

Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia. Visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a CM Odivelas 
no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de Urbanização da Vertente 
Sul.  
 
Decorrente destes trabalhos em fase de finalização, a CMO encontra-se a concertar os planos de 
trabalho que contam abranger a mesma metodologia aplicada para o bairro da Encosta da Luz, para 
outros dois Bairros da Vertente Sul, designadamente o bairro da Serra da Luz e o Bairro do Vale do 
Forno, como forma de antecipar e apoiar os processos de reconversão destas AUGI. 
 
� Plano de trabalhos do Departamento de Hidrologia - 86.100,00 € (oitenta e seis mil e cem euros) 

a realizar entre Junho de 2017 a dezembro de 2018. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado para 2017  :              34.440,00 € 
Investimento líquido total estimado para 2018  :              51.600,00 € 
Investimento final da CMO:                 86.100,0 0 € 
 

� Plano de trabalhos do Departamento de Geotecnia - 73.800,00 € (setenta e três mil e oitocentos 
euros) a realizar entre Junho 2017 a Junho de 2018. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado para 2017  :              18.450,00 € 
Investimento líquido total estimado para 2018  :              55.350,00 € 
Investimento final da CMO:                 73.800,0 0 € 
 

� Assessoria técnica no estudo de taludes que materializem situações em condições de 
estabilidade precária. - 27.675,00 € (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco euros) a 
realizar entre maio de 2017 a dezembro de 2018. 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento líquido total estimado para 2017  :                9.225,00 € 
Investimento líquido total estimado para 2018  :              18.450,00 € 
Investimento final da CMO:                 27.675,0 0 € 
 

Discriminação sucinta do plano de trabalhos do LNEC abrangendo a Geotécnia  
 
GEOTECNIA 
 
 A - Intervenção no Bairro do Vale do Forno e Bairro  da Serra da Luz 
 

Para os Bairros do Vale do Forno e da Serra da Luz, as tarefas a realizar pelo LNEC são as 
seguidamente apresentadas. 
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a) Recolha e análise da informação disponível. 

 
b) Realização de visitas de inspeção no campo para reconhecimento das condições existentes, em 

particular para identificar e caracterizar as ocorrências associadas a instabilizações de natureza 
geológico-geotécnica.  

 
c) Elaboração de um relatório com a análise da informação recolhida em a) e b). 

 
d) Elaboração do programa e das especificações técnicas para os trabalhos de reconhecimento 

geológico-geotécnico e de instrumentação. 
 

e) Assessoria técnica na apreciação das propostas para a realização dos trabalhos de 
reconhecimento geológico-geotécnico e de instrumentação. 

 
f) Acompanhamento dos trabalhos de reconhecimento geológico-geotécnico e instalação dos 

dispositivos de instrumentação e realização da campanha de leituras de referência dos 
equipamentos instalados. 

 
g) Realização de duas campanhas de observação semestrais (preferencialmente em março e 

setembro). 
 

h) Elaboração de relatório final com a Carta de Aptidão à Construção e a tipificação das medidas de 
mitigação das causas de instabilização, visíveis ou potenciais. 

 

B - Assessoria técnica no estudo de taludes que mat erializem situações em condições de 
estabilidade precária. 
 

A colaboração do LNEC neste tipo de estudos será desenvolvida segundo uma metodologia que 
compreenderá as seguintes atividades:  

 
� Visita de inspeção do local;   

� Elaboração ou apreciação de um programa de reconhecimento visando a caracterização das 

condições geológico-geotécnicas locais;  

� Acompanhamento dos trabalhos de reconhecimento;    

� Elaboração proposta ou apreciação das medidas de estabilização tipo que deverão ser 

adotadas. 

Nota: Esta contratação dos serviços não foi realiza da no ano de 2017, face aos desenvolvimentos 
no âmbito dos trabalhos anda a decorrer para o Bair ro da Encosta da luz, nomeadamente a carta 
da Aptidão para a construção e á carta de Suscetibi lidade a escorregamentos de vertente para o 
Plano de urbanização da Vertente Sul. 
 

• Contratação de serviços ao LNEC, decorrente do Prot ocolo de Cooperação técnica celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Laboratóri o Nacional de Engenharia Civil. 

 
Encontra-se contratado pela CMO o desenvolvimento de serviços ao Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil abrangendo os domínios da Geotécnica que visa um conjunto de atividades com o 
objetivo de apoiar a CM Odivelas no domínio da geotécnica para as soluções a desenvolver 
especificamente para a AUGI-Encosta da Luz e a inserir no modelo do Plano de Urbanização da 
Vertente Sul, e da Hidrologia. Visa um conjunto de atividades com o objetivo de apoiar a CM Odivelas 
no domínio da hidrologia e hidráulica para as soluções a inserir no Plano de Urbanização da Vertente 
Sul.  

 

 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

69 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Paralelamente e seguindo o planeamento anteriormente estabelecido no âmbito dos trabalhos de 
Hidrologia, estabelece-se também a concertação com o LNEC – Departamento e Hidráulica, o plano 
de trabalhos a desenvolver no ano de 2018, designadamente na avaliação e pormenorização das 
Zonas Ameaçadas por Cheias no concelho de Odivelas, com especial enfoque na Área abrangida 
pelo Plano de Urbanização da Vertente Sul. 

 

Discriminação sucinta do plano de trabalhos do LNEC abrangendo a Hidráulica 
 

HIDRÁULICA 

Atividade A:  Estudo hidrológico das cheias no Concelho de Odivelas e estudo hidráulico das 
inundações no rio da Costa O objetivo do estudo é a modelação hidrológica das cheias no Concelho 
de Odivelas e a delimitação de zonas inundáveis no rio da Costa para os períodos de retorno de 20 
anos, 100 anos e 1000 anos. O programa de trabalhos é constituído pelas seguintes tarefas:  
 

1. Caracterização das bacias hidrográficas do Concelho de Odivelas, incidindo nos aspetos 
mais importantes para a formação de cheias, i.e., geomorfologia, ocupação do solo e 
clima. Será considerado o levantamento das cheias históricas existentes e efetuadas 
visitas de campo.  
 

2. Modelação hidrológica com vista à determinação dos caudais de cheia nas bacias 
hidrográficas do Concelho de Odivelas. A modelação hidrológica será efetuada com o 
modelo HEC-HMS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps 
of Engineers, tendo como base as características das bacias e os eventos de precipitação 
com diferentes períodos de retorno.  

 
3. Modelação hidráulica com vista à determinação das alturas e velocidades de escoamento 

no rio da Costa. A modelação hidráulica será efetuada com o modelo HEC-RAS (ou 
MIKEFLOOD), tendo como base a geometria e ocupação do leito do rio da Costa das 
suas margens e os caudais de cheia associados a diferentes períodos de retorno.  

 
4.  Elaboração do relatório final, incluindo mapas de inundação para os períodos de retorno 

de 20 anos, 100 anos e 1000 anos com base nos resultados da modelação hidráulica. 
 

Atividade B:  Estudo hidráulico das inundações fluviais no Concelho de Odivelas O objetivo do estudo 
é a delimitação de zonas inundáveis no Concelho de Odivelas associadas às cheias fluviais com 
períodos de retorno de 20 anos, 100 anos e 1000 anos. O programa de trabalhos é constituído pelas 
seguintes tarefas:  
 

1. Modelação hidráulica com vista à determinação das alturas e velocidades de escoamento 
nos cursos de água principais do Concelho de Odivelas. A modelação hidráulica será 
efetuada com o modelo HEC-RAS (ou MIKEFLOOD), tendo como base a geometria e 
ocupação do leito dos cursos de água e das suas margens e os caudais de cheia 
associados a diferentes períodos de retorno. 

 
 2. Elaboração do relatório final, incluindo mapas de inundação. Serão elaborados os mapas 

inundação para os períodos de retorno de 20 anos, 100 anos e 1000 anos com base nos 
resultados da modelação hidráulica. 

 
Atividade C: Assessoria técnica no âmbito do Plano de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), 
aprovado em Resolução de Conselho de Ministros, nº 22-A/2016 com data de 18 de Novembro, onde 
estão previstas intervenções com o objetivo de mitigar o risco de inundações em diferentes áreas, 
incluindo no Concelho de Odivelas. 

 
Nota: A contratação dos serviços foi realizada no a no de 2017, estando á data entregue a nota 
técnica para o desenvolvimento dos trabalhos relati vos á Atividade A, e a aguardar pela 
conclusão dos levantamentos topográficos das Linhas  de Água com fronteira ou abrangidas pelo 
Plano de Urbanização da Vertente Sul, nomeadamente o Rio da Costa. 
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GRUPO 2 
EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA U RBANA 

 
� Execução do Pólo Lúdico e Desportivo do Bairro da S erra da Luz 

Em parceria com a Comissão de Administração Conjunta da Serra da Luz (CAC Serra da Luz), 
desenvolve-se um programa de projeto para aquela zona, contemplando um equipamento social e 
desportivo, que por sua vez irá ser integrado num meio envolvente em harmonia com o espaço 
público e no âmbito das intervenções em curso de requalificação do Bairro da Serra da Luz. 
 
Pretende ser um equipamento que prime pela criação de um espaço com valências de 
desenvolvimento desportivo de caráter informal, possibilitando à população do Bairro da Serra da 
Luz, com especial enfoque na população mais jovem, na população residente mais carenciada e para 
as pessoas com menos condições de mobilidade, pretendendo estimular a prática desportiva informal 
e de proximidade, não excluindo destinatários de todas as camadas da população.  
 
Pretende-se ainda que, o programa de projeto para o local permita também que o espaço, possa ser 
um centro de sociabilização e confraternização da população, acolhendo diversos tipos de iniciativas 
ao nível local e que se identifiquem com as características de referência urbana para este bairro. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/11/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:       150,000,00 €* (estimado) 

 
 

Local de intervenção 
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Programa de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA REFERENTE AO ANO DE 2017  

 

72 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
 

� Bairro Vale do Forno - Empreitada de execução de Re qualificação no âmbito da valorização 

dos espaços públicos: Rua da Escola. Rua das Rosas e Rua Principal. 

 
No âmbito da valorização e requalificação dos espaços públicos do Bairro do Vale do Forno, foram 
identificadas necessidades de intervenção em 3 arruamentos: Rua da Escola, Rua Principal e Rua 
das Rosas. Neste âmbito foram debatidas várias opções de desenho urbano conjuntamente com a 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro do Vale do Forno e sua Equipe Técnica, com o 
objetivo de consensualizar uma linha de atuação comum para o reperfilamento dos arruamentos. 
 
Deste modo, foram realizados vários estudos e efetuada uma análise crítica ao estudo prévio de 
desenho urbano que servirá de orientação para a equipe técnica na elaboração dos respetivos 
projetos das ruas em causa. Este trabalho tendo como referência a Rua da Escola servirá de padrão 
para futuras intervenções em arruamentos no Bairro Vale do Forno. 
 
A estratégia engloba a proposta de desenho urbano que enquadra os alinhamentos estabelecidos 
dos edifícios a Norte, por forma a valorizar o espaço público de continuidade com os passeios já 
existentes, na obra já realizadas a partir do Largo da Saudade, a nascente e a poente. 
 
Nestas propostas, as características específicas dos acessos das edificações aos arruamentos 
implicaram algumas diligências com base em discussões alargadas que garantirão a participação da 
população e da Comissão de Administração Conjunta na futura valorização do espaço público. 
 
Numa 1ª Fase irá ser intervencionada a Rua da Escola. Após a conclusão da mesma, será 
intervencionada a Rua Principal e por último a Rua das Rosas. 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO - Rua da Escola 
 
Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            31/10/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC do Vale do Forno:     200.000,00 €* 
 

 
Perspetiva do modelo Rua da Escola – reconfiguração de acessos 
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Rua da Escola 
 

Arruamento na atualidade – nascente/poente 
 
 

 
 

Arruamento na atualidade – poente/nascente 
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Rua da Escola - Projeto 
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Rua Principal 
 

Arruamento na atualidade – Norte/Sul 
 

 
 

 
Arruamento na atualidade – poente/nascente 
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Rua Principal e Rua das Rosas - Projeto 
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� Bairro da Encosta da Luz - Requalificação Paisagíst ica de Espaço Público no Bairro Encosta 
da Luz – Rua da Saudade - relocalização de equipame nto ligeiro partilhado de apoio á 
população* 

 
No âmbito do PERU e da requalificação operativa no Bairro da Encosta da Luz, pretende a Comissão 
de Administração Conjunta do Bairro da Encosta da Luz, a valorização e requalificação de áreas 
expectantes no interior da malha urbana, a beneficiação da acessibilidade e circulação pedonal 
dentro da área de intervenção e na sua relação com a envolvente, a requalificação das margens 
ribeirinhas, criação de espaços diversificados com aptidão para estadia, passeio e desporto informal, 
numa perspetiva de melhoria das condições ambientais e incremento da estrutura verde municipal. 

 
A Câmara Municipal de Odivelas promoveu assim a elaboração de projeto paisagístico para o local, 
considerando os aspetos supra referidos e ainda as questões relacionadas com a drenagem de 
águas da encosta, promovendo assim também uma bacia de acomodação de caudal em situações de 
maior pluviosidade e garantindo a continuidade do corredor verde considerado no âmbito do IGT em 
elaboração do PU da Vertente Sul, aproveitando as potencialidades que o espaço apresenta e 
criando-se condições para fomentar e incrementar a estrutura ecológica municipal. 

 
O programa assenta assim nos seguintes parâmetros: 
 
� Valorização da presença dos principais sistemas naturais e culturais da nossa paisagem – mata, 

orla, clareira, galeria ripícola, horta e pomar; 
� Definição de áreas de recreio ativo e passivo; 
� Definição de eixos de circulação pedonal que interliguem, a envolvente com as áreas funcionais 

oferecidas, de modo a constituir um atrativo para o passeio e permanência no parque; 
� Oferta de áreas para uma atividade mais recreativa/particular (hortas), possibilitando a promoção e 

estímulo à natureza e à utilização sustentável dos recursos (práticas de educação ambiental); 
� Iluminação de toda a área de intervenção. 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:            concurso para Empreitada* 
Data de início previsto:         20/10/2018 
Data de concretização:         20/12/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Encosta da Luz:    200.000,00 € 

 
 
*operação identificada na carta das intervenções assinaladas no PERU e decorrente da operação 
“Equipamento ligeiro partilhado de apoio á população da Encosta da Luz”. 
 
Esta intervenção, não foi realizada no ano de 2017, derivado de fatores vários, designadamente o 
procedimento concursal de empreitada, encetado pela Comissão de Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro da Encosta da Luz, que procurou obter o melhor preço para a referida empreitada, prevendo-se 
por isso realizar o “Parque da Encosta” no 2º Semestre de 2018. 
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Local da Intervenção 
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Projeto 
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� Bairro Encosta da Luz - Requalificação Paisagística  de Talude e futuro Espaço Público – Rua 
do Comércio – Intervenção de estabilização, qualifi cação paisagística e promoção de acessos 
entre a rua das Flores e rua do Comércio. 

 
Projeto de enquadramento paisagístico, com introdução de percurso pedonal, entre a rua das Flores 
e rua do Comércio, inserido em área de cedência da AUGI do Bairro da Encosta da Luz.  
 
Atualmente para aceder da rua das Flores à rua do Comércio existem duas opções que implicam 
desconforto e até risco da parte do utilizador: a primeira obriga a circular pela estrada 1º de Maio, 
sem passeios formalizados e com a perigosidade que é inerente ao declive existente; a segunda, ao 
chegar ao topo das escadas da rua das Flores obriga a realizar um desvio de 170m no sentido do 
Bairro Vale do Forno, para subir as escadas aí existentes, caminhando outros 170m para voltar ao 
local que seria o do alinhamento das escadas anteriores. 
 
É a partir destas duas premissas que é desenvolvido o presente programa de projeto: acautelar a 
estabilização do talude sobranceiro à rua das Flores, e introdução de percurso pedonal, com 
enquadramento de espaços de estadia e lazer. 
 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/11/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:       150,000,00 €* (estimativa) 

 
Local de intervenção: Nascente/Poente 
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Local de intervenção: Norte/Sul 

 

 
Ante-projeto 
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� Bairro da Quinta do José Luis - Empreitada de execu ção de Requalificação de 
Infraestruturas de abastecimento de Água e Saneamen to, reperfilamento viário e 
introdução de acessos pedonais no âmbito da valoriz ação dos espaços públicos: Rua 
Rainha D. Amélia . 
 

No âmbito do PERU e da qualificação de espaços públicos e infraestruturas, a Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI Bairro Quinta do José Luís, decidiu promover a requalificação das 
redes de abastecimento de Água e de Saneamento na Rua Rainha D. ª Amélia. Este arruamento é 
dos arruamentos mais antigos do Bairro da Quinta do José Luís, sendo que não foi intervencionado 
aquando das obras de instalação de redes nos restantes arruamentos. Face às deficiências 
entretanto decorrentes das redes assim como o degradar do piso naquele acesso viário, o projeto 
realizado e já aprovado pela CMO, irá em fase de obra ser dividido em 3 fases: 
 
  1ª Fase - instalação de novas redes de Abastecimento de água e de Saneamento. 
 
  2ª Fase – reperfilamento do arruamento mediante a pavimentação e introdução de acessos  

   pedonais e regulação de parqueamento automóvel. 
  

3ª Fase - Pretende-se ainda promover o arranjo de espaço de estadia e lazer, junto á Rua Padre             
Américo Monteiro de Aguiar, junto á localização da paragem BUS ali existente. 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO  
 
Nível de concretização da ação:            concurso para Empreitada* 
Data de início previsto:         10/08/2018 
Data de concretização:         20/12/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Encosta da Luz:  120.000,00 €  *(estimado) 

 
Local da intervenção 
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Projeto 
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� Bairro da Serra da Luz - Intervenção de requalifica ção Viária na Rua Padre Américo Monteiro 

de Aguiar - Medidas de regulação e acalmia de tráfe go rodoviário 
 

O equipamento Polo Lúdico e Desportivo da Serra da Luz irá promover um aumento da circulação 
pedonal e incremento na utilização da rede de espaços públicos já existentes pelo que, a circulação 
viária neste eixo periférico de ligação ao exterior dos limites do Bairro da Serra da Luz, a Rua Padre 
Américo Monteiro de Aguiar, deverá ser acautelada através de medidas que aglutinem o espaço público, 
criando não só um efeito de polaridade, mas um efeito de segurança urbana e rodoviária.  
 
Para isso prevê-se que a Rua Padre Américo Monteiro Aguiar seja sobrelevada e repavimentada com 
um material redutor de velocidade, no troço de ligação entre a zona do jardim público existente e a última 
bolsa de estacionamento público existente no troço mais a Nascente da mesma rua (fig.7). Esta medida, 
complementada com a eventual redução pontual da largura da faixa de rodagem, através do 
alargamento do passeio no ponto onde está implantada a passagem de peões ou o estreitamento da 
faixa de rodagem, tem como objetivo a acalmia de trafego neste troço especifico da via, permitindo uma 
maior fluidez e segurança na utilização da zona de equipamento a criar. 
 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/10/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:         80.000,00 € (estimado) 
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� Bairro da Serra da Luz - Intervenção de Requalifica ção Viária na Rua Padre Américo Monteiro 
de Aguiar - Ligação Rua D. Pedro IV e dotação de Bo lsa de estacionamento 

 
Na sequência das várias intervenções já realizadas neste arruamento no âmbito da qualificação das 
infraestruturas viárias da ARU da Vertente Sul, desenvolveu-se o estudo prévio para o reperfilamento 
deste arruamento, num local com fraca visibilidade e junto a uma parcela de terreno adquirido pela 
Associação de Moradores do Bairro da Serra da Luz, onde se pretende, e à semelhança de outras 
intervenções, de dotação de bolsas de estacionamento já realizadas naquele bairro.  
 
A subsequente intervenção permite realizar uma ligação viária e também pedonal da rua D. Pedro IV 
(presentemente terminando num impasse), a criação de uma bolsa de estacionamento, recorrendo a 
materiais permeáveis e dotação de circuitos pedonais. Na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, 
pretende-se e o reperfilamento viário do eixo da via e promover uma melhor visibilidade, recorrendo a 
eventuais demolições de muros dissonantes e alinhamento dos planos de fachadas, contribuindo para a 
melhoria das circulações pedonais estranguladas ou inexistentes. 
 

 

 
INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação                               Iniciado 
Data de início previsto:              01/10/2018 
Data de concretização:             01/03/2019 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:         80.000,00 € (estimado)  
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Ante-projeto desenvolvido 
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• Bairro da Serra da Luz - Projetos e propostas de Em preitadas de Estabilização Geotécnica de 
taludes. 

 
No âmbito dos estudos e projetos de consolidação de encostas da Vertente Sul, a CMO em Parceria 
com a Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz, iniciaram-se estudos específicos 
para estabilizações de encostas onde se localizam infraestruturas urbanas e acessos viários. Estes 
estudos têm por base as informações e diagnósticos entretanto recolhidos e verificação de fissuramentos 
nas vias devido à inexistência de drenagem de águas superficiais ou consolidação de solos eficazes. 
 
Estes estudos indicam a realização de projetos para locais identificados, observando a homogeneidade 
das intervenções de consolidação, não obstante que possam ser realizados em fases temporais 
distintas.  
 
Estas intervenções preconizam empreitadas de estabilização dos taludes em referência identificados em 
cartografia, e contam com o acompanhamento e assessoria do LNEC, assim como da CMO no posterior 
acompanhamento do processo de lançamento de empreitada. 
 
Estas intervenções descrevem-se seguidamente  
 

1 - Talude sito na Rua D. Fernando e Rua D. João I - Bairro da Serra da Luz. 
 

2 - Talude sito na Rua D. Afonso VI e Rua D. Manuel  I - Bairro da Serra da Luz. 
 

3 - Talude sito na Rua D. João I e Rua D. Afonso VI  - Bairro da Serra da Luz. 
 

4 - Talude sito na Rua D. João I e Rua D. Afonso VI  - Bairro da Serra da Luz. 
 

 

1 

1 

1 

3 

2 

4 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de talude sito na 
Rua D. Fernando e Rua D. João I  

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do talude em referência mediante 
acompanhamento do desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do local, com a assessoria 
do LNEC e posterior acompanhamento do processo de lançamento de empreitada, para a estabilização 
do talude. 
 
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes á 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Extrato de esboço de projeto) 
 

 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:    340.000,00 € (estimado) 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de  talude sito na 
Rua D. Afonso VI e Rua D. Manuel I  

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do Muro de contenção existente entre a 
Rua D. Afonso VI e A Rua D. Manuel I, que apresenta indícios de rotura e de inclinação. Os estudos 
elaborados apontam para uma solução técnica apresentada pela empresa Mota-Engil, ainda sujeita a 
revisão, com base na recolha das informações geotécnicas recolhidas no local. 
  
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes á 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  

 
(Extrato de projeto) 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:    154.000,00 € (estimado) 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de talude sito na 
Rua D. João I e Rua D. Afonso VI  

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do Muro de contenção existente entre a 
Rua D. João I e a Rua D. Afonso VI, que apresenta indícios de rotura e de abatimento, visível nos lancis 
e passeios. Os estudos elaborados apontam para uma solução técnica apresentada pela empresa Mota-
Engil, estabilizados com base na recolha das informações geotécnicas recolhidas no local. 
  
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes á 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Extrato de projeto) 
 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:          7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:      95.000,00 € (estimado) 
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� Projeto de execução e empreitada de execução de est abilização geotécnica de talude sito na 
Rua D. João I e Rua D. Afonso VI e criação de bolsa  de estacionamento. 

 
Esta intervenção preconiza uma empreitada de estabilização do Muro de contenção existente entre a 
Rua D. João I e a Rua D. Afonso VI, permitindo cria um espaço de atravessamento pedonal, espaço de 
colocação de uma bateria de RSU na parte superior.  
 
Pretende-se ainda a criação de uma bolsa de estacionamento na parte inferior, já ao nível da Rua D. 
Afonso VI. Os estudos elaborados apontam para uma solução técnica apresentada pela empresa Mota-
Engil, estabilizados com base na recolha das informações geotécnicas recolhidas no local. 
  
Foi abordada a possibilidade do LNEC prestar o apoio no desenvolvimento do projeto de 
contenção/estabilização do local, para posteriormente acompanhar o processo de lançamento de 
empreitada, para a estabilização do talude em referência.  
 
A colaboração da CMO irá incidir sobre:  

� Assessoria e Acompanhamento no desenvolvimento de projeto de contenção/estabilização do 
local;  

� Acompanhamento no processo de lançamento de concurso de empreitada (se necessário);   
 
A Comissão de Administração Conjunta do Bairro da Serra da Luz assume os custos inerentes à 
execução da obra (projeto de execução e execução da obra em referência).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrato de projeto) 
 
Nível de concretização da ação                                          Iniciado 
Data de início previsto:             01/08/2018 
Data de concretização:            01/11/2018 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA: 
Investimento final CMO:           7.500,00 € 
Investimento previsto CAC Serra da Luz:       93.000,00 € (estimado) 
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OPERAÇÕES INICIADAS NÃO CONCLUIDAS  
 
Operações de caráter material previstas, mas a agua rdar programação de financiamento 
ou conclusão de procedimentos administrativos sobre  posse de terrenos. 
 

GRUPO 3 
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E INFRAEST RUTURAS URBANAS 

 
� Requalificação Paisagística e Ambiental da Quinta d o José Luis + Primeiras Intervenções no 

Futuro Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas e Via P edonal e Ciclável da Vertente Sul Entre a 
Serra da Luz e Vale do Forno – Parcial Quinta do Jo sé Luís 

 
Operação não concluída. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:                    Não prevista 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA:  
Investimento líquido total estimado em PERU:     305.281,98 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC QZL/EL:     11.046,43 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 

  *operação rescindida pelo PORLisboa - ainda prevista no PERU. 
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� Praça das Culturas da Serra da Luz  
 

Operação não concluída. Referida no relatório de acompanhamento e avaliação da ação de reabilitação 
urbana referente ao ano de 2012.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:                    Não prevista 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA:  
Investimento líquido total estimado em PERU:     612.000,00 € 
Investimento total faturado Parceiro CAC SL:        24.501,60 € 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
*operação rescindida pelo PORLisboa - ainda prevista no PERU. 
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� Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano Ribe irinho de Odivelas e Via Pedonal e 
Ciclável da Vertente Sul Entre a Serra da Luz e Val e do Forno – Parcial Serra da Luz 

 
Parcial Serra da Luz - Operação não concluída. 

 
 
 
 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO 
 
Nível de concretização da ação:    Não concluída 
Data de início:         Não prevista 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA 
Investimento líquido total estimado em PERU:     187.920,00€ 
Investimento total faturado Parceiro CAC SL:          23.763,60€ 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 
Comparticipação FEDER/CAC-SL                 0,00€* 
Comparticipação CAC-SL:                     -€ 
*operação rescindida pelo PORLisboa ainda prevista no PERU.  
 

 


