

PLANO DE TRABALHO DO CLASO – Janeiro 2008 a Dezembro 2008



Acção	Actividade	Cronograma												Responsável	Obs.		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
8. Concepção e elaboração do Plano de Desenvolvimento Social	8.1. Reuniões de trabalho para a elaboração do PDS	X														<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> 	
	8.2. Produção do documento	X														<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> 	
	8.3. Apresentação do PDS		X	X												<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> ▪ <u>CLASO</u> 	
9. Elaboração do Plano de Acção	9.2.1. Reuniões para a elaboração do plano de acção 2008			X	X											<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> ▪ <u>Parceiros do CLASO</u> 	
	9.2.2. Apresentação do Plano de Acção.				X											<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> ▪ <u>Parceiros do CLASO</u> 	
	9.3. Execução do Plano de Acção				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> 	
10. Criação e Montagem do Sistema de Informação	10.1. Criação e Montagem do Sistema de Informação local	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Câmara Municipal de Odivelas</u> 	
	10.2.1 Manutenção do Sistema de Informação local															<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Câmara Municipal de Odivelas</u> 	
	10.2.2 Actualização do Sistema de Informação local	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Parceiros do CLASO</u> 	
	10.3. 1. Manutenção do <i>link</i> da Rede Social, no site do Município	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Câmara Municipal de Odivelas</u> 	
	10.4. Criação, Edição e Publicação do Boletim da Rede Social (Semestral)	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> ▪ <u>Parceiros do CLASO</u> ▪ <u>Outros Parceiros</u> 	

PLANO DE TRABALHO DO CLASO – Janeiro 2008 a Dezembro 2008



Acção	Actividade	Cronograma												Responsável	Obs.		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
11. Acções de Dinamização para a constituição das Comissões Sociais da Freguesia (CSF)	11.1. Reuniões ao nível da freguesia			X	X	X										<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Núcleo Executivo</u> ▪ <u>Outras Unidades Orgânicas da C.M.O (Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia)</u> 	
12. Constituição das Comissões Sociais da Freguesia	12.1. Sessões públicas de constituição das CSF			X	X	X										<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>CLASO</u> ▪ <u>CSF</u> 	